



Toetab Euroopa Liit

Seirearuanne nr. PR3/2005/4

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004 - 2006 seirearuanne prioriteedi tasandil

Riik: Eesti

Prioriteet 3:
Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Autor(id):
Liis Kullaste -
Põllumajandusministeerium;
Merle Kerde -
Põllumajandusministeerium

Aruandluse periood:
01.01.2004 - 31.12.2005

Viimati täiendatud: 19.04.2006

LÜHENDID

EAGGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatis- ja Arendusfond

EKF – Euroopa Kalandusfond

EL - Euroopa Liit

EÜ - Euroopa Ühendus

FIFG - Kalanduse Arendusrahastu

KA - Korraldusasutus

KAR - Kalanduse Arendusrahastu

MAK - Eesti Maaelu Arengukava

MES - Maaelu Edendamise Sihtasutus

PM - Põllumajandusministeerium

PRIA - Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet

RA - Rakendusasutus

RAK - Eesti Riiklik Arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006

RM - Rahandusministeerium

RÜ – Rakendusüksus

SF – Struktuurifondid

STS - Struktuuritoetuse seadus

VTA - Veterinaar- ja Toiduamet

VTL - Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

ÜPP - Ühtne Põllumajanduspoliitika

SISUKORD

LÜHIKOKKUVÕTE	4
I SISSEJUHATUS	4
1.1 KOLMANDA PRIORITEEDI PROGRAMPERIOODI EELARVE	4
II TAUSTINFORMATSIOON	4
II.1 PROGRAMMEERIMISE ALUSDOKUMENDID	4
II.2 TÄIENDAVAD TOETUSED JA NENDE KOOSKÕLA PRIORITEEDIGA	4
II.3 PROJEKTIDE TAOTLEMISE PROTSESS	4
III PRIORITEEDI RAKENDAMISE JA JUHTIMISE PROTSESS	4
IV SISULINE PROGRESS	4
IV.1 PRIORITEEDI SISULINE PROGRESS	4
PRIORITEEDI 3 ÜLDESMÄRK: MAAPIIRKONDADE TASAKAALUSTATUD JA JÄTKUSUUTLIKU MAJANDUSLIKU JA SOTSIAALSE ARENGU TAGAMINE	4
MEEDE 3.1: INIMRESSURSI ARENDAMINE ETTEVÕTETE MAJANDUSLIKU KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS	4
MEEDE 3.2: PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS	4
MEEDE 3.3: MAJANDUSTEgevuse MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS	4
MEEDE 3.4: INTEGREERITUD MAAPARANDUS.....	4
MEEDE 3.5: KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE	4
MEEDE 3.8: NÕUANDE- JA TEABELEVITEENUSTE TOETAMINE	4
MEEDE 3.10: KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE	4
ALAMEEDE 3.11.1: KALA- JA VESIVILJELUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE INVESTEERINGUTOETUS	4
ALAMEEDE 3.11.2: VESIVILJELUSE INVESTEERINGUTOETUS	4
ALAMEEDE 3.11.3: KALASADAMATE MODERNISEERIMINE.....	4
ALAMEEDE 3.11.4: SISEVETE KALANDUSE INVESTEERINGUTOETUS	4
IV.2 HORISONTAALSED INDIKAATORID	4
V FINANTSPROGRESS	4
V.1 KUMULATIIVSED FINANTSNÄITAJAD	4
V.2 SEKKUMISVALDKONNAD.....	4
VI HINNANG	4
VII ÜLEVAADE HINDAMISTEST	4
LISA 1 – MEEDE 3.1 PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES	4
LISA 2 – MEEDE 3.2 PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES	4
LISA 3 – MEEDE 3.3 MAJANDUSTEgevuse MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS OBJEKTIDE LÕIKES	4
LISA 4 – MEEDE 3.5 KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE OBJEKTIDE LÕIKES	4
LISA 5 – MEEDE 3.8 NÕUANDE- JA TEABELEVITEENUSTE TOETAMINE	4
LISA 6 – MEEDE 3.10 KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE OBJEKTIDE LÕIKES	4

**LISA 7 – MEEDE 3.11 KALANDUSE KÄITLEMISKETI INVESTEERINGUTOETUSE MEETMED
OBJEKTIDE LÕIKES 4**

LÜHIKOKKUVÕTE

Eesti Riikliku Arengukava 2004-2006 (RAK) kolmas prioriteet "Põllumajandus, kalandus ja maaelu" koosneb 12 meetmest, millest kaheksat esimest meetet rahastatakse 56 798 282 euro ulatuses Euroopa Liidu (EL) Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) arendusrahastust ja ülejäänud nelja meetet 12 469 418 euro suuruses summas Kalanduse Arendusrahastust (FIFG).

Kolmanda prioriteedi ja ka kõigi meetmete rakendusasutuseks on Põllumajandusministeerium. Kõikide meetmete rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA).

2005. aastal toimus taotluste vastuvõtt järgmistel (ala)meetmetel:

- meede 3.1: Investeeringud põllumajandustootmisse 28. märtsist kuni 22. aprillini;
- meede 3.2: Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus 08. augustist kuni 02. septembrini;
- meede 3.4: Integreeritud maaparandus 22. augustist kuni 16. septembrini;
- meede 3.5: Külade taastamine ja arendamine 15. detsember 2005 kuni 20. jaanuar 2006;
- meede 3.8: Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine, millest Nõuandekeskuse starditoetuste ja Nõuandetoetuste taotluste vastuvõtt toimus 11. juulist kuni 28. oktoobrini, Üleriigilise infopäeva taotluste vastuvõtt oli 08. augustist kuni 02. septembrini ja Maakondliku infopäeva taotluste vastuvõtt oli 08. augustist kuni 20. septembrini;
- meede 3.9: Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine 22. augustist kuni 23. septembrini;
- meede 3.10: Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine 10. oktoobrist kuni 07. detsembrini;
- alameede 3.11.2: Vesiviljeluse investeeringutoetus 02. juunist kuni 14. oktoobrini;
- alameede 3.11.3: Kalasadamate moderniseerimine 02. maist kuni 30. juunini;
- alameede 3.11.4: Sisevete kalanduse investeeringutoetus 13. juunist kuni 12. augustini;
- alameede 3.12.2: Uute turgude leidmine – taotluste vastuvõtt toimus 12. kuni 20. detsembrini. Toimus vastuvõtt, kuid ei laekunud ühtegi taotlust.

Ülevaade teistest (ala)meetmetest:

- meede 3.3: Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas – möödunud aastal taotluste vastuvõttu ei toimunud. Hetkel käib meetme määruse muudatuste väljatöötamine, määrus peaks jõustuma 30. juunil ning taotlusvoor on planeeritud 04. kuni 22. septembrini 2006;
- meede 3.6: Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede – määrus peaks jõustuma II kvartali jooksul ning taotlusvoor on planeeritud III kvartalis;
- meede 3.7: Metsamajandus – määruse jõustumine oli 10. märtsil ning taotlusvoor on planeeritud 27. märtsist kuni 21. aprillini 2006;
- meede 3.10: Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine – taotluste vastuvõtt 10. kuni 26. aprillini 2006;
- alameede 3.11.1: Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus - alameetme eelarve on täidetud ning 2006.a. ei ole plaanis uue taotlusvooru avamist;

- alameede 3.11.4: Sisevete kalanduse investeeringutoetus – taotluste vastuvõtt 10. kuni 26. aprillini 2006;
- alameede 3.12.1: Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed – taotluste vastuvõtt toimus 13. veebruarist kuni 02. märtsini 2006.a;
- alameede 3.12.2: Uute turgude leidmine – taotluste vastuvõtt toimus 12. kuni 20. detsembrini 2005 (taotlusi ei laekunud) ning 02. jaanuarist kuni 31. jaanuarini 2006.

Prioriteedi ja meetme tasandil 2005. aastal toimunud seadusandlikud muudatused:

- muudeti põllumajandusministri 14. 04. 2004. a määrust nr 36 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 3.1 «Investeeringud põllumajandustootmisse» tingimused. Muudetud järgmise määrusega: 03.03.2005/22 (RTL 2005, 28, 391) 13.03.2005. Määrus kehtestatakse “Struktuuritoetuse seaduse” (RT I 2003, 82, 552) § 16 lõike 1 alusel.

- muudeti põllumajandusministri 30. juuli 2004.a. määrust nr 127 ”Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.10 ”Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine” tingimused, et toetuse andmise tingimused oleksid vastavuses Euroopa Liidu õigusaktidega, sh Euroopa Komisjoni õigusliku tõlgendusega. Aluseks oli Euroopa Liidu Kalanduse Direktoraadi 27.06.2005.a. (D07008) tõlgendus nõukogu määruse (EÜ) nr 2792/1999, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337/10, 30.12.1999), artikli 9 kohta, mille kohaselt ei ole kalalaeva mootori moderniseerimine abikõlbulik juhul, kui see on seotud kalalaeva võimsusega. Meetme raames ei toetata kalalaeva mootorite ja selle osade vahetamist ning moderniseerimist. Lisaks viidi sisse mõningad tehnilised muudatused, mille järele oli tekkinud vajadus meetme rakendamise käigus.

- muudeti põllumajandusministri 15. aprilli 2004.a. määrust nr 38 ”Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.11 ”Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed” alameetme 3.11.2 ”Vesiviljeluse investeeringutoetus” tingimused. Viidi sisse tehnilisi parandusi, näit. ”vesiviljeluse” definitsiooni vastavusse viimine EL Nõukogu määruse 2792/1999/EE/EÜ definitsiooniga.

Rakendusasutuse hinnang kolmanda prioriteedi rakendamisele aruandlusperioodil:

Aruandlusperioodil 01.01.2004 - 31.12.2005 avanenud põllumajanduse meetmete kohta võib öelda, et on laekunud väga palju taotlusi ning taotletud toetussumma moodustab eelarvest 106% ja taotlusi on rahuldatud 67% ulatuses eelarvest. Välja on makstud 43%.

Aruandlusperioodil 01.01.2004 - 31.12.2005 avanenud kalanduse meetmete kohta võib öelda, et on laekunud piisaval hulgal taotlusi, taotletud toetussumma moodustab eelarvest 136% ja taotlusi on rahuldatud 61% (peatüki V finantstabelis on kalanduse “kinnitatud eelarved” 11 170 726, Programmitäiendi järgi on FIG rahastamine 18 408 397) ulatuses eelarvest. Taotlustega seotud peamised probleemid olid näit. vead taotluste vormistamisel või kavandatav

investeering ei kuulunud toetatavate investeeringute hulka. Välja on makstud 31 projekti, toetussummas 3 706 513 eurot (20%) ja katkestatud on 1 projekt.

I SISSEJUHATUS

Käesolev prioriteedi seirearuanne kajastab Eesti Riikliku Arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006 (RAK) kolmanda prioriteedi “Põllumajandus, kalandus ja maaelu” elluviimist. Aruanne hõlmab nii finantsilist kui sisulist informatsiooni prioriteedi rakendamise kohta. Kolmanda prioriteedi aruanne tugineb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt koostatud meetmete 3.1-3.12 aruannetele. Kolmanda prioriteedi aruanne on koostatud Põllumajandusministeeriumi vastutusel ning kinnitatud prioriteedi juhtkomisjoni poolt 11. aprillil 2006. aastal. Prioriteedi aruandes kajastatud informatsioon on esitatud seisuga 31.12.2005.

Kolmanda prioriteedi alla kuuluvad järgmised meetmed ja ala-meetmed:

- meede 3.1: Investeeringud põllumajandustootmisel (EAGGF);
- meede 3.2: Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (EAGGF);
- meede 3.3: Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (EAGGF);
- meede 3.4: Integreeritud maaparandus (EAGGF);
- meede 3.5: Külade taastamine ja arendamine (EAGGF);
- meede 3.6: Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede (EAGGF);
- meede 3.7: Metsamajandus (EAGGF);
- meede 3.8: Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (EAGGF);
- meede 3.9: Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine (FIFG);
- meede 3.10: Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (FIFG);
- meede 3.11: Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed (FIFG);
 - alameede 3.11.1: Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus;
 - alameede 3.11.2: Vesiviljeluse investeeringutoetus;
 - alameede 3.11.3: Kalasadamate moderniseerimine;
 - alameede 3.11.4: Sisevete kalanduse investeeringutoetus;
- meede 3.12: Muud kalandusega seotud meetmed (FIFG);
 - alameede 3.12.1: Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed;
 - alameede 3.12.2: Uute turgude leidmine.

Kolmandat prioriteeti rahastatakse programmeerimisperioodi 2004 - 2006 jooksul 56 798 282 euro ulatuses Euroopa Liidu (EL) Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendussektioonist (EAGGF) ja 12 469 418 euro suuruses summas Kalanduse Arendusrahastust (FIFG).

1.1 KOLMANDA PRIORITEEDI PROGRAMPERIOODI EELARVE

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Prioriteet/ meede	Euroopa Liidu osalus	Eesti avaliku sektori osalus	Erasektor	Kokku
	1.1	1.2	1.3	1.4=1.1+1.2+1.3
Prioriteet 3	69 267 700	27 898 915	80 499 044	177 665 659
Meede 3.1	24 393 159	10 340 084	34 961 497	69 694 740
Meede 3.2	7 957 000	3 410 143	17 050 714	28 417 857
Meede 3.3	6 089 119	2 609 622	8 698 741	17 397 482
Meede 3.4	6 496 618	2 165 539	1 649 935	10 312 092
Meede 3.5	5 122 263	1 280 566	1 600 707	8 003 536
Meede 3.6	1 475 080	368 770	204 872	2 048 722
Meede 3.7	2 626 131	1 125 484	1 765 464	5 517 079
Meede 3.8	2 638 912	659 728	626 741	3 925 381
Meede 3.9	2 029 834	1 800 041	0	3 829 875
Meede 3.10	2 876 024	410 861	4 930 327	8 217 212
Meede 3.11	6 570 373	3 192 075	9 010 046	18 772 494
Meede 3.12	993 187	536 002	0	1 529 189
EAGGF	56 798 282	21 959 936	66 558 671	145 316 889
FIFG	12 469 418	5 938 979	13 940 373	32 348 770

Tabeli allikas: Eesti riikliku arengukava programmitäiend

II TAUSTINFORMATSIOON

II.1 PROGRAMMEERIMISE ALUSDOKUMENDID

II.1.1 RAKi programmeerimise alusdokumendid ja RAKiga seotud poliitika ja arengukavad

- Eesti Riiklik Arengukava (RAK) ja programmitäiend (vt põhjalikum ülevaade sellest on eelmises seirearuandes PR3/2005/3, II TAUSTINFORMATSIOON).
- Eesti Maaelu Arengukava (MAK) aastateks 2004-2006 (vt põhjalikum ülevaade sellest on eelmises seire aruandes PR3/2005/3, II TAUSTINFORMATSIOON).

II.1.2 Puudujäägid prioriteedi valdkonnas

2004. aastal rakendunud RAKi toetuste taotlemise intensiivsus on näidanud, et võrreldes vajadusega on rahalisi ressursse toetusteks liiga vähe. Samas ei ole rahaliste vahendite suurendamine võimalik, kuna sellele seab piirid Eesti riigi eelarve ning samuti on kokku lepitud Euroopa Liidu poolse kaasfinantseerimise määr, mida sellel lühikesel programmeerimisperiodil ei muudeta. Küll aga saab RAKis prioriteedi siseselt suurendada üht meetet nt teise meetme arvelt.

II.2 TÄIENDAVID TOETUSED JA NENDE KOOSKÕLA PRIORITEEDIGA

SAPARD

Mitmeid kolmanda prioriteedi tegevusi toetati Euroopa Liidu rahadega ka juba enne Eesti ühinemist ELiga, mil toetuskeeme rahastati SAPARD programmi raames. SAPARDi aluseks oli Maaelu Arengu Kava 2000-2006 ning taotluseid võeti vastu aastatel 2001-2003 (maksed toimuvad senimaani) SAPARDi abil kavandati investeeringuid kokku üle 142 miljoni euro, millest Euroopa Liit koos Eesti kaasfinantseerimisega toetas investeeringuid 68 miljoni euro ulatuses. 31. detsembriks 2005 oli väljamakstud 98% eelarvest. 2005. aastal maksti välja toetusi 162 SAPARD projektile summas 3 719 658 eurot (58,2 milj. krooni), mis moodustab 5,5% SAPARDi 2000-2003 aasta eelarevest.

Phare

Põllumajandusministeerium on oma valitsemisalas käimasolevate projektidega üks suuremaid Phare abi kasutajaid. Phare projektid katavad praktiliselt kogu põllumajandussektori valdkonnad, ulatudes veterinaariast ja toidujärelevalvest turukorralduse ning põllumajandustoetuste administreerimiseni. Põhiliselt on Phare abi siiski olnud suunatud administratsiooniga seotud tegevustele, mitte erasektorile.

Siin on kajastatud ainult 3 viimase aasta suurimaid projekte. 2002-2005

Rahastamise allikas	Rahastamise periood	Eelarve	Väljamaksete summa (seisuga 31.12.2005) (EUR)	Peamised kausaajad	Peamised saavutused
1. 2002/000-	2002-2005	3 381 000		PRIA	Tarkvara välja

579.05.03 "Põllumajanduse informatsiooni juhtimise süsteemide arendamine"		EUR		VTA VTL	töötamine koostöös Euroopa Liidu liikmesriikide spetsialistidega ja vastava tööjõu koolitamine; Ühtsete administreerimissüsteemi andmebaaside loomine; Andmebaaside opereerimiseks vajaliku riistvara hankimine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile; Loomade tuvastamise ja liikumise andmebaasi loomine; Koolitused vastavates institutsioonide, kogemuste vahetamine teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega
2. 2002/000-579.05.02 "TSE kontrollsüsteemi tugevdamine Eestis"	2002-2005	1 401 800 EUR		PM VTA VTL	TSE kontrollsüsteemi kasutusele võtmine ja Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimine, loomade epidemioloogilise järelvalve vastavusse viimine Euroopa Liidu nõuetega; 200-le kvalifitseeritud veterinaarile ja 40-le ametnikule vastava koolituse läbiviimine; Loomade testimiseks vajaliku laboratoorse sisseseade soetamine, laboritöötajate koolitamine testkomplektide kasutamiseks

Tabeli allikas: Projektide fiche'd; sektoriaalsed järelevalveraportid PHARE/TF kohta põllumajanduses.

MAKi toetused

MAKi toetuste rakendamist alustati 2004. aastal läbi nelja meetme: põllumajanduslik keskkonnatoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus, sõnnikuhoidlale esitavate veekaitse nõuetega vastavusse viimise toetus ja elatustalude kohanemise toetus. Möödunud aastal lisandus veel kolm meetet: põllumajandusmaa metsastamise toetus, Natura 2000 alade keskkonnatoetus ning kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetus. Vahemikus 01. jaanuar 2005 kuni 31. detsembri 2005 on tehtud väljamakseid 27 654 972 euro suuruses summas.

Kumulatiivselt on programmiperioodi algusest kuni aruandlusperioodi lõpuni (01.01.2004 – 31.12.2005) väljamakseid tehtud 54 750 952 euro suuruses summas.

Otsetoetused ja riiklikud toetused

Möödunud aastal maksti järgmisi otsetoetusi: põllumajanduslooma kasvatamise toetus; ühtne pindalatoetus ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus.

2005. aastal PRIA poolt makstud riiklikud toetused: põllumajandusmaa lupjamise toetus; põllumajandusloomade aretustoetus; maaparandussüsteemi hooldustoetus; praktikatoetus; turuarendustoetus. Möödunud aastal maksti toetusi kokku välja 2 965 361 eurot.

Kalanduse valdkonna toetused

Kalanduse valdkonda on toetatud ka väljaspool Põllumajandusministeeriumi toetuskeeme. 2002-2005 on Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetatud kalandusalaseid teadusuuringuid, kalavarude taastootmist, kalandusalaseid arendusprojekte, rahvusvahelist koostööd ning kalavarude kaitset ja järelvalvet kokku ca 5,5 miljoni euro suuruses summas.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) laenud ja laenutagatised

MES toetab põllumajandustootjaid ja teisi maaettevõtjaid majandustegevuse arendamiseks vajalike finantsressursside saamisel. MES pakub maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele erinevaid põllumajanduslikke toetusi, maaettevõtluslaenusid ja laenutagatisi.

MES võimaldab põllumeestele ja teistele maaettevõtjatele soodsatel tingimustel erineva sihtotstarbe ja kestvusega laenusid majandustegevuse arendamiseks.

Vähese tähtsusega abi

Maaelu Edendamise Sihtasutus toetas 8. - 9. jaanuari 2005 tormikahjus kannatanuid kalureid ja põllumehi. Kalanduses maksti kaluritele 2005. aastal välja tormikahjustuste toetust ca 400 000 euro ulatuses ning põllumajandustootjatele ca 1,26 milj. euro ulatuses.

Toetust anti ettevõtluse jätkamiseks oluliste vahendite soetamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 1860/2004/EÜ EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest vähese tähtsusega abi kohta põllumajandus- ja kalandussektoris sätestatud korras.

II.3 PROJEKTIDE TAOTLEMISE PROTSESS

II.3.1 Taotluste arv

Alljärgnevas tabelis on toodud ülevaade 3. prioriteedi taotluste menetlemise protsessist käesoleval aruandlusperioodil 01.01.2004-31.12.2005.

Prioriteet / meede / ala-meede	Esitatud taotluste arv*	Vastavaks tunnistatud taotluste arv**	Rahuldatud taotluste arv***	Lõpetatud projektid****	Katkestatud projektid*****
	1	2	3	4	5
Prioriteet 3	2134	2134	1366	850	3
Meede 3.1	927	927	600	453	1
Meede 3.2	88	88	55	28	
Meede 3.3	103	103	75	52	1
Meede 3.4	48	48			
Meede 3.5	333	333	172	69	
Meede 3.8	439	439	365	217	
Meede 3.9	39	39			
Meede 3.10	55	55	27	9	1
Meede 3.11	102	102	72	22	
<i>Ala-meede 3.11.1</i>	17	17	14	8	
<i>Ala-meede 3.11.2</i>	47	47	26	7	
<i>Ala-meede 3.11.3</i>	12	12	11		
<i>Ala-meede 3.11.4</i>	26	26	21	7	

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aasta aruanne (2005)*

* rakendusüksusesse esitatud taotluste arv

** meetme nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arv

*** taotluse rahuldamise otsuse saanud taotluste arv

**** projektid, mille kohta on esitatud lõpparuanne ja millele makseasutus on kõik väljamaksed teostanud (v.a. garantii)

***** Katkestatud projektideks loetakse projektid, mis on katkestatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Meetme 3.9 menetlemine kestab aruande koostamise hetkel ja seetõttu ei ole ühtegi projekti heaks kiidetud 31.12.2005 seisuga
Katkestatud projektide kohta täpsem info peatükis IV.2.5

II.3.2 Esitatud taotluste arv ja taotletud summa

Tabelis on esitatud info 3. prioriteedi ja meetmete raames esitatud taotluste arvu ja taotletud toetuse suuruse kohta käesoleval aruandlusperioodil 01.01.2004-31.12.2005.

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Prioriteet / Meede / Ala-meede	Programmiperioodi eelarve aastateks 2004-2006 – EL osalus (EUR)*	Esitatud taotluste arv	EL vahenditest taotletud summa (EUR)	Taotletud toetuse osakaal prioriteedi / meetme EL osaluse eelarvest (%)
Prioriteet 3	69 267 700	2134	77 052 649	111
Meede 3.1	24 393 159	927	33 873 418	139
Meede 3.2	7 957 000	88	11 275 075	142
Meede 3.3	6 089 119	103	4 791 498	79
Meede 3.4	6 496 618	48	3 341 189	51
Meede 3.5	5 122 263	333	6 433 578	126
Meede 3.8	2 638 912	439	339 303	13
Meede 3.9	2 029 834	39	7 516 791	370
Meede 3.10	2 876 024	55	2 583 062	90
Meede 3.11	6 570 373	102	6 898 735	105
<i>Ala-meede 3.11.1</i>		<i>17</i>	<i>3 094 259</i>	
<i>Ala-meede 3.11.2</i>		<i>47</i>	<i>2 377 203</i>	
<i>Ala-meede 3.11.3</i>		<i>12</i>	<i>1 154 036</i>	
<i>Ala-meede 3.11.4</i>		<i>26</i>	<i>273 237</i>	

Tabeli allikas: *programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

* Tabelis esitatud planeeritud EL osalus on vastavuses RAKs ära toodud (ptk. 5 “Rahastamine”, tabel 58) andmetega “Eesti riikliku arengukava rahastamine prioriteetide ja aastate lõikes”.

II.3.3 Peamised probleemid ja nende abinõud

Prioriteet / Meede / Ala-meede	Peamised probleemid	Abinõud
Prioriteet 3		
Meede 3.1	<p>Eelmises aruandes toodud ja lahenduse leidnud probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> Põllumajandusmasinate ostmiseks on tunduvalt rohkem toetust taotletud kui meetme indikaatorite osas on meetme 3.1 eesmärgina sätestatud. Siinkohal tuleb arvestada, et meede 3.1 indikaatorite osas on arvestatud meetme eelarvelise mahuga. Arvestades ka ehitiste ja infrastruktuuri investeeringuvajadusi on selge, et meetme eelarvest on põllumajandusmasinate toetamiseks kasutatud liiga suur osa. Kuna 2004. aastal oli põllumajanduse investeeringutoetuse nõudlus väga suur ja osa meetme kolme aasta eesmärke täideti juba ühe aastaga, kärbiti 2005. aastaks lubatavate kulutuste nimekirja oluliselt. Samas jäid mõningad lubatavad kulutused määruses üldsõnaliseks. Mitmed taotlejad püüdsid seda ära kasutada ja proovisid taotleda toetust investeeringuobjektidele, mis 2004. aastal olid lubatud, kuid käesoleval aastal enam mitte. Kuna taotluste rahuldamise järjestamine toimub vastavalt sellele, millises järjekorras toetuse taotlused laekusid, siis püüdsid taotlejad taotlusi võimalikult kiiresti esitada. Taotluste koostamisel kiirustamisest tekkis aga palju ebatäpsusi (nt esines vigu äriprojekti tabelite omavahelistes seostes, dokumentide kuupäevades esines ebatäpsusi). <p>Jätkuvad probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2005. aastal muudeti toetusmäärasid, lubatud objekte, kuid taotlemine oli sellest hoolimata üliaktiivne. Eelarvelisi vahendeid jätkus 40% positiivse otsusega projektidele. Kuid ülejäänud 60% projektide "saatus" on lahtine. Saadeti nn tinglikud kinnituskirjad, mis on omakorda tekitanud segadust taotlejates ja küsimusi. Taotluste täitmisel eksiti investeeringu tegemise algus- ja lõppkuupäevadega, kuna paljudel juhtudel ei jäänud ettevalmistav töö algus- ja lõppkuupäeva vahemikku. <p>Uued probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> Välisühendite seotud hinnapakkumistel ei täidetud pakkumiskutses toodud tingimusi (puudusid välisühendite äriregistrikoodid). Taotluses ja taotluse eettetrukil olid erinevad arveldusarve numbrid. 	<p>Eelmises aruandes toodud ja lahenduse leidnud probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <ol style="list-style-type: none"> Põllumajandusmasinate tegelik investeeringuvajadus on tunduvalt suurem, kui indikaatorina märgitud. Sama võib öelda ka teiste põllumajanduse investeeringute kohta. Seetõttu on esimese kahe aastaga taotletud tunduvalt rohkem toetust, kui meetme eelarves oli selleks ettenähtud aastateks 2004-2006. 2005. aastal tellis Põllumajandusministeerium uue põllumajanduse investeeringuvajaduste uuringu, kust peaks selguma millised põllumajanduse valdkonnad vajavad edaspidi kõige rohkem investeeringuid ning kas ja kui suures mahus peaks põllumajandusmasinate ostmist ka järgmisel programiperioodil (2007-2013) toetama. Kuna aastatel 2004-2005 on ära kasutatud kogu meede 3.1 ühe kolmeaastane eelarve, siis 2006. aastal nimetatud meedet enam ei avata. Küll, aga võetakse sel programiperioodil saadud kogemusi arvesse uuel programiperioodil põllumajandustootmise investeeringutoetuse määrase ettevalmistamisel. Selliste puuduste korral taotluses tegi rakendustsükkel (PRIA) taotlejatele järeleparimisi, tänu millele oli taotlejatel võimalik ebatäpsused kõrvaldada. <p>Jätkuvate probleemide abinõud:</p> <ol style="list-style-type: none"> Üle vaadata toetusmäärad. Meetmele saadi eelarvelisi vahendeid juurde ligi 40 miljoni krooni ulatuses teiste meetmete arvelt. Jälgida hoolikamalt taotlejate taotluste täitmist. <p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <ol style="list-style-type: none"> Siin tulnuks taotlejal otsustada, kuhu arvele toetus ikkagi kantakse ja tegema vastavad korrektuurid kliendiregistris või taotluses. Olla hoolikam taotluste täitmisel.
Meede 3.2	<p>Jätkuvad probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eelarveliste vahendite puudujääk. 	<p>Eelmises aruandes toodud ja lahenduse leidnud probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p>

	<p>Uued probleemid:</p> <p>1. Põllumajandusministeerium oli enne taotluste vastuvõttu andnud soovitusliku eelarve jaotuse tegevuste vahel (piimale ja lihale kummalegi 22 mln ning teravili ja puuvili kummalegi 5,7 mln). Taotluste paremusjärjestuse koostamisel selgus, et nii teravilja kui ka puuvilja sektori parim taotlus oli toetus summaga 7,8 milj.</p>	<p>Jätkuvate probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Kuna projektide hindamise kriteeriumide täpsustamine eeldanuks meetme tingimuste määramise ulatuslikku muutmist, otsustati seda mitte teha. Põllumajandusministeerium andis enne taotluste vastuvõttu soovitusliku eelarve indikatiivse jaotuse tegevuste vahel. Taotluste paremusjärjestuse koostamise järgselt selgus, et antud indikatiivne jaotus ei võimalda jagada toetussummat meetme eesmärkide seisukohalt kõige efektiivsemal viisil. PRIA pöördus seisukohavõtuks PM-i poole, kes edastas uue soovitusliku eelarve jaotuse.</p> <p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. PRIA pöördus PM-i poole seisukohavõtuks, mida teha nimetatud olukorras. Selle tulemusena ministeerium muutis soovituslikku eelarvet.</p>
Meede 3.4	<p>Hetke probleemid:</p> <p>1. Meetme 3.4 osas laekus 48 taotlust. Tegemist oli spetsiifilise maaparandusmeetmega ning mille otsustamisprotsessis osalevad ka maaparandusbürood. Taotlejad on harjunud oma küsimustega pöörduma PRIA poole, kuid antud meetme kompetentsus asus maaparandusbüroodes. Samas meetme startimisel puudus ka seal piisav julgus otsuseid teha (kas objekt abikõlblik jne).</p>	<p>Probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Parandada eelteavitamist ja eelnõustamist 2006 II taotlusvooru ajal.</p>
Meede 3.5	<p>Uued probleemid:</p> <p>1. Meede 3.5 taotlustes oli suurimaks probleemiks, et investeringuobjekti lubatavus ei olnud üheselt selge, sest lubatavate kulutuste nimekiri on lai - lubades "muid selliseid" teistele isikutele kasutamiseks avatud objekte.</p> <p>2. Intensiivne taotluste esitamine ning taotluste esitamine jäetakse viimasele päevale. See omakorda suurendab analüüsi koormust, kuna kõik kuhjuvad ühte perioodi.</p>	<p>Eelmises aruandes toodud ja lahenduse leidnud probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Taotluste menetlemine polnud 31.12.2004 seisuga veel lõpule jõudnud, seetõttu ei olnud võimalik välja tuua probleeme.</p> <p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Antud probleemi on võimalik arvestada järgmise programperiоди taotluste tingimuste väljatöötamisel.</p>
Meede 3.8	<p>Uued probleemid:</p> <p>1. Juulis algas meetme 3.8 taotluste vastuvõtt. Kokku laekus 439 taotlust. Nimetatud meede koosnes neljast alategevusest, mille sisu ja menetlusprotsessid olid erineva ülesehitusega. Samaaegselt võeti vastu ka meede 3.4 taotlused. Kuna erinevaid meetmeid ja alategevusi läbisegi menetleda pole otstarbekas, sest läbisegi menetlemine võib kaasa tuua vigu (erinevatele alategevustele erinevad nõuded), siis tuli teha valikuid.</p> <p>2. Üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamisel ei teadnud taotlejad (nõuandekeskused) kes on neil lektoriteks. Puudusid andmed lektorite kohta (isikukood või äriregistrikood). Mõnedel juhtudel ei teadnud ka lektorid ise, et nad infopäeval esinevad.</p> <p>3. Ühel juhul ei teatanud taotleja PRIAt käibemaksukohuslaseks muutumisest,</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. 2005 aastal eelistasime menetlemisel erialast nõuannet, kuna tegemist on peamiselt väiketootjatega, kes on eelnevalt nõuande eest maksnud. Järgmiseks eelistuseks oli lühema menetlustähtajaga meetmed (tegevused).</p>

	kuid samas taotles toetust käibemaksule.	
Meede 3.9	<p>Rakendusüksuse poolt tuvastatud probleemid:</p> <p>1. Probleem tekkis kalalaeva sihtotstarbe muutmiseks esitatud taotluste hindamisega. Kuna määruse kohaselt olid eelistatud sihtotstarbe muutmised õppe, teadusuuringute või järelevalve eesmärgil, siis kõik laeva sihtotstarbe muutmised esitatud taotlustes olid ka eeltoodud eesmärkidel.</p> <p>2. Laeva püügipäevade arvu mittevastavus määruses sätestatud nõuetega</p>	<p>Abinõud:</p> <p>1. Analüüsi etapis teostati PRIA poolt nii taotlejatele kui ka laeva vastuvõtivatele asutustele mitmeid järelepärimisi, et kas ja kuidas ikka hakatakse kalalaeva kasutama sellel eesmärgil, mis oli taotluses selle otstarbeks märgitud.</p> <p>2. PRIA poolt teostati järelepärimisi Keskkonnaministeeriumile ning teatud taotlused suunati ka kohapealsele kontrolli, et kontrollida esitatud andmete õigsust.</p>
Meede 3.10	<p>Eelmises aruandes toodud ja lahenduse leidnud probleemid:</p> <p>1. Abikõlblike objektide loetelu muutmine.</p> <p>Rakendusüksuse poolt tuvastatud probleemid:</p> <p>1. Taotluste analüüsi käigus probleemid andmete täpsustamisega.</p>	<p>Eelmises aruandes toodud ja lahenduse leidnud probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. 2005.a. põllumajandusministri 30.juuli 2004.a. määruse nr 127 ""Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006"" meetme 3.10 ""Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine"" tingimused"" muutmine</p> <p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Taotluste menetlemise protseduuri muutmine.</p>
Ala-meede 3.11.2	<p>Rakendusüksuse poolt tuvastatud probleemid</p> <p>1. Tekkisid mõned tähelepanekud taotluste erialaanalüüsi osas. Taotluste analüüsi käigus jõudsi arusaamale, et määrusesse tuleks lisada kriteeriumid, eristamaks vesiviljelejat kui tootjat hobikorras vesiviljelusega tegelevast ettevõtjast. Kuna vesiviljelus on väga spetsiifiline tegevus ja vastavat haridust mitteomaval inimesel on taotlusi seetõttu raske hinnata, siis uuel programmiperioodil tuleks välja töötada uus taotluste hindamissüsteem taotluste hindamiseks paremusjärjestuse või hindamiskomisjoni alusel.</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Ettepanek on muuta uuel programmeerimisperiodil taotluste hindamissüsteemi.</p>
Ala-meede 3.11.3	<p>Rakendusüksuse poolt tuvastatud probleemid:</p> <p>1. Taotluste hindamisel tekitas probleeme kalasadama või sadamaosa seotus kalandusega.</p> <p>2. Sadamate lossimisandmete õigsus.</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. PRIA poolt teostati järelepärimisi taotlejatele ja teistele ametiasutustele.</p> <p>2. PRIA poolt teostati järelepärimisi taotlejatele ja teistele ametiasutustele.</p>
Ala-meede 3.11.4	<p>Rakendusüksuse poolt tuvastatud probleemid</p> <p>1. Aastal 2005 esitatud taotluste hindamise käigus kerkis üles probleem ostetavate mootorite maksumusega. Neli taotlejat esitasid hinnapakumised mootorite ostmiseks, mille hinnad olid keskmisest mootori hinnast tunduvalt kõrgemad. Seoses eelnimetatud probleemiga tegi PRIA Põllumajandusministeeriumile ettepaneku kirjutada meetme 3.11.4 rakendusmäärusesse sisse maksimaalne lubatav toetuse määr mootorite soetamisel.</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Põllumajandusministri 15.oktoobri 2004. a määruse nr 166 "" "" Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006"" meetme 3.11 ""Kalanduse käitlemisketi investeringutoetus"" alameetme 3.11.4 ""Sisevete kalanduse investeringutoetus"" tingimused"" muutmine</p>

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

III PRIORITEEDI RAKENDAMISE JA JUHTIMISE PROTSESS

Info kolmanda prioriteedi juhtkomisjoni, töögrupi, sekretariaadi, meetmete rakendajate ja seireinformatsioon kogumise korralduse kohta on esitatud Põllumajandusministeeriumi poolt koostatud 2005.a. poolaasta aruandes (vt seirearuanne nr. PR3/2005/3 III Prioriteedi rakendamise ja juhtimise protsess).

2005. aastal toimunud juhtkomisjoni koosolekud ja läbi viidud kirjalikud protseduurid:

Juhtkomisjoni koosolekud:

1. Juhtkomisjoni istung 08. aprillil, kus kiideti heaks 2004. aasta seirearuanne.
2. Juhtkomisjoni istung 19. juulil, kus arutati meede 3.1 "Investeeringud põllumajandustootmisesse" edasisi võimalikke tegevusi ning kus otsustati pöörduda RAK-i seirekomisjoni poole, et sügisesel istungil leida vahendeid nii osade meetmete vähendamise taastamiseks kui ka meetme 3.1 puudujäävate vahendite katmiseks ning ka FIG-i summade taastamiseks sellises suuruses, mis need enne vähendamist olid.
3. Juhtkomisjoni istung 22. septembril, kus kiideti heaks 2005. aasta poolaasta seirearuanne.

Kirjalikud protseduurid:

4. Kirjalik protseduur meetme 3.8 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (17. detsember kuni 03. jaanuar ja 04. veebruar kuni 18. veebruar) osas. Meetme määruse eelnõu kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.
5. Kirjalik protseduur meetme 3.1 Investeeringud põllumajandustootmisesse (11. jaanuar kuni 25. jaanuar) osas. Meetme määruse eelnõu kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.
6. Kirjalik protseduur meetme 3.9 Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine ja alameetme 3.12.1 Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed (16. veebruar kuni 03. märts) osas. Meetme määruse eelnõud kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.
7. Kirjalik protseduur meetme 3.4 Integreeritud maaparandus (17. veebruar kuni 04. märts) osas. Meetme määruse eelnõu kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.
8. Kirjalik protseduur alameetmete 3.11.2 Vesiviljeluse investeeringutoetus ja 3.11.4 Sisevete kalanduse investeeringutoetus (23. märts kuni 31. märts) osas. Meetme määruse eelnõud kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.
9. Kirjalik protseduur alameetme 3.12.2 Uute turgude leidmine (01. juuli kuni 15. juuli 2005) osas. Võttes arvesse 3. prioriteedi juhtkomisjoni liikmete poolt tulnud märkuseid ja kommentaare, millega sai eelnõud täiendatud, kooskõlastati määruse eelnõu juhtkomisjoni liikmete poolt.
10. Kirjalik protseduur meetme 3.10 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (04. august kuni 11. august 2005) osas. Võttes arvesse 3. prioriteedi juhtkomisjoni liikmete poolt tulnud märkuseid ja kommentaare, millega sai eelnõud täiendatud, kooskõlastati määruse eelnõu juhtkomisjoni liikmete poolt.
11. Kirjalik protseduur alameetme 3.12.1 Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed (19. detsember kuni 27. detsember 2005) osas. Alameetme määruse eelnõu kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.

Juhtkomisjoni otsused on täidetud.

- **Töögrupp**

(vt seirearuanne nr. PR3/2005/3). 2005. aastal toimusid töögrupi koosolekud 24. märtsil, 27. mail, 18. juulil ja 14. septembril.

- **Teavitustegevus**

2005. aastal on RAKi tehnilise abi raames toimunud EAGGFi ja FIFGi meetmete rakendamiseks vajalike juhendmaterjalide koostamine ja väljaandmine.

➤ Trükised: “Abiks meede 3.3 taotlejatele – maaturismi ettevõtlusega alustajale” trükise eesmärgiks on anda ettevõtjatele teada, mida kujutab endast maaturismiga tegelemine, millised on klientide ootused maaturismiettevõttele, sihtgrupiks maaturismiettevõtjad. Trükis valmis juunis 2005. a 2000 eksemplaris; “Abiks meede 3.4 taotlemisel maaparandusühistutele”, koostatav käsiraamat annab selleks konkreetseid juhiseid ja on abiks meetme rakendamisel. Sihtgrupiks on maaparandusühistud. Valmis 200 eksemplari; “Abiks vähikasvatajale KAR toetuste taotlemisel”, eesmärgiks on anda nii tegutsevatele vähikasvatajatele kui ka vähikasvatamisega tegelema hakkavatele ettevõtjatele vajalik info investeeringuvõimalustest. Valminud on 1000 tk. trükist; “Küla arengukava koostamine meetmest 3.5 toetuse taotlemiseks”, sihtgrupiks on meede 3.5 potentsiaalsed taotlejad. Valminud on 1500 eksemplari trükist; “Abiks metsaomanikule struktuuritoetuse taotlemisel”, trükise eesmärgiks on erametsaomaniku abistamine keerulise õigusmaailma mõistmisel ja juriidiliste küsimuste lahendamisel. Lisaks sellele on käsiraamatu eesmärk aidata potentsiaalseid taotlejaid Riikliku Arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks 2004-2006 3. prioriteedi raames erametsaomanikele suunatud “Põllumajandus, kalandus ja maaelu” taotluste ettevalmistamisel., trükise “Abiks metsaomanikule” alapealkirjaga “Metsaomaniku juriidiline abimees” käsikirja koostamine. Trükis käsitleb erametsaomanikele suunatud Riikliku Arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutusele võtuks 2004-2006 3. prioriteedi raames antavaid toetusi koos õigusaktide nimetuste ja seletustega ning nõuandeid taotluste ettevalmistamisel ja vormistamisel; metsanduslike õigusaktide loetelu koos seletustega, tuues välja seaduste tekstidest kõige olulisema; “Vesiviljeluse investeeringutoetus”, eesmärgiks on anda infot “Vesiviljeluse investeeringutoetuse” meetmest raha taotleda soovijatele. Valminud on 1000 tk trükist; “Abiks metsaomanikule struktuuritoetuse taotlemisel” alapealkirjaga “Metsaomaniku juriidiline abimees” käsikirja koostamine. Infomaterjal ”Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulaatiivsed ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”, trükis ilmus 2005. aasta juulis ning valminud on 500 eksemplari; Maaelu toetuste ja KARi tutvustamiseks reklaammaterjalide tellimine. RAKi puudutava info kajastamine ministeeriumi aastaraamatus.

➤ Teavitustöö läbi trükimeedia, tele- ja raadiokanalite: Maalehe vaheleht “Euronõu”, teemal RAK toetuste tutvustus; struktuuritoetusi tutvustavad artiklid infolehes “Eesti Põllumees”. RAK teemalised artiklid vahelehes “Krestjanin”. Tellitakse vähemalt kaheksa 3. prioriteedi toetusi kajastavat artiklit ajalehes “Nõustaja”. Saatesarjas Maahommik Euroopa Liidu struktuurifondide toetusi tutvustavate teleklippide eetrissse laskmine. 2005. aasta jooksul läks Maahommiku raames eetrissse ligi 50 minutit materjali. Õppefilm “Eesti riikliku arengukava (RAK) abil teostatud edukad külaarengu projektid”. Kaasaegse, lihtsalt käsitletava ja näitliku õppematerjali tagamine külaliidritele ja nende koolitajatele. 8. detsembril 2005. aastal sõlmiti töövõtu- ja litsentsileping õppefilmide tegemiseks; Maaelu toetuste

tutvustamiseks reklaammaterjalide tellimine, reklaammaterjalid valminud, tööd vastu võetud; Reklaammaterjalid KAR tutvustamiseks on valminud 2005. a jooksul ja jätkatakse 2006. aastal.

- Pressiteated on edastatud eesmärgiga informeerida meediat ja laiemat avalikkust jõustuvatest määrustest ning tulevastest infopäevadest. Veebilehel toimus RAKi toetusi puudutava info kajastamine ning RAKi puudutavatele infopäringutele vastamine.; 05.08.2005 – 04.08.2006 loodi Leader tüüpi meetme rakendamiseks vajalikud tugiteenused ja teavitustegevus (koordineeriv institutsioon). Eesmärgiks oli luua ja käigus hoida Leader infokeskus. Sihtgrupiks maapiirkondade ja väikelinnade omavalitsustöötajad, ettevõtjad ning kodanike ühendused, kes on huvitatud meede 3.6 taotlejateks kvalifitseerumisest ning soovivad selleks moodustada kohaliku tegevusgrupi kriteeriumitele vastava mittetulundusühingu, samuti kohalikud tegevusgrupid.
- 2005. aastal läbiviidud koolitused ja seminarid: 9.-10. juuni 2005. a viidi läbi koolitus meede 3.8 konsulentidele kõigi EAGGF meetmete tutvustamine. Koolituse eesmärgiks oli pakkuda atesteeritud konsulentidele ja nõustajatele koolitust Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist tulevatest toetuseliikidest ja nende rakendussätetest. Koolituse sihtgrupiks olid konsulendid ja nõustajad; 27.06.2005. a. toimus Euroopa Liidu kalanduse struktuuripoliitikat käsitlev konverents. Eesmärgiks oli uurida Euroopa Liidu kalanduspoliitika mõju Eestile “Kalanduse Arendusrahastu meetmete rakendamine Eestis”. Sihtgrupiks olid kalandusadministratsiooni ja sektori esindajad; 27.08-01.09.2005 toimus meede 3.8 uutele nõustajatele nõustamisalane koolitus. Sihtgrupiks olid tulevased nõustajad – ehk need nõustajad, kes momendil polnud atesteeritud või ei omanud konsulendi kutsekvalifikatsiooni; Koolitused meetme 3.4 taotlejatele, maaparandusbüroodele, projekteerijatele, tehnilist kontrolli teostavatele spetsialistidele, maaparandusühistutele toimusid vastavalt vajadusele 2005. a jooksul. Eesmärgiks oli anda potentsiaalsetele toetuse taotlejatele, rakendajatele ja konsulentidele ülevaade meetme 3.4 üldistest ja spetsiifilistest eesmärkidest ja toetuse taotlemise tingimustest ja korrast; 16.11. - 30.11.2005 toimus koolitus meede 3.5 taotlejatele ja konsulentidele. Koolituse eesmärgiks oli teavitada konsultante ja taotlejaid “Riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks 2004-2006” (edaspidi RAK) 3. prioriteedi “Põllumajandus, kalandus ja maaelu” meetme 3.5 “Külade taastamine ja arendamine” eesmärkidest, toetavatest tegevustest ja tingimustest. Koolitus on suunatud maapiirkonna elanikele (küla-, alevi ja alevike elanikele, sh ettevõtjatele); 7.11 – 16.12.2005 viidi läbi koolitus meetme 3.3 taotlejatele – maaturismi ettevõtlusega alustajatele: Eesmärgiks oli anda maaturismi ettevõtjatele ülevaade investeringute planeerimisest ja rahastamisallikate leidmisest sh ettevõtlustoetuste taotlemise võimalustest järgmiseks struktuurifondide 2007-2013 programmiperioodiks. Sihtrühma kuulusid ettevõtjad, kes alustavad maaturismi ettevõtlusega; 30.11.2005 toimus LEADER seminar, kus anti avalikkusele teavet kavandatavast RAK meetmest 3.6 ja LEADER tüüpi tegevuste laiematest põhimõtetest. Sihtgrupiks lisaks ministeeriumi töötajatele olid sotsiaalpartnerid ja Riigikogu Maaelukomisjoni liikmed; Seminarid RAK prioriteedi “Põllumajandus, kalandus ja maaelu” EAGGF meetmete rakendajatele, koolitused viidi läbi vastavalt vajadusele 2005. aasta jooksul. Sihtrühmaks olid EAGGF meetmete rakendajad ja tugistruktuuriüksused; Seminarid RAK 3. prioriteedi KAR meetmete rakendajatele koolitused viidi läbi vastavalt vajadusele 2005. aasta jooksul; Meede 3.7 rakendajatele ja taotlejatele 2005 aastasse planeeritud 15

seminar-õppuste hange oli kavas välja kuulutada 2005 aasta IV kvartali alguses ning seminarid läbi viia 2005 aasta IV kvartali lõpus ja 2006 aasta I kvartalis; 2005. a jooksul osaleti vastavalt vajadusele erinevatel struktuurifondidega (SF) rakendamisega seotud töötajate koolitustel, SF rakendamisega seotud õppereisidel, sh konverentsidel ja seminaridel. Eesmärgiks oli tõsta SF rakendamisega seotud töötajate erialaseid teadmisi. Sihtgrupiks oli SF rakendamisega seotud töötajad.

Hetkeseis: 2005. aastaks kavandatud tegevused on ellu viidud.

- **Hinnang efektiivsusele**

Prioriteedi rakendusasutuse hinnangul on prioriteedi tasandil juhtimis- ja rakendamissüsteem rakendunud edukalt.

- **Akrediteerimise auditid**

Möödunud aastal teostati rakendusüksuse siseauditi osakonna poolt RAK valdkonnas:

- meede 3.1 "Investeeringud põllumajandustootmisse" juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit. Audit teostati ajavahemikus 01.12.2004-16.05.2005. Väljatoodud soovitusel puudutasid peamiselt protseduuride täiendamist ja parandamist.;

- meede 3.8 "Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine" rakendamiseks valmisoleku audit. Audit teostati ajavahemikus 08.06-20.06.2005. Siseauditi järeldusotsus oli märkusega ning väljatoodud soovitusel puudutasid peamiselt protseduuride täiendamist ja parandamist.

Põllumajandusministeeriumi ning PRIA juhtimis- ja kontrollisüsteemide valmisoleku hindamine struktuurifondide meetme 3.12.2 "Uute turgude leidmine" rakendamiseks auditi lõpparuanne.

Lisaks toimusid eelmisel aastal RAKi valdkonnas järgmised välisauditid:

- Rahandusministeeriumi Finantskontrolli osakonna II auditi talituse poolt viidi 3-26. jaanuar läbi meetme 3.11.3 akrediteerimisaudit.

- Rimess MRI OÜ poolt viidi 14.03-19.04 läbi meetme 3.8 akrediteerimisaudit.

- Rimess MRI OÜ poolt viidi 25.05-01.07 läbi meetmete 3.9 ja 3.12.1 akrediteerimisauditid.

- Rimess MRI OÜ poolt viidi 27.06-21.07 läbi meetme 3.4 akrediteerimisaudit.

- Rahandusministeeriumi poolt viidi 15.08 - 21.09.2005 läbi meetme 3.12.2 "Uute turgude leidmine" valmisoleku audit. Auditi käigus ei toodud välja ühtegi kriitilise olulisusega tähelepanekut. Auditi tulemuseks oli see, et rakendusüksuse nimetatud meetme juhtimis- ja kontrollisüsteemid vastavad üldjoontes struktuurifondide akrediteerimistingimustele.

- Rahandusministeeriumi poolt viidi 08.06.2005 - 12.10.2005 projekti Kehtna Mõis OÜ kuludokumentide audit, mille käigus toodi välja üks keskmise olulisusega tähelepanek (mis puudutas taotlusedokumentide arhiveerimist). Üldjoontes jõuti järeldusele, et rakendusüksuse tegevus struktuuritoetuse menetlemisel on vastavuses kehtivate õigusaktidega.

- Rahandusministeeriumi poolt viidi 17.10.2005 - 08.11.2005 projekti Mällikvere Põllumajandusühistu kuludokumentide audit, mille käigus ei toodud välja ühtegi tähelepanekut. Auditi käigus jõuti järeldusele, et rakendusüksuse tegevus struktuuritoetuse menetlemisel on vastavuses kehtivate õigusaktidega.

FIFG auditit ka alustati 2005. aasta lõpus, kuid selle lõpetamine jääb 2006. aasta algusesse.

Teisel poolaastal teostati PRIA siseauditi osakonna poolt RAK valdkonnas:

- meede 3.9 " Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine" taotluste paremusjärjestuse arvestamiseks valmisoleku audit. Audit teostati ajavahemikus 25.07-28.07. Tulemuseks oli: taotluste paremusjärjestuse arvestamiseks valmisolek.

- RAK kuludokumentide audit (4 projekti). Audit teostati ajavahemikus 30.08.2005 - 02.01.2006. Väljatoodud tähelepanekud olid madala olulisusega ning puudutasid avalikustamise nõuete täitmist (märgistamist).

Akrediteerimisauditites ei olnud välja toodud ühtegi kriitilise tähtsusega puudust, mis oleks olnud takistuseks akrediteerimisotsuse saamisel. Tehtud keskmise ja vähese olulisusega tähelepanekud puudutasid peamiselt protseduuride ning juhendite täiendamist ja täpsustamist.

IV SISULINE PROGRESS

Alljärgnevalt on toodud 3. prioriteedi ja selle meetmete sisuline progress seisuga 31.12.2005 tuginedes füüsilistele indikaatoritele vastavalt RAKs ja programmitäiendis toodud sihtmääradele.

IV.1 PRIORITEEDI SISULINE PROGRESS

Prioriteedi sisulist progressi on vaadeldud 848 projekti osas (2004. aastal koguti seirenäitajad 202-lt projektilt ning 2005. aastal 646-lt projektilt). Järgnevad tabelid on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004).

PRIORITEEDI 3 ÜLDEESMÄRK: MAAPIIRKONDADE TASAKAALUSTATUD JA JÄTKUSUUTLIKU MAJANDUSLIKU JA SOTSIAALSE ARENGU TAGAMINE					
Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	RAK sihtmäär	Tegelik saavutustase *	Tegelik saavutustase RAK sihtmäärast (%)**
Väljundnäitaja	Veise-, sea- ja lambakohtade arv, mille moderniseerimist toetati	Arv	13 500	6 414	48
	Toetatud mittepõllumajanduslikud majanduse mitmekesistamise projektid	Arv	180	52	29
	Toetatud kalandusprojektid	Arv	100	31	31
Tulemusnäitaja	Projekti lõpuks loodud uued töökohad (bruto)	Arv	245	312,75	128
		% (naiste osakaal)	60	48,9%	81
	Projekti lõpuks säilitatud töökohad (bruto)	Arv	1220	837,25	69
		% (naiste osakaal)	60	40,2%	67
Eesti kalalaevastiku vähenemine	GT, kW	550/1050			
Mõjunäitaja	Loodud ja säilitatud töökohad (neto) 12 kuud peale projekti lõppu	Arv	1170		
		% (naiste osakaal)	60		
	Struktuurifondide toetusel loodud ja 18 kuud hiljem tegutsevad uued ettevõtted	Arv	50		

Tabeli allikas: *Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

* andmed on lõppenud projektide alusel.

**RAK sihtmäära täitumine prognooside põhjal

IV.1.1 Meetme 3.1 „Investeeringud põllumajandustootmisse” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.1 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid) **	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel ***	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.1: INIMRESSURSI ARENDAMINE ETTEVÕTETE MAJANDUSLIKU KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS						
Väljundnäitaja	Toetust saanud objektid *	Arv	1 800	3651	574	32
	Ostetud taimekaitsepretsid	Arv	45	X	47	104
	Ostetud traktorid	Arv	60	X	175	292
	Ostetud kombainid	Arv	45	X	45	100
	Ostetud muud põllutöömasinad	Arv	120	X	502	418
	Ostetud põllumajandussaaduste töötlemisseadmed	Arv	30	X	0	0
	Veise-, sea- ja lambakohtade arv	Arv	13 500	X	126 822	939
	Sh					
	Toetatud veisekohad	Arv	6 000	X	24 354	406
	Toetatud seakohad	Arv	4 500	X	102 268	2273
Toetatud lambakohad	Arv	3 000	X	200	7	
Tulemusnäitaja	Toetust saanud põllumajandustootjad, kes investeerisid tootmise vastavaks viimiseks loomade heaolu, veterinaar-, hügieeni, fütosanitaar- ja keskkonna nõuetega	Arv	150	X	246	164

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

* Arvutustest on välja jäetud toetatud istikud, kui arvestada, et iga toetatud istik läheb kirja ühe toetust saanud objektina, siis on toetatud objektide arv 474 119 ja tegelik saavutustase 18458%;

** heakskiidetud objektide arv;

*** lõplikult teostatud projektide objektide arv

IV.1.2 Meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.2 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.2: PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	12	55*	28**	233
Tulemusnäitaja	Käibe suurenemine töötaja kohta toetatud ettevõtetes	%	5	31	15	611

Tabeli allikas: *Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

* 2004 aastal 15 projekti + 2005 aastal 40 projekti

** lõpetatud projektid

IV.1.3 Meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.3 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.3: MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS						
Väljundnäitaja	Toetatud mittepõllumajanduslikud majanduse mitmekesistamise projektid	Arv	180	75*	52**	29
	Sh naisettevõtjate projektid	Arv	54	13	9	17
	Sh maaturismi projektid	Arv	74	31	14	19
	Käsitööndusprojektid	Arv	45	11	7	16
	Teenindusliku ettevõtluse projektid	Arv	45	29	13	29
	Põllumajandusvaldkonnale lähedaste tegevuste mitmekesistamisega seotud projektid	Arv	16	4	17	106
Tulemusnäitaja	Põllumajandustootjad, kes alustavad mittepõllumajandusliku ettevõtlusega	Arv	36	19	11	31

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

* heakskiidetud projektid kumulatiivselt

** väljamakstud projektid kumulatiivselt

IV.1.4 Meetme 3.4 „Integreeritud maaparandus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.4 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.4: INTEGREERITUD MAAPARANDUS						
Väljundnäitaja	Ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud maaparandussüsteemide pindala hektarites	Arv	37 000	x	x	x
Tulemusnäitaja	Meetme kaasabil hea kuivendusseisundi saavutanud maade osatähtsus kõigist veerežiimi reguleerimist vajavatest maadest	%	2,5	x	x	x

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.5 Meetme 3.5 „Külade taastamine ja arendamine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.5 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.5: KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	190	172	52	27
Tulemusnäitaja	Programmiga hõlmatud külad	Arv	100	1 138*	405**	405

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

* heakskiidetud projektidega hõlmatud külad

** lõpetatud projektidega hõlmatud külad

IV.1.6 Meetme 3.8 „Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.8 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.8: NÕUANDE- JA TEABELEVITEENUSTE TOETAMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	3 000	365	x	12***

	Sh: individuaalnõuande lepingud	Arv	2 500	218	x	9
	teabelevi üritused	Arv	500	134*	x	27
Tulemusnäitaja	Tegutsevad nõuandekeskused	Arv	4	14**	x	350

Tabeli allikas: *Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

* üks projekt = üks teabeleviüritus

** 14 heakskiidetud projekti

*** % on rahuldatud projektide taotlustes toodud info alusel prognoositav saavutustase RAK sihtmäärast, kuna lõppenud projekte veel polnud.

IV.1.7 Meetme 3.9 „Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine” sisuline progress

Aruandlusperioodil laekus meede 3.9 raames 39 taotlust ning 31.12.2005 seisuga ei saanud heakskiitu ükski projekt, seetõttu ei ole kajastatud meetme sisulist progressi. Meetme menetlemine jätkub 2006.aastal.

IV.1.8 Meetme 3.10 „Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.10 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.10: KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	11	27	9	82
Tulemusnäitaja	Moderniseeritud kalalaevad	Arv	10	21	5	50
	Uued kalalaevad	Arv	1	6	4	400

Tabeli allikas: *Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

IV.1.9 Alameetme 3.11.1 „Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.1 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.11.1: KALA- JA VESIVILJELUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	15	14	8	53
Tulemusnäitaja	Käibe suurenemine töötaja kohta toetatud ettevõtetes	%	5	16,89	19,98	400

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.10 Alameetme 3.11.2 „Vesiviljeluse investeeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.2 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.11.2: VESIVILJELUSE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	6	26	7	117

Tulemusnäitaja	Toetatud vesiviljelusettevõtted	Arv	5	7	7	140
-----------------------	---------------------------------	-----	---	---	---	-----

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.11 Alameetme 3.11.3 „Kalasadamate moderniseerimine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.3 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.11.3: KALASADAMATE MODERNISEERIMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	10	11		
Tulemusnäitaja	Moderniseeritud kalasadamad	Arv	10	9*		

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

* kõik heakskiidetud projektid, kuna lõpetatud projekte veel ei ole

IV.1.12 Alameetme 3.11.4 „Sisevete kalanduse investeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.4 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2005 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
------------------	------------	----------	---------------------------	---	---	--

ALAMEEDE 3.11.4: SISEVETE KALANDUSE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	30	21	7	23
Tulemusnäitaja	Moderniseeritud sisevete laevad	Arv	20	?	1	5
	Uued sisevete laevad	Arv	10	7	7	70

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.2 HORISONTAALSED INDIKAATORID

IV.2.1 Tabelis on toodud **info kogu kolmanda prioriteedi horisontaalsete näitajate** saavutamise kohta seisuga 31.12.2005. Prioriteedi sisulist progressi on vaadeldud 848 projekti osas (2004. aastal koguti seirenäitajad 202-lt projektilt ning 2005. aastal 646-lt projektilt). Tabel on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004).

Indikaatori nimetus	Valikvastus	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (proгноosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel
Projekti rakendamise asukoht	Linnas	14	13
	Maal	804	802
	Regionaalselt määratlemata	15	18
Mõju keskkonnaseisundile	Suunatud otseselt keskkonna-seisundi parandamisele	39	37
	Keskkonnasõbralik	188	223
	Neutraalne	606	573
Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt	Projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele	8	3
	Projekt vähendab soolist ebavõrdsust	19	17
	Projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust	806	813

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives	Projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule	28	27
	Projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes	2	2
	Projekt edendab naisettevõtlust	4	4
	Projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist	88	70
	Projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav	711	730
Mõju infoühiskonna edendamisele	Infoühiskonda edendava mõjuga	45	53
	Neutraalne	788	780
Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi)	Töökohti loov	160	131
	Neutraalne	673	711
Loodavate töökohtade arv	Mehed	205	160,5
	Naised	204	153,25
	Kokku	409	313,75
Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi)	Töökohti säilitav	236	211
	Neutraalne	596	622
Säilitatavate töökohtade arv	Mehed	846,5	502
	Naised	702,5	336,25
	Kokku	1549	838,25

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

IV.2.2 Tabelis on toodud info kolmanda prioriteedi horisontaalsete näitajate saavutamise kohta seisuga 31.12.2005.

Horisontaalne indikaator	Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel
Säästev areng	Väljundnäitaja	Keskkonnasõbraliku mõjuga projektide arv	arv	227	260
	Tulemusnäitaja	Keskkonnasõbraliku mõjuga abi osatähtsus kõikidest projektidest	%	16,6	30,5
Sooline võrdõiguslikkus	Väljundnäitaja	Soolise võrdõiguslikkuse suhtes positiivse mõjuga projektide arv	arv	27	20
	Tulemusnäitaja	Soolise võrdõiguslikkuse suhtes positiivse mõjuga abi osatähtsus kõikidest projektidest	%	2	2,3
Infoühiskond	Väljundnäitaja	Infoühiskonda edendavate projektide arv	arv	45	53
	Tulemusnäitaja	Infoühiskonda edendava abi osatähtsus kõikidest projektidest	%	3,3	6,2

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed Tabel on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004)

IV.2.3 Regionaalareng / Taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)

Tabel on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004).

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Maakond	Prioriteet / meede	Vastavaks tunnistatud taotluste arv	Rahuldatud taotluste arv	Rahuldatud taotluste maht			
				EL osalus (EUR)	Avaliku sektori osalus (EUR)		Erasektor (EUR)
					Eesti riigi osalus	Eesti avaliku sektori omafinantseering	
Harju maakond		166	84	5 121 049	2 146 831		10 164 671
	3.1	64	43	2 027 506	915 199		4 052 655
	3.2	14	5	1 533 789	657 338		3 907 911
	3.3	8	6	319 557	136 953		540 078
	3.4	5					
	3.5	30	13	373 462	93 366		300 350
	3.8	17	11	10 361	2 590		1 595
	3.9	16					
	3.10	6	2	351 650	50 776		603 641
	3.11.1	2	1	32 446	13 906		46 352
	3.11.2	3	2	170 310	99 357		216 933
	3.11.3	1	1	301 968	177 346		495 157
Hiiu maakond		68	35	629 809	177 692		786 303
	3.1	12	7	145 226	71 511		211 244
	3.3	2	1	69 389	29 738		107 308
	3.4	5					
	3.5	12	5	146 598	36 650		27 788
	3.8	15	15	13 275	3 319		2 270
	3.9	3					
	3.10	15	7	255 320	36 474		437 692
	3.11.1	1					
	3.11.2	2					
	3.11.3	1					
Lääne maakond		154	107	1 937 456	944 667		2 651 325

	3.1	42	27	1 168 760	601 639	1 663 087
	3.2	3	1	36 809	15 775	78 876
	3.4	5				
	3.5	28	13	171 674	42 919	23 844
	3.8	60	60	18 731	4 683	4 841
	3.9	5				
	3.10	7	2	4 309	1 503	8 719
	3.11.1	3	3	235 208	100 803	336 014
	3.11.3	1	1	301 966	177 345	535 944
Pärnu maakond		196	139	3 983 040	1 802 918	6 102 066
	3.1	112	81	2 690 118	1 260 097	4 478 702
	3.2	1	1	40 937	17 544	87 723
	3.3	4	3	136 080	58 320	194 400
	3.4	1				
	3.5	22	8	235 557	58 889	32 717
	3.8	31	30	15 870	3 967	3 984
	3.10	16	8	57 667	11 057	103 087
	3.11.1	4	3	414 530	177 656	592 186
	3.11.2	1	1	94 500	40 500	136 598
	3.11.3	4	4	297 781	174 887	472 669
Saare maakond		144	89	3 882 319	1 459 713	5 828 405
	3.1	48	18	562 054	248 526	864 429
	3.2	2	2	145 525	62 368	311 838
	3.3	9	9	227 733	97 600	329 815
	3.5	19	14	270 872	67 718	37 916
	3.8	37	31	20 178	5 029	5 101
	3.9	7				
	3.10	10	7	1 005 998	149 110	1 732 663
	3.11.1	3	3	878 726	376 597	1 326 367
	3.11.2	6	2	58 891	34 370	74 999
	3.11.3	3	3	712 403	418 395	1 145 276
Järva maakond		124	86	2 057 836	866 252	4 060 448
	3.1	70	53	1 655 102	727 909	3 604 572

	3.3	4	4	210 889	90 381	425 973
	3.4	3				
	3.5	29	12	186 982	46 745	28 183
	3.8	18	17	4 864	1 216	1 720
Lääne-Viru maakond		193	117	4 192 617	1 776 543	8 107 546
	3.1	104	60	2 684 848	1 179 572	5 374 943
	3.2	9	5	900 174	385 789	2 217 338
	3.3	10	6	238 039	102 017	340 056
	3.4	4				
	3.5	27	11	258 362	64 591	36 978
	3.8	35	34	17 245	4 311	4 016
	3.11.2	4	1	93 950	40 264	134 214
Rapla maakond		107	74	1 658 658	685 748	2 981 722
	3.1	56	38	1 125 179	499 440	2 467 818
	3.3	3	3	202 857	86 939	308 417
	3.4	5				
	3.5	12	10	223 180	55 795	69 052
	3.8	26	22	13 844	3 461	2 724
	3.9	2				
	3.11.2	3	1	93 598	40 113	133 711
Ida-Viru maakond		86	46	1 719 827	717 493	2 566 165
	3.1	30	16	419 671	182 572	661 075
	3.2	2	1	210 998	90 428	452 139
	3.3	6	5	261 764	112 185	433 569
	3.4	1				
	3.5	16	7	159 352	39 838	57 762
	3.8	12	10	12 543	3 136	2 717
	3.9	6				
	3.10	1	1	43 031	6 147	73 768
	3.11.1	2	2	396 790	170 053	574 974
	3.11.2	6	3	193 308	103 548	258 968
	3.11.4	4	1	22 369	9 587	51 193
Jõgeva maakond		148	94	3 361 284	1 425 163	6 144 747

	3.1	65	42	1 729 780	741 334	3 460 453
	3.2	8	4	820 610	351 690	1 758 449
	3.3	6	4	159 461	68 341	272 359
	3.4	4				
	3.5	29	11	186 689	46 672	25 929
	3.8	24	24	14 666	3 667	3 623
	3.11.2	6	4	352 034	171 441	482 337
	3.11.4	6	5	98 044	42 019	141 596
Põlva maakond		137	97	3 551 362	1 566 462	6 760 771
	3.1	64	47	1 761 995	818 337	3 386 409
	3.2	11	9	1 274 519	546 222	2 899 904
	3.3	9	6	124 975	53 561	178 823
	3.4	3				
	3.5	20	9	186 074	46 519	41 515
	3.8	25	23	16 325	4 081	3 697
	3.11.2	3	2	176 671	93 113	234 990
	3.11.4	2	1	10 803	4 630	15 433
Tartu maakond		224	150	6 487 625	2 788 674	12 909 856
	3.1	93	62	2 315 599	1 021 380	5 053 441
	3.2	27	21	2 564 900	1 099 243	5 785 176
	3.3	17	9	558 808	239 489	801 980
	3.4	6				
	3.5	23	15	239 864	59 966	64 547
	3.8	44	31	19 437	4 859	4 902
	3.11.1	2	2	387 043	165 875	580 494
	3.11.2	4	2	151 636	64 987	216 623
	3.11.3	2	2	161 193	94 669	255 862
	3.11.4	6	6	89 145	38 205	146 831
Valga maakond		99	77	2 002 502	880 307	3 062 201
	3.1	46	35	1 164 891	549 869	1 964 234
	3.2	5	3	108 319	46 423	232 113
	3.3	11	8	433 105	185 617	618 722
	3.4	2				

	3.5	13	10	147 164	36 791	50 214
	3.8	18	18	12 649	3 162	2 099
	3.11.2	4	3	136 373	58 446	194 819
Viljandi maakond		158	94	2 199 499	910 054	3 746 991
	3.1	70	37	1 367 614	590 229	2 806 650
	3.2	3	1	38 616	16 550	82 749
	3.3	8	6	350 595	150 255	510 563
	3.4	4				
	3.5	32	18	210 117	52 529	30 295
	3.8	30	21	11 367	2 842	1 969
	3.11.2	3	3	204 377	90 444	290 748
	3.11.4	8	8	16 812	7 205	24 018
Võru maakond		130	77	1 991 292	857 941	2 996 280
	3.1	51	34	1 132 625	531 177	1 825 046
	3.2	3	2	313 865	134 514	672 728
	3.3	6	5	225 119	96 480	327 075
	3.5	21	16	220 458	55 155	43 076
	3.8	47	18	10 469	2 617	1 561
	3.11.2	2	2	88 756	38 038	126 795
KOKKU		2134	1366	44 776 177	19 006 459	78 869 496

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

IV.2.4 Vaided

Prioriteet / meede / ala-meede	Vaide sisu	Esitamise sagedus	RA / RÜ poolne otsus vm tegevused vaide suhtes	Edasikaebamisi
Meede 3.1	Ei ole majanduslikult jätkusuutlik	3	3 rahuldamata	4 edasikaebamist: kolm neist olid 2004. aastal esitatud projektid ning üks 2005. aasta projekt. Kahe taotleja kaebus jäeti rahuldamata (üks 2004.a. projekt), kuid ühe taotleja kaebus rahuldati mõlemas kohtuastmes. Ühe taotleja menetlus lõpetati määrusega 31.01.05, kuna taotleja loobus kaebusest.
	Investeering ei ole antud meetme raames toetatav	1	1 rahuldamata	
	Investeeringuobjekti maksumus ületab bilansimahtu üle 6 korra (määruse järgi on lubatud kuni 4-kordne bilansimaht)	1	1 rahuldamata	
	Lisakontrolli tulemusena selgus, et realiseerimist ei olnud toimunud/eelkontroll	1	1 rahuldada	
	Muud taotlusest tulenevad asjaolud	2	2 rahuldamata	
	Taotleja ei vasta kehtestatud nõuetele	1	1 rahuldada	
	Taotlejal puuduvad loomad (määrus § 3 lg 4)	1	1 rahuldamata	
	Taotletav toetus on suurem lubatavast	1	1 rahuldamata	
Meede 3.3	esitatud majandusaasta aruanne erineb äriregistrile esitatud 2003 a. majandusaasta aruandest, Meetme tingimustes sätestatud taotlusele esitatud nõuded ei ole täidetud (STS § 19 lg 5 p 3)	1	1 rahuldamata	2 edasikaebamist: 1) üks kaebus jäi rahuldamata; 2) teine kaebus rahuldati I astme kohtus.

	Puudub kolm hinnapakumist investeeringu objektile, mis ületab 156466 krooni, ei ole toetatavad	1	1 rahuldamata	Ringkonnakohus tühistas I astme kohtuotsuse ja jättis taotleja kaebuse rahuldamata.
Meede 3.5	Meetme tingimustes sätestatud taotlusele esitatud nõuded ei ole täidetud (STS § 19 lg 5 p 3)	2	2 rahuldamata	
	Taotluste rahastamise summa ületab eelarvet	2	2 rahuldada	
Alameede 3.11.2	Investeering ei ole antud meetme raames toetatav, investeeringuobjekti kavatsetakse kasutada turismi eesmärgil	1	1 rahuldamata	2 edasikaebamist, mis rahuldati.
	Meetme tingimustes sätestatud taotlusele esitatud nõuded ei ole täidetud (STS § 19 lg 5 p 3)	1	1 rahuldamata	
	Taotleja majandustegevus ei vasta esitatud nõuetele (omavahel võrreldavad andmed pole samased jms.)	1	1 rahuldamata	
Alameede 3.11.3	Taotleja ei ole sadama seaduslik valdaja ning sadamateenust osutada ei tohi.	1	1 rahuldamata	
Alameede 3.11.4	Meetme tingimustes sätestatud taotlusele esitatud nõuded ei ole täidetud (STS § 19 lg 5 p 3)	1	1 rahuldamata	

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

Vaiete edasi kaebamised kohtusse:

Meede 3.1 projektidest kaevati negatiivne vaide otsus neljal juhul edasi kohtusse. Kolm neist olid eelmisel aastal esitatud projektid ning üks selle aasta projekt. Kahe taotleja kaebus jäeti rahuldamata (üks eelmise aasta projekt), kuid ühe taotleja kaebus rahuldati mõlemas kohtuastmes. Ühel taotleja menetlus lõpetati määrusega 31.01.05, kuna taotleja loobus kaebusest.

Meede 3.3 raames oli kaks kohtu lahendit. Ühe taotleja kaebus rahuldati I astme kohtus. Ringkonnakohus tühistas I astme kohtuotsuse ja jättis taotleja kaebuse rahuldamata. Teise taotleja kaebus jäeti rahuldamata, piirdus I kohtuastmega, edasi ei kaevanud.

Kalanduse meetmetest kaebasid kaks eelmise aasta alameede 3.11.2 taotlejat otsuse kohtusse, kus need mõlemad rahuldati.

IV.2.5 Katkestamised

Möödunud aastal PRIA andmetel projekti katkestamisi polnud. Perioodil 2004-2005 oli 3 katkestamist.

Prioriteet / meede / ala-meede	Katkestamise põhjus	Kordade / juhtumite arv	RA / RÜ poolsed tegevused
3.1	Taotleja ei esitanud kuludokumente	1	Toetussummat ei makstud välja
3.3	Taotleja ise loobus investeeringu tegemisest	1	Toetussummat ei makstud välja
3.10	Taotleja loobus toetusest avalduse alusel pärast toetuse määramist	1	Toetussummat ei makstud välja

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

Katkestamine on projekti lõpetamine kas taotleja poolsel soovil või rakendusüksuse poolt pärast projekti rahastamisotsuse tegemist.

IV.2.6 Rikkumised

PRIA andmetel rikkumisi ei esinenud.

V FINANTSPROGRESS

V.1 KUMULATIIVSED FINANTSNÄITAJAD

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Prioriteet / meede / alameede / fond	Programmi-perioodiks planeeritud abikõlblikud kulud (EUR)*	Kinnitatud projektide eelarved (EUR)					Tehtud abikõlblikud kulutused (v.a. ettemaksud) (EUR)					Abikõlblike kulutuste osakaal kinnitatud projektide eelarvetest (%)				
		ELi struktuurifondid 1.1	Eesti riigi osalus 1.2	Eesti avaliku sektori omafinantseering 1.3	Era-sektor 1.4	Kokku 1.5=1.1+1.2+1.3 (% planeeritud kuludest)	ELi struktuurifondid 2.1	Eesti riigi osalus 2.2	Eesti avaliku sektori omafinantseering 2.3	Era-sektor 2.4	Kokku 2.5=2.1+2.2+2.3 (% planeeritud kuludest)	Eli struktuurifondid 3.1=2.1/1.1	Eesti riigi osalus 3.2=2.2/1.2	Eesti avaliku sektori omafinantseering 3.3=3.2/3.1	Era-sektor 3.4=2.4/1.4	Kokku 3.5=2.5/1.5
Prioriteet 3	97 166 615	44 778 144	19 006 742)		78 872 871	63 784 886 (66)	26 456 037	11 406 746		45 646 640	37 862 783 (39)	59%	60%		58%	59%
Meede 3.1	34 733 243	21 950 969	9 938 792	0	41 874 760	31 889 761 (92)	15 661 614	7 086 871	0	27 883 725	22 748 485 (65)	71%	71%		67%	71%
Meede 3.2	11 367 143	7 989 060	3 423 883	0	18 486 945	11 412 943 (100)	4 173 511	1 788 648	0	9 547 035	5 962 159 (52)	52%	52%		52%	52%
Meede 3.3	8 698 741	3 518 371	1 507 874	0	5 389 137	5 026 245 (58)	2 623 235	1 124 245	0	4 008 894	3 747 480 (43)	75%	75%		74%	75%
Meede 3.4	8 662 157			0					0							
Meede 3.5	6 402 829	3 216 405	804 102	0	870 165	4 020 507 (63)	1 290 326	322 582	0	261 662	1 612 907 (25)	40%	40%		30%	40%
Meede 3.8	3 298 640	211 763	52 941	0	46 819	264 704 (8)	68 190	17 048	0	23 813	85 238 (3)	32%	32%		51%	32%
Ala-tegevus 3.8.1		85 928	21 482	0	1 396	107 410	11 506	2 877	0		14 383	13%	13%			13%
Ala-tegevus 3.8.2		56 684	14 171	0	23 813	70 855	56 684	14 171	0	23 813	70 855	100%	100%		100%	100%
Ala-tegevus 3.8.3				0					0							
Ala-tegevus 3.8.4		69 151	17 288	0	21 610	86 439			0							
Meede 3.9	3 829 875			0					0							
Meede 3.10	3 286 885	1 717 977	255 068	0	2 959 570	1 973 045 (60)	561 443	87 358	0	973 204	648 801 (20)	33%	34%		33%	33%

Prioriteet nr 3: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Meede 3.11	9 762 448	6 171 631	3 023 800	0	9 242 101	9 195 431 (94)	2 077 718	979 994	0	2 948 307	3 057 712 (31)	34%	32%		32%	33%
<i>Ala-meede 3.11.1</i>		2 344 742	1 004 890	0	3 456 386	3 349 632	1 286 382	551 307	0	1 896 456	1 837 689	55%	55%		55%	55%
<i>Ala-meede 3.11.2</i>		1 814 405	874 622	0	2 501 735	2 689 026	757 127	414 026	0	996 251	1 171 154	42%	47%		40%	44%
<i>Ala-meede 3.11.3</i>		1 775 310	1 042 643	0	2 904 908	2 817 953			0							
<i>Ala-meede 3.11.4</i>		237 174	101 646	0	379 071	338 819	34 209	14 661	0	55 600	48 870	14%	14%		15%	14%
Fondipõhine finantseering																
EAGGF	78 758 218	36 886 569	15 727 591		66 667 825	52 614 161 (67)	23 816 877	10 339 392		41 725 129	34 156 269 (43)	65%	66%		63%	65%
FIFG	18 408 397	7 889 608	3 278 868		12 201 671	11 168 476 (61)	2 639 161	1 067 352		3 921 511	3 706 514 (20)	33%	33%		32%	33%
Kokku	97 166 615	44778 145	19 006 740		78 872 870	63 782 637 (66)	26 456 038	11 406 744		45 646 640	37 862 783 (39)	59%	60%		58%	59%

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

Tabel on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004 kuni aruandlusperioodi lõpuni 31.12.2005).

* Tabelis esitatud planeeritud abikõlblikud kulud on vastavuses RAKs ära toodud (ptk. 5 "Rahastamine", tabel 58) andmetega "Eesti riikliku arengukava rahastamine prioriteetide ja aastate lõikes".

V.2 SEKKUMISVALDKONNAD

V.2.1 Kumulatiivselt kajastatud informatsioon (01.01.2004 – 31.12.2005)

Tabelis esitatud summad on eurodes

Prioriteet / meede / ala- meede	Sekumisvald- konna kood	Väljamaksed sekkumis- valdkonna raames (EUR)*	Väljamaksed kokku meetme raames (EUR)*	%
				1
Prioriteet 3				
Meede 3.1	111	22 748 485	22 748 485	100%
Meede 3.2	114	5 962 159	5 962 159	100%
Meede 3.3	1305			
Meede 3.3	1307	1 941 998	3 747 480	52%
Meede 3.3	1310	1 518 942		41%
Meede 3.3	1311	286 539		8%
Meede 3.4	1301			
Meede 3.4	1309			
Meede 3.5	1306	1 612 907	1 612 907	100%
Meede 3.8	1303	85 238	85 238	100%
Meede 3.9	141			
Meede 3.10	142	648 801	648 801	
Ala-meede 3.11.1	143	1 837 689	3 057 712	60%
Ala-meede 3.11.2	144	1 171 154		38%
Ala-meede 3.11.3	145			2%
Ala-meede 3.11.4	147	48 870		

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

* Kajastatakse EL struktuurifondide ja avaliku sektori osalust.

V.2.2 Informatsioon 2005 aasta kohta (01.01.2005 – 31.12.2005)

Tabelis esitatud summad on eurodes

Prioriteet / meede / ala- meede	Sekumisvald- konna kood	Väljamaksed sekkumis- valdkonna raames (EUR)*	Väljamaksed kokku meetme raames (EUR)*	%
				1
Prioriteet 3				
Meede 3.1	111	11 862 701	11 862 701	100%
Meede 3.2	114	5 962 159	5 962 159	100%
Meede 3.3	1305			
Meede 3.3	1307	1 938 889	3 733 637	52%
Meede 3.3	1310	1 515 108		41%
Meede 3.3	1311	279 641		7%
Meede 3.4	1301			
Meede 3.4	1309			
Meede 3.5	1306	1 612 907	1 612 907	100%
Meede 3.8	1303	85 238	85 238	100%
Meede 3.9	141			
Meede 3.10	142	648 801	648 801	

Ala-meede 3.11.1	143	1 585 932	2 805 956	57%
Ala-meede 3.11.2	144	1 171 154		42%
Ala-meede 3.11.3	145			2%
Ala-meede 3.11.4	147	48 870		

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2005)*

* Kajastatakse EL struktuurifondide ja avaliku sektori osalust.

Prioriteet 3 raames tabelis märgitud sekkumisvaldkonna koodid ja nimetused:

- 111 – Investeeringud talumajapidamisse;
- 114 – Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise parandamine;
- 1305 – Põhiteenuste osutamine maapiirkondade majandusele ja rahvastikule;
- 1307 – Põllumajandustegevuse ja põllumajandusele lähedaste tegevuste mitmekesistamine täiendava tegevuse ja alternatiivse sissetuleku tagamiseks;
- 1310 – Turismi edendamine;
- 1311 – Talumajandusliku käsitööstuse edendamine;
- 1301 – Maaparandus;
- 1309 – Põllumajanduse arenguga seotud infrastruktuuri arendamine ja parandamine;
- 1306 – Külade renoveerimine ja arendamine ning maapiirkondade kultuuripärandi kaitsmine ja säilitamine;
- 1303 – Talumajapidamise asendus- ja juhtimisteenuste loomine;
- 141 – Püügikoormuse korrigeerimine;
- 142 – Kalalaevastiku uuendamine ja moderniseerimine;
- 143 – Kalandustoodete töötlemine, turustamine ja müügiedendus;
- 144 – Akvakultuur;
- 145 – Kalasadama sisseseade ning vee-eluressursside kaitse ja arendamine;
- 146 – Sotsiaalmajanduslikud meetmed ja toetused tegevuse ajutise katkestamise korral ning muud rahalised hüvitised;
- 147 – Erialased meetmed, väikesemahuline rannapüük ja kalapüük sisevetes.

VI HINNANG

1. Prioriteet 3: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Kolmanda prioriteedi abikõlblikud kulud (Eesti avalik sektor + EL) aastateks 2004-2006 on kokku 97 166 615 eurot, millest 31. detsembriks 2005 tekkinud kohustused on 63 784 886 eurot st 66 % abikõlblikest kuludest. Tegelikud tõendatud väljamaksed on 31. detsembriks 37 862 783 eurot (EL + Eesti), st 39 % abikõlblikest kuludest.

31. detsembriks on taotluste vastuvõtt toimunud 12 meetme ja alameetme raames. Programmperioodi eelarve (Eesti avalik sektor + EL) on 97 166 615 eurot. Kokku on esitatud 2134 taotlust 109 438 288 euro suuruses summas, millest rahuldati 64% ehk 1367 taotlust. Välja on makstud 850 projekti, toetussummas 37 862 783 eurot ja katkestatud 3 projekti. Menetlemine pole lõppenud (st et rahuldatud taotluste arv muutub) meetmetel 3.9 ja 3.10.

Põllumajandusministeeriumi kui rakendusasutuse hinnangul on kolmas prioriteet edukalt rakendunud, taotlejad on olnud väga aktiivsed toetuste taotlemisel. Avanenud meetmete raames on laekunud piisaval hulgal taotlusi, taotletud on 126% eelarvest ja taotlusi on rahuldatud 73% ulatuses eelarvest.

1.1 Meede 3.1 Investeeringud põllumajandustootmisse

Meede 3.1: Investeeringud põllumajandustootmisse – taotlusvoor toimus 28.03-26.04.2005, taotleti ligikaudu 200 miljonit üle eelarve jäägi (157,9 miljonit), nõuetele vastavatele taotlejatele anti tingimuslik heakskiit.

Põllumajandustootmise investeeringutoetuse taotlemine on aastatel 2004-2005 olnud väga edukas. Investeeringute vajadus on oluliselt suurenenud seoses põllumajandustootmise vastavusse viimisega Euroopa Liidu (EL) nõuetega.

Enne 2005. aasta toetuse taotluste vastuvõttu analüüsi ka arengukava programmitäiendus kavandatud meetme eesmärkides ettenähtud investeeringuobjektide mahtusid. 2004. aastal laekunud taotluste ja meetme eesmärkide võrdlusest oli näha, et põllutöomasinate ja -seadmetega seotud programmperioodi eesmärgid on täidetud ja kohati ka ületatud. Kavandatust vähem oli tehtud investeeringuid ehitistesse ja põllumajandustootmise mitmekesistamiseks.

2005. aastaks tehtud määruse muudatusega vähendati meetme 3.1 raames toetatavaid põllumajandustootmise investeeringuobjekte oluliselt, et tagada investeeringutoetus ennekõike nendes valdkondadesse, mis on seotud erinevate EL nõuete täitmisega ja on seni vähem toetatud.

Võttes arvesse 2004. aasta põllumajandustootmise investeeringutoetuse suurt nõudlust, vähendati ka toetuse määrasid ja maksimaalset toetussummat taotleja kohta aastas.

Vaatamata sellele esitati 2005. aastal 464 taotlust, toetussummas 24 989 455 eurot (391,0 miljonit krooni). Kuna vastavalt põllumajandustootmise investeeringutoetuse määruse tingimustele, on põllumajandustootjatel aega investeeringuid teha järgmise aasta sügiseni, ei ole praegu võimalik öelda kui palju taotlusi rahuldatakse.

8. detsembril 2005. aastal toimus RAK Seirekomisjoni istung, kus Põllumajandusministeerium tegi ettepaneku 3. prioriteedi sees eelarve ümberjaotamiseks, mille kohaselt meetmesse 3.1 (Investeeringud põllumajandustootmisse) suunatakse täiendavad 1 597 791 eurot (25 miljonit) ja 958 675 eurot (15 miljonit krooni) vastavalt meetmetest 3.4 (Integreeritud maaparandus) ja 3.7 (Metsamajandus). Nii

Põllumajandusministeerium kui korraldusasutus leidsid, et nende meetmete eesmärkide täitmist eelpool nimetatud eelarvemuudatus ei ohusta. Diskussiooni eelarve muutmise osas olid kaasatud ka sotsiaalpartnerid, sh ka vähendatavate meetmete sihtgrupid. Eelpool öeldut arvesse võttes kinnitas Seirekomisjon muudatusettepaneku. Nüüdseks on nimetatud otsuse heaks kiitnud ka Euroopa Komisjon ja PRIA saab hakata 2 556 466 eurot (40 miljoni krooni) ulatuses ootejärjekorras olevaid põllumajandustootjaid raha olemasolust teavitama ja tehtud investeeringute korral raha välja maksma. Samal ajal on Põllumajandusministeerium esitanud RAK seirekomisjonile täiendava taotluse, et ka teiste prioriteetide võimalikke vabasid vahendeid kasutada põllumajandustootmise investeeringutoetuse rahastamiseks.

Rahaliste vahendite vajakajäämise üheks põhjuseks on ka asjaolu, et kui Põllumajandusministeerium 2003. aastal RAK-i 3. prioriteedi, sh ka meetme 3.1 eelarvet kavandas, ei osatud ette näha sellist ehitushindade kallinemist, kui viimasel kahel aastal on Eestis aset leidnud. Oluliselt on tõusnud ka ehitusmaterjalide hinnad. Ekspertarvamuste kohaselt on samaväärne hinnatõus toimunud ka põllumasinate ja –seadmete osas. Nii masinate ja seadmete kui ka ehitiste ja rajatiste hinnad on kallinenud ühtviisi nii suurematele kui ka väiksematele põllumajandustootjatele.

2005. aastal otsustati põllumajandustootmise investeeringutoetust maksta vaid piiritletud investeeringuobjektidele, peamiselt tootmishoonete ja infrastruktuuri ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, kuid oluline oli ka põllumajandustootmise mitmekesistamise investeeringute toetamise võimaldamise jätkamine. Vaatamata sellele, et nt loomakasvatushoonete ehitamine või rekonstrueerimine ei loo alati otseselt töökohti, on selge, et see aitab oluliselt kaasa töökohtade säilitamisele. Põhjus on siin mõistagi selles, et nõuetele mittevastavad laudad ja muud põllumajanduslikud tootmishooned (nt väetisehoidlaid) või infrastruktuuri rajatised tuleb sulgeda ja inimesed võivad jääda tööta.

1.2 Meede 3.2 Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus

Meede 3.2 abikõlblikud kulud 2004-2006 (Eesti avalik sektor + EL + erasektor) on kokku 28 417 857 eurot, avaliku sektori (Eesti + EL) toetus moodustab abikõlblikest kuludest 40% ehk 11 367 143 eurot. 2005. aastal rahuldatud taotluste abikõlblikud kulud olid kokku 9 895 923 eurot ehk ca 35% kogu meetme abikõlblikest kuludest. Meetme rakendamise kahe esimese aasta jooksul on võetud kohustusi 100% ulatuses meetme kolme aasta eelarvest.

Taotlusi võeti 2005. aastal vastu 8. augustist kuni 2. septembrini. Esitati 39 taotlust toetussummas 7 462 853 eurot. Rahuldati neist 15 ehk 38% toetussummas 3 705 127 eurot (ca 50%). Lõpule viidi 2005. aastal investeeringuid 15 509 194 euro ulatuses, kokku toetati investeeringuid toidusektorisse 5 962 159 euroga. 2005. aasta lõpuks oli välja makstud 52% meetme kogueelarvest, mida võib pidada positiivseks tulemuseks, võttes arvesse asjaolu, et lõpule viidud ning välja makstud investeeringute osas on tegemist 2004. aastal heakskiidu saanud projektidega, mis moodustasid kokku ca 65% meetme kogueelarvest.

Meetmest 3.2 taotlemise protsess on olnud edukas mõlemal meetme rakendumise aastal. Ka 2005. aastal oli taotlemine aktiivne. Põhjuseks, miks rahuldatud taotluste osakaal taotluste koguarvus 2005. aastal võrreldes 2004. aastaga madalamaks jäi, on asjaolu, et kuna meetme rakendumise esimesel aastal võeti kohustusi ca 70% ulatuses meetme kogueelarvest, siis oli 2005. aasta eelarve oluliselt piiratud ning heaks kiideti vaid meetme tingimuste määruks kehtestatud kriteeriumide alusel koostatud paremusjärjestuses eespool paiknenud taotlused.

Rakendusüksus ei toonud meetme 3.2 osas välja ühtegi olulist korduvat viga taotluste vormistamisel. Taotlejad on üldiselt skeemiga tuttavad ning oskavad täita toetuse taotlust.

Põllumajandussaadusi töötleva tööstuse toetatavate sektorite lõikes jagunesid 2005. aastal rahuldatud taotluste toetussummad järgnevalt: 36% lihatöötlemise parandamiseks, 33% piimatöötlemise parandamiseks, 17% puu- ja köögivilja ning marjade töötlemise parandamiseks ja 14% teraviljatöötlemise parandamiseks. Meetme eelarve sektorite vahel jagunemise osas eesmärke seatud ei ole.

Rahuldatud taotluste toetussummast kõige suurem osa läheb liha ja lihatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmiseks ja paigaldamiseks (1 094 010 eurot), järgnevad piima ja piimatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmise ning paigaldamisega soetud projektid (1 092 308 eurot).

Meetme peamine väljundnäitaja on toetust saanud projektide arv. Programmitäiendis toodud eesmärgiks on 12 toetatud projekti programmeerimisperioodi (2004-2006) jooksul. 2005. aasta lõpu seisuga on lõpule viidud 28 projekti, seega on püstitatud eesmärk täidetud enam kui kahekordselt. Kui lõpule viiakse kõik heaks kiidetud projektid, siis täidetakse eesmärk meetme rakendamise perioodi lõpuks enam kui neljakordselt.

Meetme tulemusnäitajaks on käibe kasv aastas toetust saanud ettevõtetes. Sihtarvuks on programmitäiendis seatud 5% käibe kasvu aastas. Tegelikult oli käibe kasv toetust saanud ettevõtetes 15% aastas, mis on küll väiksem kui esitatud taotlustes toodud eesmärknäitaja (31%), kuid siiski oluliselt suurem eelnevalt püstitatud eesmärgist.

Nagu 2004. aastal, oli ka 2005. aastal meetme rakendamisel ilmnenud olulisimaks probleemiks piiratud eelarve. Meetme 3.2 tingimuste kohaselt kuuluvad rahuldamisele hindamise tulemusena paremusjärjestuses eespool olevad taotlused. Meetme eelarve sektorite vahel jagunemise osas eesmärke seatud ei ole. Kuna aga 2005. aastaks oli ette näha olulist eelarveliste vahendite nappust, siis andis Põllumajandusministeerium enne taotluste vastuvõttu soovitusliku indikatiivse eelarve jaotuse tegevuste vahel. Nimetatud indikatiivset jaotust kohandati peale taotlusvooru lõppemist lähtuvalt meetme eesmärkidest.

1.3 Meede 3.3 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas

Meede 3.3 abikõlblikud kulud (Eesti avalik sektor + EL + erasektor) aastateks 2004-2006 on kokku 8 698 741 eurot, millest esimesel aastal tekkinud kohustused on 5 026 245 eurot st 58% abikõlblikest kuludest ja tegelikud tõendatud väljamaksed on 3 747 480 eurot st 43% abikõlblikest kuludest.

2005. aastal meetme 3.3 raames taotlusperioodi ei olnud. 2006. aasta taotluste vastuvõtt on kavandatud 2006. aasta septembri kuusse.

2005. aastal katkestati üks projekt rakendus üksuse poolt, mistõttu talle toetussummat välja ei makstud. Taotleja loobus investeringust summast 198 510 eurot (3 106 000 krooni) ning taotletav toetussumma oli 99 255 eurot (1 553 000 krooni).

Meetme saavutuseesmärgidena on välja toodud toetatud projektide arv, milleks on kolme aasta jooksul 180 projekti. Seda tulemust on võrreldud tegeliku saavutustasemega projektide lõpparuannete alusel. 31. detsembri 2005. aasta seisuga on lõpetatud 52 projekti, mis moodustab 29 % kavandatust.

Järgnevalt muud saavutuseesmärgid rahuldatud taotluste osas ja nende täitmine: naisettevõtjate projektid – 9 moodustab 17% seatud kolme aasta eesmärgist (54), maaturismi projektid – 14 moodustab 19% seatud kolme aasta eesmärgist (74); käsitööstusprojektid – 7 moodustavad 16% seatud kolme aasta eesmärgist (45); teenindusliku ettevõtluse projektid –

13 moodustavad 29% kolme aasta seatud eesmärgist (45); Põllumajanduslikule valdkonnale lähedaste tegevuste alategevus pole käivitunud (0 %).

Suurimad investeeringud on läinud teenindusliku ettevõtluse arendamiseks on tehtud teeninduslikus ettevõtluses 3 703 228 euro ulatuses, millele toetust on makstud 1 812 373 euro ulatuses. Turismi arendamiseks on investeeritud 2 241 538 eurot saades sellele 1 095 323 euro ulatuses toetust meetmest 3.3.

Oma taotlusele heakskiidu saanud taotlejate, ühtekokku 75 heakskiidetud projekti elluviimiseks on aega kuni käesoleva aasta septembrini. Heakskiidetud/kinnitatud projektid moodustavad 42 % kavandatud projektiperioodi saavutustasemest. Seega esialgsed saavutuseesmärgid ei väljenda veel täiel määral taotlusperioodil teostatud investeeringutega saavutatut. Võimalikke esimese taotlusvooru tulemusi meetme 3.3 osas saab arvutada heakskiidetud (kinnitatud) projektide võrdlemisel tegeliku saavutustulemusega. Neid arvutusi kajastati juba 2004 aasta seirearuandes. Kuna kinnitatud projektide eelarvest moodustavad tehtud abikõlblikud kulutused 75 % , siis on meetme rakendumine läinud ootuspäraselt.

Tulemusnäitajast, milleks on põllumajandustootjate arv, kes alustavad mittepõllumajandusliku ettevõtlusega (programmitäiendi eesmärk 36 tootjat), on esimese aastaga saavutatud 11 ehk 31%. Tulemused on ootuspärased.

Samas on oodatavast tulemusest oluliselt vähem naisettevõtjate projekte. Kuna lõpetatud on ainult üks projekt, siis puudub ülevaade ka sellest kui palju on meetmel mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele.

Meetme programmeerimisel lähtuti liitumiseelse programmi SAPARD käivitamisel saadud kogemusest. Planeeritud meetme saavutuseesmärkide - projektide arvu arvutamise aluseks sai keskmine investeering SAPARD programmi analoogse meetme puhul, eeldusel, et keskmine investeering oluliselt ei suurene. Samas on maksimaalne toetuse toetussumma seatud kõrgem. Esimese aasta kogemus aga näitab, et oodatust enam taotleti toetust maksimaalselt lubatud toetussumma ulatuses (30% taotlejatest), mistõttu võib ka eeldada, et kui maksimaalset toetussummat ei vähendata, siis programmitäiendis kavandatud projektide arv (180) ei täitu.

2006. aastal on kavandatud taotlusperiood septembri kuusse. Kavandatud on väiksema toetusmäära ning maksimaalse toetussumma ning investeeringuobjektide vähendamine ning eelistuskriteeriumide seadmine.

1.4 Meede 3.4 Integreeritud maaparandus

2005. aasta esimesel poolaastal käivitus uus meede – Integreeritud maaparandus. Taotluste vastuvõtt toimus 22. augustist kuni 16. septembrini. Esitati 48 taotlust toetussummas 3 341 189 eurot.

Kuna antud meetme projektidest moodustatakse enne rahuldamist paremusjärjestus 2005. aastal laekunud taotluste määramiste/mittemääramiste otsused jäid 2006. aasta algusesse.

1.5 Meede 3.5 Külade taastamine ja arendamine

Meetme 3.5 abikõlblikud kulud (Eesti avalik sektor + EL + erasektor) on kolmeks aastaks kokku 8 003 536 eurot, millest kohustusi 2005. aasta lõpuks tekkinud 4 020 507 eurot (toetus heaks kiidetud investeeringutele).

Taotlusi võeti vastu 22. novembrist kuni 16. detsembrini 2004. aasta. 2005. I poolaastal toimus taotluste menetlemine. Erinevalt teistest meetmest, toimus meede 3.5 puhul

paremusjärjestuse moodustamine maakondlikes komisjonides, kus hinnati kõiki vastavaks tunnustatud taotlusi. Käesoleval aruandlusperioodil 01.01.2004 – 31.12.2005. esitati 333 taotlust, millest rahuldatud otsuse said 172 taotlust. Toetussummaks 4,0 miljonit eurot (EL toetus), millega planeeritakse investeerida 4,9 miljonit eurot. Lõpetatud meede 3.5 projekte on 69. Välja on toetusi makstud 1 274 431 euro eest. Esitati 4 vaiet, millest 2 jäid rahuldamata ning 2 rahuldati. 2005.a. lõpus toimus järgmine taotluste vastuvõtt 15. detsember 2005 – 20. jaanuar 2006 ning nende taotluste menetlemine toimub 2006. a.. Investeeringute tegemine ning dokumentide esitamine toetuse saamiseks heakskiidu saanud projektidel jätkub.

Väljundnäitajaks toetatud projektide arvu osas kolme aasta jooksul on 190. 2005. aastal kiideti heaks 172 projekti, millest aruandeaastal teostati 52, seega 91% seatud eesmärgist on täidetud.

RAK programmitäiendi alusel seati eesmärgiks projektidega hõlmata 100 küla. 2005. aasta väljamakstud toetustega hõlmati 405 küla ning prognoositi 172 projekti raames hõlmata 1138 küla.

Taotlejad hindasid projektide elluviimist tulemuslikuna e. projektid täitsid oma eesmärgi. Projektide abil parandati küla heakorda, rajati mänguväljakuid lastele ning tehti korda kultuuri-seltsimaju. Tänu meetmele on 3.5 on paranenud interneti kasutamise võimalused läbi interneti punktide loomise (ehitamine rekonstrueerimine, kontoritarkvara soetamine) küladesse. Kõikidest projektidest 28,8 % omasid infoühiskonda edendavat mõju.

1.6 Meede 3.8 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine

2005. aastal rakendus uus meede - Meede 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine.” See meede jaguneb neljaks ala-tegevusteks:

1. Ala-tegevus 3.8.1 Nõuandekeskuse starditoetus;
2. Ala-tegevus 3.8.2 Nõuandetoetus;
3. Ala-tegevus 3.8.3 Üleriigilise infopäeva korraldamise toetus;
4. Ala-tegevus 3.8.4 Maakondliku infopäeva korraldamise toetus.

Programmperioodiks (2004-2006) planeeritud toetuste summa meetme 3.8 raames on 51,6 mln, millest aruandeaastal plaaniti jagada 25,7 mln. 2005. aastal jõuti sellest välja maksta 1,1 mln.

Nõuandekeskuse starditoetust sai taotleda 15 tunnustatud nõuandekeskust igas maakonnas 11. juulist – 28. oktoobrini. Igal keskusel on atesteeritud või kutsetunnistusega konsulendid vähemalt taimekasvatuse, loomakasvatuse ja finantsmajanduse valdkondades. Kõik 15 nõuandekeskust esitasid taotluse starditoetuse saamiseks, kuid Lääne-Viru maakonna nõuandekeskus esitas hiljem avalduse toetusest loobumise kohta. 2005. aastal kiideti heaks 14 projekti toetussummas 1,7 mln krooni. Nõuandekeskuse starditoetuseks eraldati suurim summa arvuti riist- ja tarkvara ostmiseks - 44,7%, kontorimööblik 11,5% ning ruumide parendamiseks 10,7% heakskiidetud summast.

Ala-tegevuse 3.8.2 toetusi võttis PRIA vastu 11. juulist – 28. oktoobrini. Nõuandetoetuse saamiseks laekus 217 taotlust, mis kõik ka heaks kiideti. Toetust said taotleda need põllumajandustootjad, kellele oli nõuandeteenust osutanud tunnustatud nõuandekeskusega lepingulises suhtes olev konsulent, kes on vastavas valdkonnas või alavaldkonnas atesteeritud või omab vastavat kutsekvalifikatsiooni. Kokku taotleti 1,1 mln krooni, mis aruandeaastal ka kõik välja maksti (ala-tegevuse 3.8.2 eripäraks on see, et heakskiitmine ja maksmine toimub üheaegselt).

Ala-tegevuse 3.8.3 toetuste vastuvõtt toimus 8. augustist – 2. septembrini. Üleriigiliste infopäevade korraldamiseks laekus 23 taotlust, millest üleriigiliste infopäevade komisjon kiitis heaks 18 taotlust. 3 taotlust ületasid üleriigilise infopäeva kavas ette nähtud piirmäära ja 2 taotlust ei olnud hindamiskomisjoni otsusega antud teema parimad. Aruandeaastal taotlusi lõplikult heaks ei kiidetud.

Ala-tegevuse 3.8.4 toetuste vastuvõtt toimus 8. augustist – 20. septembrini. Meetmele esitati 184 taotlust, millest 134 kiideti heaks, toetussummas 1,3 mln krooni. 2005. aastal selle ala-tegevuse alt väljamakseid ei tehtud.

RAK programmtäiendus seati eesmärgiks toetada programmiperioodil 3000 projekti. Aruandeaastal toetati 365 (12% püstitatud eesmärgist). Nõuandetoetuse ala-tegevuse eesmärgiks seati 2500 lepingut, laekus 217 taotlust st täideti 9% püstitatud eesmärgist. Teabelevi ürituste arvuks seati 500, aruandeaastal heakskiidetud projektidega viiakse ellu 134 teabelevi üritust. Kuna taotlusi hakati vastu võtma alles 2005. aasta augustis, ei suudetud piisavalt palju taotlusi heaks kiita. Programmiperioodi lõpuks saavad püstitatud eesmärgid loodetavasti täidetud.

1.7 Meede 3.9 Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine

2005. aastal rakendus uus meede – meede 3.9: Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine. Programmiperioodiks (2004-2006) planeeritud abikõlblikud kulud (Eesti avalik sektor + EL) meede 3.9 raames on 3 829 875 eurot. Taotluste vastuvõtt toimus 22. augustist kuni 23. septembrini PRIA Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna büroos. Kokku esitati 39 taotlust 30 taotlejalt, 2005. aastal ükski taotlus heakskiitu veel ei saanud ning taotluste menetlemine jätkus 2006.a. 39 taotlusest 26 esitati kalalaevade utiliseerimiseks (toetussummas 4 893 046 eurot) ning 13 kalalaeva sihtotstarbe muutmiseks (toetussummas 4 502 942 eurot). Kokku taotleti toetust 9 395 988 eurot. Kuna eelarve oli piiratud, olid eelistatud kalalaevad, mille sihtotstarvet kavatsetakse muuta. Rakendusametuse hinnangul ei teki probleeme ettenähtud vahendite kasutamisega, sest huvi ja nõudlus meetme vastu oli suur.

1.8 Meede 3.10 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine

Programmeerimisperiodiks (2004-2006) planeeritud abikõlblikud kulud (Eesti avalik sektor + EL) meede 3.10 raames on 3 286 885 eurot, millest 31.12.2005 seisuga tekkinud kohustused on 1 975 295 eurot ehk 60% planeeritud kuludest. Taotluste vastuvõtt toimus 2005. aastal 10. oktoobrist kuni 7. detsembrini. Antud perioodil laekus 16 taotlust, millest kiideti heaks 12 projekti toetussummas 1 078 331 eurot. Taotluseid esitati viiest maakonnast, enim laekus Saaremaalt – 7 taotlust, Ida-Virumaakonnast 6 ning Läänemaalt 5. Perioodil 01.01.2004-31.12.2005 on esitatud 55 projekti, heaks kiidetud 27 projekti, toetussummas 1 973 045 eurot. 2005. aastal esitatud üksikute taotluste menetlus jätkub ka 2006.a. Meede 3.10 projektidest 9 projekti on ellu viidud st. täielikult välja makstud. Kokku on selle meetme raames makseid teostatud 648 801 euro suuruses summas, millega teostati investeringuid 1 622 006 euro suuruses summas. Laekunud taotluste kvaliteet oli hea, kõik laekunud taotlused tunnistati vastavaks, heaks kiidetud taotluste arv suhteliselt kõrge (kokku 27 rahuldatud taotlust ehk 49% laekunud taotlustest) võrreldes programmitäiendus seatud sihtmääraga (11 rahuldatud taotlust). Meetme raames ei teki probleeme ettenähtud vahendite kasutamisega, sest huvi ja nõudlus meetme vastu on suur. Vaideid esitatud ei ole.

1.9 Alameede 3.11.1 Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus

2005. aastal taotlusvooru ei avatud. Heaks kiideti üks eelmise aasta projekt esitatud vaide alusel. 2005. aastal teostati 7 projekti ning kokku maksti selle meetme projektidele 1 585 932 eurot. Kokku (alates 01.01.2004) on meede 3.11.1 raames heaks kiidetud 14 taotlust ja välja makstud 8 projekti, toetussummas 1 837 688 eurot, millega teostati investeeringuid 3 734 145 euro suuruses summas.

1.10 Alameede 3.11.2 Vesiviljeluse investeeringutoetus

Vesiviljeluse investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt toimus 2005.a. 02. juunist kuni 14. oktoobrini, mille jooksul laekus 24 taotlust. Aruandeaastal kiideti heaks 17 projekti (sh. 2004 aasta projektid) toetussummas 1 834 188 eurot. Suurim toetussumma määrati vesiviljelushoonete ja rajatiste uuendamiseks – 92 % toetussummast, 4 % kalakasvatussumpade ja basseinide rajamiseks. Aruandeaastal maksti välja 1 171 154 eurot, millega teostati investeeringuid 2 167 405 euro ulatuses. 2005. aastal maksti lõplikult välja 7 projekti. Kokku (alates 01.01.2004) on meede 3.11.2 raames heaks kiidetud 26 taotlust.

1.11 Alameede 3.11.3 Kalasadamate moderniseerimine

2005. aastal rakendus uus alameede: Kalasadamate moderniseerimine, taotluste vastuvõtt toimus 02. maist kuni 30. juunini. Taotlejad said äriühingud, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25 %-list osalust või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad. Laekus 12 taotlust 10-lt taotlejalt toetussummas 3 297 245 eurot. Pärnumaalt laekus 4 taotlust, Saaremaalt 3 ning Tartumaalt 2 taotlust. Positiivse otsuse said 11 projekti, toetussummas 2 817 953 eurot.

Heakskiidetud summad jagunesid järgnevalt: 76 % sadamakaide uuendamiseks, 8 % kalasadama teedeks ning 6 % lossimise ja ladustamise seadmetele. Probleemidena võiks mainida, et kuna puudus meetme 3.11.3 rakendamise kogemus, siis taotluste hindamisel tekitas enam probleeme kalasadama või sadamaosa seotus kalandusega, samuti sadamate lossimisandmete õigsus, mille tõttu tuli rakendusüksusel teha mitmeid järelepärimisi nii taotlejatele kui ka teistele ametiasutustele. Väljamakseid 2005.a. ei teostatud.

1.12 Alameede 3.11.4 Sisevete kalanduse investeeringutoetus

Sisevete kalanduse investeeringutoetuse taotluseid võeti vastu alates 22. novembrist kuni 16. detsembrini 2004. aastal. Antud meetme raames laekus 15 taotlust ning 2004. aastal üksi projekt heakskiitu ei saanud. 99 % taotleti uute kalalaevade ostmiseks ning 1 % taotleti projekti ettevalmistavateks töödeks. 2005. aasta esimesel poolel jätkus meede 3.11.4 menetlemine, mil 14 projekti said heakskiidu.

2005. aastal võeti antud meetme taotluseid vastu 13. juunist kuni 12. augustini, esitati 11 taotlust, millest kiideti heaks 7 projekti. Tegevuste lõikes toetati enim laevade ostmist. Kokku kiideti 2005. aastal projekte heaks 338 819 euro ulatuses. Meetmele teostati makseid 48 870 euro ulatuses, millega teostati investeeringuid 104 470 euro suuruses summas ning 7 projekti said lõplikult välja makstud.

VII ÜLEVAADE HINDAMISTEST

Läbiviidud hindamised:

1. Meede 3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-TÜÜPI meede” rakendamiseks vajalike tegevuste analüüsimine. Eesmärgiks oli meetme 3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede” rakendamiseks vajalike tegevuste analüüsimine meetme edukaks rakendamiseks. Lepingu täitmise tähtajaks oli 18. august 2005. a. Töö teostatud ja vastu võetud;
2. Meede 3.2 “Investeeringutoetuse mõju põllumajandussaadusi töötlevale tööstusele”. Eesmärgiks oli selgitada välja seni antud investeeringutoetuse mõju põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ettevõtetele ning ühtlasi koguda lisainformatsiooni meetme ja prioriteedi seireks. Tähtajaks oli 30. september 2005. a. Töö teostatud ja vastu võetud;
3. Investeeringute mõju Eesti kalandussektorile. Eesmärgiks oli välja selgitada RAK raames tehtud investeeringute mõju Eesti kalandussektorile. Hange korraldati juunis 2005. a. Uuring teostatakse 2006 aasta augustiks.

Meede 5.2 Tehnilise abi RAK uuringud:

1. “Põllumajandustootmise investeeringute vajadused ja võimalused” – uuringu eesmärk on välja selgitada põllumajandussektori investeeringuvajadused ja -võimalused ning koguda nii RAK-i 3. prioriteedi kui ka meetme 3.1 “Investeeringud põllumajandustootmisse” seireks ja esialgseks hinnanguks vajalikku informatsiooni. Läbiviimise periood on 30.08.2005 – 31.03.2006;
2. “Investeeringuvajadus põllumajandussaadusi töötlevas tööstuses” – uuringu eesmärgiks oli saada ajakohane ülevaade tegelikust investeeringuvajadusest põllumajandussaadusi töötleva tööstuse erinevates sektorites eesmärgiga kindlustada Eesti riikliku arengukava 2004-2006 põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse meetme efektiivne ning riigi kui terviku ja sektori vajadusi arvestav suunamine. Läbiviimise perioodiks oli 05.07.2005 – 30.11.2005;
3. “Maaturismi toodete ja teenuste tarbija eelistused ja vajadused” – uuringu eesmärgiks oli nii sise- kui välituristide maapiirkonnas puhkamise eelistuste ja vajaduste väljaselgitamine meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” tegevuste planeerimiseks ning seirearuande koostamiseks. Läbiviimise periood oli 16.08.-30.11.2005;
4. “Toetusvajadus maapiirkonna ettevõtlussektoris” – uuringu eesmärk on selgitada välja toetusvajadus maapiirkonna ettevõtlussektoris, et efektiivsemalt suunata struktuuritoetusi maaettevõtluse arendamiseks. Uuring on suunatud “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutusele võtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” paremale rakendamisele ja võimaliku mõju hindamisele. Läbiviimise perioodiks on 8.07.2005 – 1.02.2006;
5. “Maaparanduse investeeringuvajadus” – uuringu eesmärgiks oli selgitada välja struktuuritoetuse taotlejate sihtgrupid meetme 3.4 raames, määratleda taotlejate sihtgrupid (ühistud, seltsingud, üksiktaotlejad), et eristada ühelt või mitmelt kinnisasjalt tuleneva mõju ulatus, millest sõltub investeeringu suurus; selgitada välja kuivendatud maade seisundi ja maaparandussüsteemide investeeringuvajaduse ulatus;

siduda investeeringuvajaduste ja keskkonna mõjude andmestik maaparandussüsteemide toimimisvõime, kuivendusseisundi ja kuivendatud maa kasutusega. Läbiviimise periood oli 02.12.2004 – 30.09.2005;

6. "Meetme 3.7 potentsiaalsete taotlejate tausta uuring" – eesmärgiks on selgitada välja metsamajanduse investeeringuvajadus ja investeerimisvõimalused nii objektide kui ka toetatavate summade osas, lähtuvalt EL maaelu määrustest, et tagada metsamajandusele suunatud meetme efektiivne rakendamine. Läbiviimise periood oli 13.07 – 23.10.2005;

Meede 5.2 Tehnilise abi KAR uuringud:

1. "Kalanduse investeeringuvajadus" – uuringu põhieesmärkideks oli kalandusse suunatavate investeeringute vajaduse selgitamine, sh jaotumise kalandusvaldkonniti ja kalandusse suunatud investeeringute mõju hindamine, tähtaeg oli 01.05.2005;
2. "Kalanduse Arendusrahastu meetmete mõju ja vajadus Peipsi regiooni kalandussektorile" – Välja on selgitatud võimalused Kalanduse Arendusrahastu (KAR) meetmete rakendamiseks Peipsi regioonis, tähtaeg oli 13.05.2005;
3. Uuring "Majanduslik ja sotsiaalne olukord kalandusega seotud rannapiirkondades" – Eesmärgiks oli välja selgitada majanduslik ja sotsiaalne olukord rannapiirkondades, et võimalikult efektiivselt rakendada Kalanduse Arendusrahastu (KAR) meetmeid. Rannapiirkondades asuv kalandussektor vajab struktuurifondide tuge ja vajaduste kaardistamist, tähtaeg oli 13.05.2005;
4. "Kalanduse mõju keskkonnale ning võimalused ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamiseks" – Uuringu eesmärgiks oli saada igakülgne ülevaade kuidas läbi KAR meetmete on võimalik ebasoodsaid keskkonnamõjusid kalanduses vähendada, tähtaeg oli 27.05.2005;
5. "Tööhõive kalandussektoris" – Uuringu eesmärgiks oli uurida Kalanduse Arendusrahastu (KAR) meetmete mõju kalandussektori tööhõivele. Kuidas on kalandussektor valmis tööhõive muudatusteks, tähtaeg oli 27.05.2005;
6. "Rannapüügi osakaal püügikoormuses" – Eesmärgiks oli välja selgitada rannapüügi osakaal püügikoormuses, et teada saada, kas Kalanduse Arendusrahastu (KAR) raames on mõistlikum toetada rannapüüki või traalpüüki läänemerel, tähtaeg oli 03.06.2005;
7. "Kaugpüügi olukord ja investeeringuvajadus" – Eesmärgiks oli saada ülevaade kaugpüügi olukorrast ja leida võimalused kuidas kõige efektiivsemalt kaugpüüki edasi arendada ning kuidas kõige efektiivsemalt SF vahendeid kasutada kaugpüügi edasi arendamiseks, tähtaeg oli 15.06.2005;
8. "Sisevete kalanduse olukord ja investeeringuvajadus" – Eesmärgiks oli saada ülevaade sisevete kalandussektori investeerimisvajadustest ja võimalustest, tähtaeg oli 10.06.2005.

LISA 1 – MEEDE 3.1 PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2005 - 31.12.2005

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.1. Põllumajandustootmise investeeringutoetus

Alameetmete ja objektide lõikes

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel (*)	Objektide arv väljamakstud taotlustel (**)	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Piimatootmine	11	22	527 645	198 098	138 669	935 345	474 640	327 371
Lüpsimasinate, -seadmete ja -aparaatide ostmise ja paigaldamine	7	10	7 189 300	2 585 720	1 810 004	11 376 697	5 711 228	3 981 844
Piima transpordi, jahutuse ja säilitamise seadmete ostmise ja paigaldamine	4	12	1 066 550	513 840	359 688	3 258 278	1 715 279	1 140 397
Loomakasvatushoonete ja -rajatiste ehitamine, rekonstrueerimine ning seadmete ostmise ja paigaldamine	126	72	240 126 226	84 688 556	59 267 989	120 728 709	58 104 487	39 861 322
Loomade üleskasvatuse seadmete inkubaatorite, kiirgus- ja põrandasoojendite ostmise ja paigaldamine								
Sööda ettevalmistusmasinate ja -seadmete ostmise ja paigaldamine		8				5 585 779	2 844 846	1 955 022
Söödamikserite ja jaoturite ostmise ja paigaldamine		16				3 857 408	1 989 342	1 350 092
Jootmiseseadmete ostmise ja paigaldamine		3				371 050	185 525	129 868
Allapanulaoturite ostmise ja paigaldamine								
Sõnniku ja läga eemaldamise seadmete ostmise ja paigaldamine	8	10	1 593 620	732 340	512 638	2 772 682	1 415 442	970 438
Karjatamiseseadmete ostmise ja paigaldamine								
Laudasiseste veevarustuse- ja kanalisatsiooniseadmete ostmise ja paigaldamine	42		521 380	211 209	147 846			

Biopuhastusseadmete ostmine ja paigaldamine								
Laudasiseste elektri- ja ventilatsiooniseadmete, sh ventilaatorite ning kliima- ja automaatikaseadme	5	3	128 732	53 339	37 337	33 965	16 983	11 888
Elektrigeneraatorid	5	2	28 691	12 339	8 638	14 949	5 980	4 186
Veiselauda, lüpsiplatsi või piima esmase jahutuse/säilituse ruumi ehitamine	19	6	5 991 846	1 822 289	1 275 603	3 007 002	1 328 167	929 717
Veiselauda, lüpsiplatsi või piima esmase jahutuse/säilituse ruumi rekonstrueerimine	27	4	5 340 537	1 938 532	1 356 973	735 606	326 080	228 256
Sigala või söödaköögi ehitamine		1				67 331	40 399	23 566
Sigala või söödaköögi rekonstrueerimine	12	4	2 869 529	1 158 163	810 714	1 208 093	627 537	422 833
Lambalauda ehitamine								
Lambalauda rekonstrueerimine	4		633 604	271 086	188 865			
Söödahoidla ehitamine või rekonstrueerimine	4	1	218 750	96 533	67 573	171 935	85 968	60 177
Põrandasoojendite ostmine ja paigaldamine või rekonstrueerimine								
Desinfektsioonivannide ehitamine või rekonstrueerimine								
Loomade maha- ja pealelaadimise rajatiste ehitamine või rekonstrueerimine								
Sõnnikuhoidla ehitamine		13				1 326 915	698 299	464 420
Sõnnikuhoidla rekonstrueerimine		1				345 724	172 862	121 003
Töuloomade ostmine	60	73	23 976	11 312	7 919	50 834	28 978	17 543
Veiste ostmine	8	37	11 824	5 556	3 890	45 881	26 502	15 809
Sigade ostmine								
Lammaste ostmine	52	36	12 152	5 756	4 029	4 953	2 477	1 734
Taimekaitse, sõnnikulaotus ja seemnekasvatus	68	55	2 263 187	979 240	684 495	1 449 156	677 584	459 881
Taimekaitsepritside ostmine		23				379 250	200 590	132 248
Sõnnikulaoturite ostmine	68	30	2 263 187	979 240	684 495	1 036 141	460 112	315 815
Seemnepuhastite, -sorteeride ja puhistite ning pakendusseadmete ostmine ja paigaldamine		2				33 766	16 883	11 818
Taimekasvatus	148	3 225	7 388 245	2 598 474	1 818 932	16 386 621	7 113 105	4 942 393
Traktorite ostmine		80				4 731 462	2 116 542	1 473 694
Mullaharimisriistade või ?masinate ostmine		70				806 745	356 286	249 060

Külvi- või istutusmasinate ostmine		32				965 228	416 101	290 942
Väetusmasinate või seadmete ostmine ja paigaldamine	12	25	208 651	69 389	48 573	190 245	77 760	54 256
Niisutusmasinate või seadmete, sh kasvuhoonetesse ning istandikesse, ostmine ja paigaldamine	2	4	11 698	3 829	2 680	24 768	11 166	7 587
Teraviljakombainide ja nende lisaseadmete ostmine		17				1 830 482	766 992	536 894
Rohusöötade koristusmasinate ostmine	1	88	14 636	5 854	4 098	1 672 381	729 666	509 408
Kartuli, köögi- või sööda juurviljade koristusmasinate ostmine		8				371 639	159 751	109 800
Linakoristusmasinate ostmine								
Saagi koristusjärgse töötlemise masinate või seadmete ostmine ja paigaldamine	18	23	1 082 552	390 059	273 041	1 052 828	424 543	295 353
Viljahoidla seadmete ostmine ja paigaldamine	6	3	469 190	144 427	101 099	73 697	36 380	25 466
Hoidlasiseste elektri- ja ventilatsiooniseadmete, sh ventilaatorite ning kliima- ja automaatikaseadmed	2	4	34 216	12 945	9 062	136 572	64 215	44 951
Hoidlaseadmete (sh seadmed sorteerimiseks, puhastamiseks ja pakendamiseks) ostmine ja paigaldamine	13	2 810	925 105	388 992	272 294	602 652	315 089	205 651
Kasvuhoonetehnika ostmine ja paigaldamine	29	2	391 037	104 512	73 158	156 090	62 436	43 705
Kasvuhoonesiseste elektri- ja ventilatsioonisüsteemide ostmine ja paigaldamine	1		6 676	2 003	1 402			
Metallpunkrite ja viljatornide, sh ventileeritavad, ostmine ja paigaldamine või rekonstrueerimine	12	8	179 681	66 549	46 585	236 869	100 747	70 523
Mineraalväetiste hoidla ehitamine või rekonstrueerimine								
Teravilja (sh seemnevilja) ja peenseemnete hoidla ehitamine või rekonstrueerimine	7	3	667 899	227 320	159 124	262 752	105 101	73 571
Kartulihoidla ehitamine või rekonstrueerimine	6	3	637 384	206 487	144 541	377 157	114 511	80 158
Köögilviljahoidla või pakenduskoja ehitamine või rekonstrueerimine		3				575 504	267 125	180 311

Lilled ja istutusmaterjali hoidlate ehitamine ja rekonstrueerimine								
Kasvuhoone ehitamine või rekonstrueerimine	6	7	149 551	56 352	39 446	318 405	135 652	93 935
Põllumajandussaaduste kuivati ehitamine või rekonstrueerimine	33	35	2 609 968	919 756	643 829	2 001 147	853 040	597 128
Põllumajandustootmise mitmekesistamine	182 098	316 012	355 005	156 215	108 690	484 719	259 195	164 006
Sertifitseeritud või kontrollitud viljapuu istikute ostmine	21 800	74 000	62 697	31 205	21 843	245 932	147 559	86 076
Sertifitseeritud või kontrollitud marjapõõsa istikute ostmine	2 000	2 000	6 391	3 036	2 013	6 391	3 036	2 013
Sertifitseeritud või kontrollitud marjaistikute ostmine	83 000	165 000	74 265	29 706	20 794	99 702	49 851	34 896
Ilupuude või põõsaste paljundusmaterjali ostmine	75 001	75 000	83 625	34 861	24 403	55 400	22 160	15 512
Istandike piirdeaedade või -konstruktsioonide ostmine ja paigaldamine	4	1	49 361	22 194	15 536	9 945	3 978	2 785
Istandike hooldamiseks vajalike masinate ja seadmete ostmine		3				15 553	7 924	5 444
Puuviljade või marjade koristusmasinate või -seadmete ostmine								
Puuviljade või marjade järelpuhastite või sorteeride ostmine ja paigaldamine								
Puuviljade või marjade kuivatite ostmine ja paigaldamine, ehitamine või rekonstrueerimine								
Puuviljade, marjade või seente jahutite või külmutite ostmine ja paigaldamine, ehitamine või rekonstrueerimine	1	1	9 916	3 966	2 776	9 916	3 966	2 776
Puuviljade, marjade või seente hoidlate ehitamine või rekonstrueerimine								
Seenekasvatustobjektide ostmine ja paigaldamine või rekonstrueerimine								
Mesilastarude või mesindusinventari ostmine	292	7	68 750	31 247	21 325	41 880	20 721	14 505
Energiavõsa hooldamiseks ja lõikamiseks vajalike masinate või seadmete ostmine								

Infrastruktuuri süsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine (k.a liitumistasud	25	6	865 360	424 521	284 455	79 251	44 533	27 382
Veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, joogiveekaevu või veepuhastusrajatise ehitamine või rekonstrueerimine	6	2	287 233	146 866	98 024	13 153	6 068	4 248
Olemasoleva veevarustuse- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine								
Pumplate ehitamine või rekonstrueerimine või sinna juurde kuuluvate seadmete ostmise	1		4 059	1 623	1 136			
Elektriseadmete ostmise ja paigaldamine		1				7 117	3 558	2 491
Olemasoleva elektrivõrguga liitumine	5	1	20 239	9 575	6 703	1 304	652	456
Erateede ehitamine või rekonstrueerimine või teerajatiste: sildade või truupide ehitamine või rekonstrueerimine	9	2	265 178	117 020	81 914	57 678	34 254	20 187
Reovete puhastussüsteemi ehitamine või rekonstrueerimine	4		288 652	149 436	96 678			
Projektide ettevalmistavad tööd	136	198	102 565	38 899	27 165	137 184	60 880	42 222
Projekteerimistööd	24	13	33 727	13 705	9 567	19 765	9 170	6 379
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd	4	4	1 365	554	388	1 785	892	625
Avalduse ja äriprojekti koostamine	108	181	67 474	24 640	17 210	115 634	50 818	35 219
Kokku	182 672	319 663	26 872 847	9 819 345	6 858 239	27 239 082	12 372 469	8 528 402

(*) – 2005. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2005. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

maksmistes on näidatud lõplike projektide objektide kogused ning summad

LISA 2 – MEEDE 3.2 PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2005 - 31.12.2005

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.2. Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus

Alameetmete ja objektide lõikes

	Objektide arv heaks-kiidetud taotlustel (*)	Objektide arv välja-makstud taotlustel (**)	Heaks-kiidetud investeeringute maksumus	Toetus heaks- kiidetud inves- teeringutele	sellest EU	Toetatud inves- teeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Piimatöötlemine	11	19	3 037 917	1 208 986	846 290	3 967 432	1 585 801	1 110 061
Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine	2	2	270 605	108 242	75 769	1 495 533	598 213	418 749
Piima ja piimatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide (sh külmatootmiseseadmete, paiksete kütteseadmete ning piimaveohaagiste ja –tsisternide) ostmine ja paigaldamine	6	17	2 746 221	1 092 308	764 616	2 471 899	987 588	691 312
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine								
Jäätmekäitlusrajatiste ja hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine	1		2 237	895	626			
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine	1		2 237	895	626			
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine	1		16 617	6 647	4 653			
Lihatöötlemine	35	42	3 698 576	1 341 318	938 923	6 232 360	2 260 546	1 582 382

Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine	2	6	205 709	63 739	44 617	4 060 669	1 391 869	974 309
Liha ja lihatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmiseseadmete ja paiksete kütteseadmete, ostmine ja paigaldamine	21	32	2 771 534	1 094 010	765 807	2 093 781	837 512	586 258
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine								
Tapamajade ja jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine	6	3	719 799	182 955	128 069	23 585	9 434	6 604
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine		1				54 325	21 730	15 211
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine	6		1 534	614	429			
Teraviljatöötlemine	1	1	1 300 000	499 263	349 484	58 799	23 519	16 464
Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine								
Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh paiksete kütteseadmete ostmine ja paigaldamine	1	1	1 300 000	499 263	349 484	58 799	23 519	16 464
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine								
Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine								
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine								
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine								
puu- ja köögivilja ning marjade töötlemine	11	7	1 826 835	643 318	450 323	2 073 662	829 465	580 625
Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine	1	1	583 852	146 125	102 287	1 117 262	446 905	312 833
Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmiseseadmete ja piksete kütteseadmete, ostmine ja paigaldamine	9	4	1 184 214	473 685	331 580	531 835	212 734	148 914
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine	1		58 769	23 508	16 455			

Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine									
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine									
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ning korduvkasutamise seadmete ostmine		2				424 565	169 826	118 878	
Projektide ettevalmistavad tööd	10	19	32 595	12 242	8 569	65 859	25 751	18 026	
Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde käibemaksuta maksumus	3	4	22 050	8 181	5 727	43 843	17 537	12 276	
Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste uurimistööde käibemaksuta maksumus		1				288	115	81	
Investeeringutoetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus	7	14	10 545	4 061	2 843	21 728	8 099	5 669	
Kokku	68	88	9 895 923	3 705 127	2 593 589	12 398 112	4 725 083	3 307 558	

(*) – 2005. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2005. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 3 – MEEDE 3.3 MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2005 - 31.12.2005

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.3. Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas

Alameetmete ja objektide lõikes

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel (*)	Objektide arv väljamakstud taotlustel (**)	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Turistide teenindamiseks vajalikud ehitised		20				2 241 538	1 095 323	766 726
turistide teenindamiseks vajalike ehitiste ehitamine		10				1 018 809	509 308	356 516
turistide teenindamiseks vajalike ehitiste rekonstrueerimine		8				1 116 627	533 107	373 175
majutus- ja toitlustusnõuete täitmiseks vajalikud seadmed		2				106 102	52 907	37 035
Käsitööstuslik ettevõtlus		22				379 336	189 668	132 768
Käsitööks vajalike hoonete ehitamine								
Käsitööks vajalike hoonete rekonstrueerimine		3				264 703	132 351	92 646
Käsitööks vajalike seadmete ostmine		19				114 633	57 317	40 122
Teenindustuslik ettevõtlus		38				3 703 228	1 812 373	1 268 661
Laohoonete, kuivatite ja hoidlate ehitamine		3				132 805	66 402	46 482
Laohoonete, kuivatite ja hoidlate rekonstrueerimine		3				557 679	274 823	192 376
Laohoonete, kuivatite ja hoidlate seadmete ostmine ja paigaldamine		16				1 763 009	859 867	601 907
Põllumajandusmasinate ostmine (v. a. traktorid)								
Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ja kodutehnika remondiks vajalike hoonete ehitus								

Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ja kodutehnika remondiks vajalike hoonete rekonstrueerimine		2			225 997	112 999	79 099
Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ja kodutehnika remondiks vajalike seadmete ostmine		8			13 567	6 784	4 749
Teenindusettevõtte hoone ehitamine		1			189 270	94 635	66 244
Teenindusettevõtte hoone rekonstrueerimine							
Teenindusettevõtete seadmete ja spetsiaalsisustuse ostmine							
Puidu töötlemise seadmete ostmine/puiduhakke seadmed, saepuru ja hakke briketeerimisseadmed, grillsõe valmistamise seadmed, halupuidu tükeldamise ja lõhkumise seadmed, katusekatte laastude ja sindlite valmistamise seadmed		5			820 901	396 863	277 804
Laste- ja hoolekandeaasutuse hoone ehitamine							
Laste- ja hoolekandeaasutuse hoone rekonstrueerimine							
Laste ja hoolekandeaasutuse spetsiaalsisustuse ostmine							
Põllumajandusvaldkonnale lähedaste tegevuste arendamine							
Tootmishoonete ehitamine							
Tootmishoonete rekonstrueerimine							
Toidu töötlemise ja pakendamise tehnoloogiliste liinide seadmed (sh. külmutusseadmed)							
Projektide ettevalmistavad tööd		34			36 781	18 391	12 873
Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde käibemaksuta maksumus		7			19 142	9 571	6 700
Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste uurimistööde käibemaksuta maksumus							
Investeeringutoetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus		27			17 640	8 820	6 174
Kokku		114			6 360 884	3 115 755	2 181 028

(*) – 2005. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2005. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 4 – MEEDE 3.5 KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2005 - 31.12.2005

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.5. Külade taastamise ja arendamine

Alameetmete ja objektide lõikes

	Objektide arv heaks-kiidetud taotlustel (*)	Objektide arv välja- makstud taotlustel (**)	Heaks- kiidetud inves- teeringute maksumus	Toetus heaks- kiidetud inves- teeringutele	sellest EU	Toetatud inves- teeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Hooned ja rajatised	418	188	4 293 900	3 486 789	2 789 431	1 269 722	1 098 525	878 819
Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või hoone osade ehitamine	20	3	724 868	494 666	395 733	76 395	68 756	55 005
Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või hoone osade rekonstrueerimine	95	38	2 567 573	2 134 114	1 707 291	811 961	687 856	550 284
Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine	34	2	182 614	157 478	125 982	46 184	41 566	33 253
Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise parendamine	8	5	49 435	44 492	35 593	25 296	22 767	18 213
Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine	29	17	372 381	304 815	243 852	170 524	153 471	122 777

Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise parendamine	9	3	140 821	125 593	100 474	23 031	20 728	16 583
Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) rajamine	12	6	87 113	77 085	61 668	53 514	46 846	37 477
Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) parendamine	6	2	26 459	23 419	18 735	17 653	15 888	12 710
Matkaraja, terviseraja või õpperaja rajamine	2		50 488	45 058	36 046			
Matkaraja, terviseraja või õpperaja parendamine	2	1	14 504	13 054	10 443	1 802	1 622	1 298
Paadisilla rajamine	3	1	8 032	7 229	5 783	2 262	2 036	1 629
Paadisilla parendamine								
Ujumiskoha rajamine	5		16 806	12 265	9 812			
Ujumiskoha parendamine	6	5	14 797	13 317	10 653	13 454	12 109	9 687
Küla tutvustavate püsiviitade või –kaartide ostmise	187	105	38 008	34 207	27 365	27 644	24 880	19 904
Sisustus, muusikariistad, sporditarvikud, rahvariided	222	87	311 399	279 934	223 948	151 244	135 797	108 638
Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone ruumide sisustus	37	21	74 949	67 273	53 819	43 231	38 728	30 982
Muusikariistad	13	6	75 794	68 215	54 572	63 495	57 145	45 716
Sporditarvikud	43	20	114 968	103 329	82 663	31 746	28 429	22 743
Eesti rahvariided	129	40	45 688	41 118	32 894	12 772	11 495	9 196
Avatud infopunktid	161	28	253 630	226 221	180 977	38 960	35 023	28 019
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti hoone ehitamine	1		7 680	6 912	5 529			
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti hoone rekonstrueerimine	4	1	28 527	24 479	19 583	5 261	4 735	3 788
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti sisustuse ostmise	15	7	15 886	14 078	11 262	4 136	3 723	2 978
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunktis kasutatavate infotehnoloogiaseadmete (riist- ja tarkvara) ostmise	141	20	201 538	180 752	144 602	29 563	26 566	21 252
Ettevalmistavad tööd	47	16	31 743	27 563	22 050	5 864	5 086	4 069

Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde maksumus	20	6	20 579	17 638	14 110	3 285	2 765	2 212
Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste uurimistööde maksumus	2	2	288	259	207	288	259	207
Investeeringutoetuse vormikohaste avalduse ja arengukava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste maksumus	25	8	10 877	9 666	7 733	2 291	2 062	1 650
Kokku	848	319	4 890 672	4 020 507	3 216 405	1 465 791	1 274 431	1 019 544

(*) – 2005. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2005. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 5 – MEEDE 3.8 NÕUANDE- JA TEABELEVITEENUSTE TOETAMINE

Periood 01.01.2005 - 31.12.2005

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.8. Nõuande-ja teabeleviteenuste toetamine

Alameetmete ja objektide lõikes

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel (*)	Objektide arv väljamakstud taotlustel (**)	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Nõuandekeskuse starditoetus	79		108 806	107 410	85 928			
Nõuandekeskuse ruumide parendamine	10		12 139	11 540	9 232			
Nõuandekeskuse ruumide rendikulud	7		5 315	5 315	4 252			
Kontorimööbel	15		12 949	12 382	9 906			
Arvuti riist- ja tarkvara, kontoritehnika	33		48 230	47 999	38 399			
Erialase täienduskoolituse kulud	1		76	76	61			
Palgakulud	13		30 097	30 097	24 078			
Nõuandetoetus	3 647	3 647	94 668	70 855	56 684	94 668	70 855	56 684
Loomakasvatuse alane nõuanne	633	633	18 739	13 996	11 197	18 739	13 996	11 197
Taimakasvatuse alane nõuanne	2 030	2 030	49 658	37 235	29 788	49 658	37 235	29 788
Mahepõllumajandusala alane nõuanne	237	237	6 058	4 543	3 634	6 058	4 543	3 634
Metsa majandamise alane nõuanne	40	40	639	479	383	639	479	383
Põllumajandus-hoonete ehitamise alane nõuanne	19	19	420	315	252	420	315	252

Finantsmajanduse alane nõuanne	406	406	10 730	8 047	6 438	10 730	8 047	6 438
Mesindusalane nõuanne	90	90	2 184	1 638	1 310	2 184	1 638	1 310
Vesiviljelusalane nõuanne	192	192	6 239	4 602	3 681	6 239	4 602	3 681
Üleriigiline infopäev								
Üleriigilise infopäeva raames väljaantava trükise kulu								
Maakondlik infopäev	790		108 049	86 439	69 151			
Kokku	4 516	3 647	311 523	264 704	211 763	94 668	70 855	56 684

(*) – 2005. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2005. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 6 – MEEDE 3.10 KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2005 – 31.12.2005

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel (*)	Objektide arv välja-makstud taotlustel (**)	Heakskiidetud inves-teeringute maksumus	Toetus heakskiidetud inves-teeringutele	sellest EL	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EL
Kalalaevastiku uuendamine	0	4	0	0	0	67 350	26 940	22 901
Laeva ehitamine								
Laeva ostmine		4				67 350	26 940	22 901
Kalalaevastiku moderniseerimine	79	20	2 693 016	1 077 206	942 555	1 034 546	413 817	359 226
Laevakeretööd	5	2	366 015	146 406	128 105	16 042	6417	4492
Laeva olmeruumide (sh. meeskonnaruumid) ümberehitamine	1		24 606	9842	8612			
Kala käitlemisel kasutatavate ruumide ümberehitamine	7		136 522	54 609	47 782			
Kala käitlemiseks ja säilitamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine	7		290 840	116 336	101 794			
Peatekil paiknevate seadmete (vintsid, tõstukid jms.) ostmine ja paigaldamine	14	8	856 424	342 569	299 748	820 365	328 146	287 128
Peatekil asuvate tekiehitiste ümberehitamine	1		43 460	17 384	15 211			
Päästevahendite (päästepaadid, -vestid, signaalraketid jms.) ostmine ja paigaldamine		1				217	87	61
Tuletõrjevahendite- ja avariivarustuse (tuletõrjepumbad, -voolikud, häiresüsteemid jms.) ostmine ja paigaldamine	5		5752	2301	2013			
Sidevahendite ostmine ja paigaldamine	1		23 647	9459	8277			
Navigatsioonisüsteemide ja sinna juurde kuuluva tarkvara (asukoha määramise seadmed, kompassid, arvutid, elektroonilised kaardid jms.) ostmine ja paigaldamine	11	6	265 393	106 157	92 888	18 136	7253	5077

Masinaruumide ümberehitus, sinna juurde kuuluvate seadmete ostmise ja paigaldamine	13	1	190 942	76 377	66 830	6519	2607	1825
Kalalaeva tehnosüsteemide (elektri-, ballasti-, sanitaarsüsteemid jms.) ja torustike ümberehitamine	10		153 362	61 345	53 677			
Keskkonnakaitsealaste vahendite (reovee kogumismahutid, olmeprügi sh. toidujäätmete kogumisvahendid jms.) ostmise ja paigaldamine								
Peamasina ümberehitus või kapitaalremont eeldusel, et kalalaeva koguvõimsus ei suurene ning teostatavad remonttööd teostatakse projektdokumentatsiooni alusel	2		162 786	65 114	56 975			
Selektiivsete püügivahendite ostmise	2	2	173 267	69 307	60 643	173 267	69 307	60 643
Projektide ettevalmistavad tööd								
Projekteerimistööd	2		2301	920	805			
Avalduse ja äriprojekti koostamine	1	5	511	204	179	2684	1074	792
Kokku	82	29	2 695 828	1 078 331	943 540	1 104 580	441 831	382 920

(*) – 2005. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2005. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 7 – MEEDE 3.11 KALANDUSE KÄITLEMISKETI INVESTEERINGUTOETUSE MEETMED OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2005-31.12.2005

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel (*)	Objektide arv välja- makstud taotlustel (**)	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EL	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EL
3.11.1 Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus	5007	43	674 111	337 055	235 939	2 603 538	1 276 452	893 516
Kala- ja vesiviljelustoodete käitlemise hooned või rajatised	5004	29	514 914	257 457	180 220	2 414 907	1 182 136	827 495
Kala- või vesiviljelustoodete käitlemise hoone või rajatise ehitamine	1	2	352 672	176 336	123 435	606 508	295 163	206 614
Kala- või vesiviljelustoodete käitlemise hoone või rajatise rekonstrueerimine								
Kala- ja vesiviljelustoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide (sh. puhastusseadmed, külmatootmiseseadmed, veevarustussüsteemid, energeetikasüsteemid või pakkeliinid) ostmine ja paigaldamine	5003	27	162 242	81 121	56 784	1 808 399	886 973	620 881
Kvaliteedikontrolliks vajalike seadmete sh. integreeritud infotehnoloogia ostmine ja paigaldamine								
Paiksete kütteseadmete ostmine ja paigaldamine								
Kala- ja vesiviljelustoodete käitlemiseks vajalikud masinad	2	10	156 002	78 001	54 601	183 774	91 887	64 321
Külmikveokite ostmine	1	4	136 956	68 478	47 935	147 737	73 869	51 708

Laotõstukite ostmine	1	6	19 046	9523	6666	36 037	18 018	12 613
Jäätmekäitlus								
Jäätmekäitlusehitiste ehitamine								
Jäätmekäitlusehitiste rekonstrueerimine								
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine								
Projektide ettevalmistavad tööd	1	4	3195	1598	1118	4857	2429	1700
Projekteerimistööd	1		3195	1598	1118			
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd								
Avalduse ja äriprojekti koostamine		4				4857	2429	1700
3.11.2 Vesiviljeluse investee-ringutoetus	356	40	3 660 598	1 834 188	1 278 847	1 401 854	768 357	489 418
Vesiviljelushooned ja rajatised	58	27	3 385 126	1 689 189	1 182 432	1 363 460	746 624	475 980
Vesiviljeluse hoone või rajatise ehitamine	27	6	1 993 525	995 146	696 602	1 022 830	567 430	357 990
Vesiviljeluse hoone või rajatise rekonstrueerimine	6	2	1 081 453	538 969	377 278	134 540	68 964	45 859
Vesiviljeluse hoone või rajatise juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine	22	18	281 512	140 756	98 529	184 552	97 307	64 593
Vesiviljeluse hoone või rajatise juurde kuuluvate juhtimissüsteemide (hapniku mõõtmise süsteemid, PH mõõturid, integreeritud infotehnoloogia jms.) ostmine ja paigaldamine	3	1	28 636	14 318	10 023	21 538	12 923	7538
Kalakasvatussumbad ja plastikbasseinid	267		132 588	66 294	46 406			
Kalakasvatussumpade ostmine ja paigaldamine	264		83 223	41 611	29 128			
Plastikbasseinide ostmine ja paigaldamine								
Kalakasvatussumpade hooldamiseadmete (ujuvplatvormid, tõstukid, kalapumbad jms.) ostmine	1		37 452	18 726	13 108			
Kalakasvatussumpade teeninduspaatide (maksumuses kuni 25 565 eurot/paat)	2		11 913	5957	4170			

ostmine								
Vesiviljelussaaduste esmatöötlemisseadmed ja -vahendid	1		2812	1406	984			
Esmatöötlemisseadmete ja – vahendite ostmine ja paigaldamine								
Transpordikonteinerite (koos vajalike seadmetega) ostmine ja paigaldamine	1		2812	1406	984			
Veepuhastushooned ja -rajatised	6	2	72 630	43 578	25 421	13 175	7905	4611
Veepuhastusehitiste ehitamine	3	1	41 722	25 033	14 603	12 236	7341	4282
Veepuhastusehitiste rekonstrueerimine								
Veepuhastusehitistega kaasnevate seadmete ostmine ja paigaldamine	3	1	30 908	18 545	10 817	939	564	329
Vesiviljelusehitiste valvesüsteemid	4	1	44975	22488	15741	2550	1530	892
Vesiviljelusehitiste juurde kuuluvate valvesüsteemide ostmine ja paigaldamine	4	1	44975	22488	15741	2550	1530	892
Projektide ettevalmistavad tööd	20	10	22 465	11 233	7863	22 668	12 297	7934
Projekteerimistööd	11	5	14 988	7494	5246	20 035	10 844	7012
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	1	1	2237	1118	783	192	96	67
Avalduse ja äriprojekti koostamine	7	3	4602	2301	1610	2173	1196	761
Keskkonnamõju hindamine	1	1	639	320	224	268	161	94
3.11.3.Kalasadamate moderniseerimine	32		5 722 861	2 817 952	1 775 310			
Kala lossimiseks kasutatava kai rekonstrueerimine	7		4 329 252	2 148 015	1 353 249			
Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine ja rekonstrueerimine	5		119 748	54 712	34 469			
Kütusetankla ehitamine ja rekonstrueerimine	1		160 254	80 127	50 480			
Kalalaevade hooldamiseks ja remondiks vajaliku rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine	1		129 159	64 579	40 685			
Kalurite olmehoone või -ruumi ehitamine ja rekonstrueerimine	1		10 974	5487	3457			
Kalalaeva teenindamiseks vajaliku seadme (elektri-, veevarustus-, kütuse tankimis-, laevade hooldamis- ja	1		38 132	19 066	12012			

remondiseade) ostmine ja paigaldamine								
Kalasadama tee ehitamine, rekonstrueerimine või teekatete parendamine	6		488 918	222 754	140 335			
Kalatoodete ladustamine ja säilitamine kalasadamades, sh vajaliku külmhoone, laohoone, hulgimüügihoone ehitamine ja rekonstrueerimine								
Lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sh kastipesuliini ostmine ja paigaldamine	2		340 360	170 180	107 213			
Jäämasina ostmine ja paigaldamine	3		94 675	47 337	29 823			
Projektide ettevalmistavad tööd	5		11 389	5694	3587			
Projekteerimistööd	2		8896	4448	2802			
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd								
Avalduse ja äriprojekti koostamine	3		2493	1246	785			
Keskkonnamõju hindamine								
3.11.4 Sisevete kalanduse investeeringutoetus	27	11	717 890	338 819	237 173	104 469	48 870	34 209
Sisevete kalalaevastiku uuendamine	23	10	707 537	333 642	233 550	104 278	48 774	34 142
Laeva ehitamine								
Laeva ostmine	23	10	707 537	333 642	233 550	104 278	48 774	34 142
Sisevete kalalaeva moderniseerimine	1		9587	4793	3355			
Laevakeretöö tegemine								
Mootorite ostmine ja paigaldamine	1		9587	4793	3355			
Kala säilitamiseks kasutatavate ruumide ümberehitamine								
Kala säilitamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine								
Laeval paiknevate seadmete (vintsid, tõstukid, jms.) ostmine ja paigaldamine								
Tekiehitiste ja olmeruumide ümberehitamine								
Päästevahendite ostmine ja paigaldamine								
Tuletõrje- ja avariivarustuse ostmine ja								

paigaldamine									
Sidevahendite ostmine ja paigaldamine									
Navigatsiooniseadmete (asukoha määramise seadmed, kompassid, arvutid, elektroonilised kaardid jms.) ostmine ja paigaldamine									
Masinaruumide ümberehitus, sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine									
Laevasüsteemide (elektri-, sanitaarsüsteemid jms.) ja torustike ümberehitamine									
Keskkonnakaitsealaste vahendite (reovee kogumismahutid, olmeprügi sh. toidujäätmete kogumisvahendid jms.) ostmine ja paigaldamine									
Projektide ettevalmistavad tööd	3	1	767	383	268	192	96	67	
Projekteerimistööd									
Avalduse ja äriprojekti koostamine	3	1	767	383	268	192	96	67	
Kokku	5422	94	10 776 227	5 328 399	3 527 539	4 110 054	2 093 774	1 417 143	

(*) – 2005. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2005. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)