



Toetab Euroopa Liit

Seirearuanne nr. PR3/2006/5

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004 - 2006 seirearuanne prioriteedi tasandil

Riik: Eesti

Prioriteet 3:
Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Autor(id):
Liis Kullaste -
Põllumajandusministeerium;
Merle Kerde -
Põllumajandusministeerium

Aruandluse periood:
01.01.2004 - 31.12.2006

Viimati täiendatud: 12.04.2007

LÜHENDID

EAGGF - Euroopa Põllumajanduse Tagatis- ja Arendusfond

EKF – Euroopa Kalandusfond

EL - Euroopa Liit

EÜ - Euroopa Ühendus

KA - Korraldusasutus

KAR - Kalanduse Arendusrahastu

MAK - Eesti Maaelu Arengukava

MES - Maaelu Edendamise Sihtasutus

OLAF - Euroopa Pettustevastane Amet

PM - Põllumajandusministeerium

PRIA - Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet

RA - Rakendusasutus

RAK - Eesti Riiklik Arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006

RM - Rahandusministeerium

RÜ – Rakendusüksus

SF – Struktuurifondid

STS - Struktuuritoetuse seadus

VTA - Veterinaar- ja Toiduamet

VTL - Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

ÜPP - Ühtne Põllumajanduspoliitika

SISUKORD

LÜHIKOKKUVÕTE	5
I SISSEJUHATUS	8
1.1 KOLMANDA PRIORITEEDI PROGRAMPERIOODI EELARVE	9
II TAUSTINFORMATSION	10
II.1 PROGRAMMEERIMISE ALUSDOKUMENDID	10
II.2 TÄIENDAVAD TOETUSED JA NENDE KOOSKÕLA PRIORITEEDIGA	10
II.3 PROJEKTIDE TAOTLEMISE PROTSESS	12
III PRIORITEEDI RAKENDAMISE JA JUHTIMISE PROTSESS	18
IV SISULINE PROGRESS	22
IV.1 PRIORITEEDI SISULINE PROGRESS	22
PRIORITEEDI 3 ÜLDEESMÄRK: MAAPIIRKONDADE TASAKAALUSTATUD JA JÄTKUSUUTLIKU MAJANDUSLIKU JA SOTSIAALSE ARENGU TAGAMINE	22
MEEDE 3.1: INIMRESSURSI ARENDAMINE ETTEVÕTETE MAJANDUSLIKU KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS	23
MEEDE 3.2: PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS	24
MEEDE 3.3: MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS	25
MEEDE 3.4: INTEGREERITUD MAAPARANDUS	26
MEEDE 3.5: KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE	27
MEEDE 3.6: KOHALIKU INITSIAATIIVI ARENDAMINE – LEADER-TÜÜPI MEEDE	27
MEEDE 3.7: METSAMAJANDUS	28
MEEDE 3.8: NÕUANDE- JA TEABEVITEENUSTE TOETAMINE	29
MEEDE 3.9. KALALAEVASTIKU PÜÜGIVÕIMSUSE REGULEERIMINE	30
MEEDE 3.10: KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE	30
ALAMEEDE 3.11.1: KALA- JA VESIVILJELUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE INVESTEERINGUTOETUS	31
ALAMEEDE 3.11.2: VESIVILJELUSE INVESTEERINGUTOETUS	31
ALAMEEDE 3.11.3: KALASADAMATE MODERNISEERIMINE	32
ALAMEEDE 3.11.4: SISEVETE KALANDUSE INVESTEERINGUTOETUS	32
ALAMEEDE 3.12.1: KALANDUSE RESTRUKTUREERIMISEGA KAASNEVAD SOTSIAALSSED MEETMED	33
ALAMEEDE 3.12.2: UUTE TURGUDE LEIDMINE	33
IV.2 HORISONTAALSSED INDIKAATORID	34
V FINANTSProgress	47
V.1 KUMULATIIVSED FINANTSNAITAJAD	47
V.2 SEKKUMISVALDKONNAD	49
VI HINNANG PRIORITEEDILE JA MEETMETELE	51
VII ÜLEVADE HINDAMISTEST	63
LISA 1 – MEEDE 3.1 PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES	70
LISA 2 – MEEDE 3.2 PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES	75

LISA 3 – MEEDE 3.3 MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS OBJEKTIDE LÕIKES	80
LISA 4 – MEEDE 3.4 INEGREERITUD MAAPARANDUS OBJEKTIDE LÕIKES.....	82
LISA 5 – MEEDE 3.5 KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE TOETAMINE OBJEKTIDE LÕIKES	85
LISA 6 – MEEDE 3.7 METSAMAJANDUS TOETAMINE OBJEKTIDE LÕIKES	88
LISA 7 – MEEDE 3.8 NÕUANDE- JA TEABELEVITEENUSTE TOETAMINE OBJEKTIDE LÕIKES	91
LISA 8 – MEEDE 3.9 KALALAEVASIKU PÜÜGIVÕIMSUSE REGULEERIMINE OBJEKTIDE LÕIKES	93
LISA 9 – MEEDE 3.10 KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE OBJEKTIDE LÕIKES	94
LISA 10 – MEEDE 3.11 KALANDUSE KÄITLEMISKETI INVESTEERINGUTOETUSE MEETMED OBJEKTIDE LÕIKES	96
LISA 11– MEEDE 3.12 MUUD KALANDUSEGA SEOTUD MEETMED OBJEKTIDE LÕIKES	100

LÜHIKOKKUVÕTE

Eesti Riikliku Arengukava 2004-2006 (RAK) kolmas prioriteet "Põllumajandus, kalandus ja maaelu" koosneb 12 meetmest, millest kaheksat esimest meetet rahastatakse 56 798 282 euro ulatuses Euroopa Liidu (EL) Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) arendusrahastust ja ülejäänud nelja meetet 12 469 418 euro suuruses summas Kalanduse Arendusrahastust (KAR).

Kolmanda prioriteedi ja ka kõigi meetmete rakendusasutuseks on Põllumajandusministeerium. Kõikide meetmete rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA).

2006. aastal toimus taotluste vastuvõtt järgmistel (ala)meetmetel:

- meede 3.3: Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas 25. septembrist kuni 20. novembrini 2006;
- meede 3.4: Integreeritud maaparandus 3. juulist kuni 21. juulini;
- meede 3.5: Külade taastamine ja arendamine 15. detsember 2005 kuni 20. jaanuar 2006;
- meede 3.6: Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede 28. augustist kuni 22. septembrini;
- meede 3.7: Metsamajandus 27. märtsist kuni 21. aprillini ning teine voor toimus 9.-29. novembrini;
- meede 3.8: Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine, millest üleriigilised infopäevad toimusid 13.-27. märtsini ning teine taotlustevoor 30. novembrist kuni 13. detsembrini, individuaalse nõuandeteenuse taotlusvoor toimus 3.-26. märtsini ning teine taotlustevoor 27. juulist kuni 30. novembrini ning maakondlikud infopäevad 18.-31. juulini;
- meede 3.10: Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine 10. aprillist kuni 19. maini;
- meede 3.11: Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed
 - alameede 3.11.4: Sisevete kalanduse investeeringutoetus 10. aprillist kuni 19. maini;
- meede 3.12 Muud kalandusega seotud meetmed
 - alameede 3.12.1: Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed 13. veebruarist kuni 2. märtsini;
 - alameede 3.12.2: Uute turgude leidmine. Taotlusi võeti vastu 02. jaanuarist kuni 31. jaanuarini 2006 ja 19. juunist kuni 7. juulini.

31.12.2006 seisuga on kõik need kaheksa meetet ka rakendunud. Aastal 2006 viidi ellu esmakordselt kaks viimast seni rakendamata meetet – meede 3.6: Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede ning meede 3.7 – Metsamajandus.

Ülevaade teistest (ala)meetmetest:

- meede 3.1: Investeeringud põllumajandustootmisse taotluste vastuvõttu 2006 aastal ei toimunud, kiideti heaks 41 projekti, toetussumma maksti välja 132 projektile;

- meede 3.2: Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus taotluste vastuvõttu 2006 aastal ei toimunud, kiideti heaks 3 projekti, toetussumma maksti välja 14 projektile;
- meede 3.9: Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine – 2006. aastal taotlusvooru ei avatud, kiideti heaks 17 projekti, toetussumma maksti välja 16 projektile;
- meede 3.11: Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed
 - alameede 3.11.1: Kala ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võetud, toetussumma maksti välja 4 projektile;
 - alameede 3.11.2: Vesiviljeluse investeeringutoetus - 2006. aastal taotlusvooru ei avatud ning määramisi ei toimunud, toetussumma maksti välja 7 projektile;
 - alameede 3.11.3: Kalasadamate moderniseerimine 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võetud, kiideti heaks 1 rahuldamata jäetud taotlus ning toetussumma maksti välja 3 projektile;

Prioriteedi ja meetme tasandil 2006. aastal toimunud seadusandlikud muudatused:

- muudeti põllumajandusministri 5.06.2006.a. määrust nr 66 "Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" meetme 3.6 "Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede" tingimused. Viidi sisse ainult tehniline muudatus;
- muudeti põllumajandusministri 3.03.2006.a. määrust nr 31 Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" meetme 3.7 "Metsamajandus" tingimused. Viidi sisse mitmeid sisulised muudatused;
- muudeti põllumajandusministri 28.07.2004 määrust nr 126 "Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" meetme 3.3 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" tingimused. Viidi sisse ainult tehnilised muudatused. Viidi sisse olulised sisulised muudatused;
- muudeti põllumajandusministri 10.06.2005.a. määrust nr 66 "Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" meetme 3.4 "Integreeritud maaparandus" tingimused. Viidi sisse olulised sisulised muudatused;
- muudeti põllumajandusministri 3.06.2005 määrust nr 63 "Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" meetme 3.8 "Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine" tingimused. Viidi sisse olulised sisulised muudatused;
- muudeti põllumajandusministri 15.10.2004.a. määrust nr 166 "Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" meetme 3.11 "Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed" alameetme 3.11.4 "Sisevete kalanduse investeeringutoetus" tingimused. Viidi sisse ainult tehnilised muudatused;

- muudeti põllumajandusministri 04.10.2005.a. määrust nr 99 "Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006" meetme 3.12 "Muud kalandusega seotud meetmed" alameetme 3.12.1 "Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed" tingimused. Viidi sisse ainult tehnilised muudatused.

Rakendusasutuse hinnang kolmanda prioriteedi rakendamisele aruandlusperioodil:

Aruandlusperioodil 01.01.2004 - 31.12.2006 avanenud põllumajanduse meetmete kohta võib öelda, et on laekunud väga palju taotlusi ning taotletud toetussumma moodustab põllumajandusmeetmete eelarvest 106% ja taotlusi on rahuldatud 67% ulatuses eelarvest. Välja on makstud 43%.

Aruandlusperioodil 01.01.2004 - 31.12.2006 avanenud kalanduse meetmete kohta võib öelda, et on laekunud piisaval hulgal taotlusi, taotletud toetussumma moodustab eelarvest 149% ja taotlusi on rahuldatud 96% ulatuses eelarvest. Välja on makstud toetused 142 projektile, toetussummas 12 533 490 eurot (EL-i osa 8 188 988 eurot).

Taotlustega seotud peamised probleemid olid nt. vead taotluste vormistamisel või kavandatav investeering ei kuulunud toetatavate investeeringute hulka (st tegevuste abikõlblikkuse probleemid).

I SISSEJUHATUS

Käesolev prioriteedi seirearuanne kajastab Eesti Riikliku Arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006 (RAK) kolmanda prioriteedi “Põllumajandus, kalandus ja maaelu” elluviimist. Aruanne hõlmab nii finantsilist kui sisulist informatsiooni prioriteedi rakendamise kohta. Kolmanda prioriteedi aruanne tugineb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt koostatud meetmete 3.1-3.12 aruannetele. Kolmanda prioriteedi aruanne on koostatud Põllumajandusministeeriumi vastutusel ning kinnitatud prioriteedi juhtkomisjoni poolt aprillil 2007. aastal. Prioriteedi aruandes kajastatud informatsioon on esitatud seisuga 31.12.2006.

Kolmanda prioriteedi alla kuuluvad järgmised meetmed ja ala-meetmed:

- meede 3.1: Investeeringud põllumajandustootmisel (EAGGF);
- meede 3.2: Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus (EAGGF);
- meede 3.3: Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (EAGGF);
- meede 3.4: Integreeritud maaparandus (EAGGF);
- meede 3.5: Külade taastamine ja arendamine (EAGGF);
- meede 3.6: Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede (EAGGF);
- meede 3.7: Metsamajandus (EAGGF);
- meede 3.8: Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (EAGGF);
- meede 3.9: Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine (KAR);
- meede 3.10: Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine (KAR);
- meede 3.11: Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed (KAR);
 - alameede 3.11.1: Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus;
 - alameede 3.11.2: Vesiviljeluse investeeringutoetus;
 - alameede 3.11.3: Kalasadamate moderniseerimine;
 - alameede 3.11.4: Sisevete kalanduse investeeringutoetus;
- meede 3.12: Muud kalandusega seotud meetmed (KAR);
 - alameede 3.12.1: Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed;
 - alameede 3.12.2: Uute turgude leidmine.

Kolmandat prioriteeti rahastatakse programmeerimisperioodi 2004 - 2006 jooksul **56 798 282** euro ulatuses Euroopa Liidu (EL) Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusseksioonist (EAGGF) ja **12 469 418** euro suuruses summas Kalanduse Arendusrahastust (KAR).

1.1 KOLMANDA PRIORITEEDI PROGRAMPERIOODI EELARVE

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Prioriteet/ meede				
	Euroopa Liidu osalus	Eesti avaliku sektori osalus	Erasektor	Kokku
	1.1	1.2	1.3	1.4=1.1+1.2+1.3
Prioriteet 3	69 267 700	28 242 355	80 785 846	178 295 901
Meede 3.1	24 393 159	10 340 084	34 961 497	69 694 740
Meede 3.2	7 957 000	3 410 143	17 050 714	28 417 857
Meede 3.3	6 089 119	2 609 622	8 698 741	17 397 482
Meede 3.4	6 496 618	2 165 539	1 649 935	10 312 092
Meede 3.5	5 122 263	1 280 566	1 600 707	8 003 536
Meede 3.6	1 475 080	368 770	204 872	2 048 722
Meede 3.7	2 626 131	1 125 484	1 765 464	5 517 079
Meede 3.8	2 638 912	659 728	626 741	3 925 381
Meede 3.9	2 260 413	2 025 141	0	4 285 554
Meede 3.10	2 139 054	315 183	3 681 355	6 135 592
Meede 3.11	7 116 904	3 428 916	10 545 820	21 091 640
Meede 3.12	953 047	513 179	0	1 466 226
EAGGF	56 798 282	21 959 936	66 558 671	145 316 889
KAR	12 469 418	6 282 419	14 227 175	32 979 012

Tabeli allikas: Eesti riikliku arengukava programmitäiend

II TAUSTINFORMATSIOON

II.1 PROGRAMMEERIMISE ALUSDOKUMENDID

II.1.1 RAKi programmeerimise alusdokumendid ja RAKiga seotud poliitika ja arengukavad

- Eesti Riiklik Arengukava (RAK) ja programmitäiend (vt põhjalikum ülevaade sellest on seirearuandes PR3/2005/3, II TAUSTINFORMATSIOON).
- Eesti Maaelu Arengukava (MAK) aastateks 2004-2006 (vt põhjalikum ülevaade sellest on seire aruandes PR3/2005/3, II TAUSTINFORMATSIOON).

II.1.2 Puudujäägid prioriteedi valdkonnas

2004. aastal rakendunud RAKi toetuste taotlemise intensiivsus on näidanud, et võrreldes vajadusega on rahalisi ressursse toetusteks liiga vähe. Samas ei ole rahaliste vahendite suurendamine võimalik, kuna sellele seab piirid Eesti riigi eelarve ning samuti on kokku lepitud Euroopa Liidu poolse kaasfinantseerimise määr, mida sellel lühikesel programmeerimisperiodil ei muudeta. Küll aga saab RAKis prioriteedi siseselt suurendada üht meetet nt teise meetme arvelt.

II.2 TÄIENDAVID TOETUSED JA NENDE KOOSKÕLA PRIORITEEDIGA

SAPARD

Mitmeid kolmanda prioriteedi tegevusi toetati Euroopa Liidu rahadega ka juba enne Eesti ühinemist ELiga, mil toetuskeeme rahastati SAPARD programmi raames. SAPARDi aluseks oli Maaelu Arengu Kava 2000-2006 ning taotluseid võeti vastu aastatel 2001-2003 SAPARDi abil kavandati investeeringuid kokku üle 142 miljoni euro, millest Euroopa Liit koos Eesti kaasfinantseerimisega toetas investeeringuid 68 miljoni euro ulatuses. 31. detsembriks 2005 oli väljamakstud 98% eelarvest. 2005. aastal maksti välja toetusi 162 SAPARD projektile summas 3 719 658 eurot (58,2 milj. krooni), mis moodustab 5,5% SAPARDi 2000-2003 aasta eelarvest. 2006. aastal tehti viimaseid väljamakseid järelejäänud projektidele, taotluste vastuvõttu ja heakskiitu enam ei toimunud. Kõik väljamaksed kõikidele projektidele said 2006. aastaga tehtud, projektid lõpetatud, perioodi lõpuks on üleval ainult mõned tagasinõuded.

2006. aasta lõpuks oli toetust välja makstud 100% kogu SAPARD-programmi eelarvest. 2006. aasta jooksul maksti SAPARD-toetust välja 21-le investeeringuprojektile kogusummas 543 329 eurot (sh. osalised maksed), mille abil on põllumajandustootmisse, maaettevõtlusesse, maapiirkondade infrastruktuuri, toidutöötlemisettevõtetesse ja külade arendamiseks investeeritud 1 048 151 eurot.

MAKi toetused

MAKi toetuste rakendamist alustati 2004. aastal läbi nelja meetme: põllumajanduslik keskkonnatoetus, ebasoodsamate piirkondade toetus, sõnnikuhoidlale esitavate veekaitseõuetega vastavusse viimise toetus ja elatustalude kohanemise toetus. Ülemöödunud aastal lisandus veel kolm meetet: põllumajandusmaa metsastamise toetus, Natura 2000 alade keskkonnatoetus ning kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetus. Möödunud aastal

kadus ära kiviaia rajamise, taastamise ja hooldamise toetus. Vahemikus 01. jaanuar 2005 kuni 31. detsembri 2006 on tehtud väljamakseid 33 484 417 euro suuruses summas. Kumulatiivselt on programmiperioodi algusest kuni aruandlusperioodi lõpuni (01.01.2004 – 31.12.2006) väljamakseid tehtud 88 235 370 euro suuruses summas, see moodustab 47 % kogueelarvest.

Otsetoetused ja riiklikud toetused

Möödunud aastal maksti järgmisi otsetoetusi: Põllumajandusloomade kasvatamise toetus; ühtne pindalatoetus ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus.

2006. aastal PRIA poolt makstud riiklikud toetused: looduskahjutoetus, põllumajandusmaa lupjamise toetus, põllumajandusloomade aretustoetus, maaparandussüsteemi hooldustoetus, praktikatoetus, ja turuarendustoetus.

Kalanduse valdkonna toetused

Kalurite kütuseaktsiisihüvitis, kalanduse koolitustoetus, kalanduse praktikatoetus, kalanduse intressitoetus, kalanduse tootjaorganisatsioonide alustamistoetus.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) laenud ja laenutagatised

MES toetab põllumajandustootjaid ja teisi maaettevõtjaid majandustegevuse arendamiseks vajalike finantsressursside saamisel. MES pakub maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele erinevaid põllumajanduslikke toetusi, maaettevõtuluslaenusid ja laenutagatise. MES võimaldab põllumeestele ja teistele maaettevõtjatele soodsatel tingimustel erineva sihtotstarbe ja kestvusega laenusid majandustegevuse arendamiseks. 2006. aasta toetused: teavitustoetus, toetus maamajanduslike erialade õpilastele.

II.3 PROJEKTIDE TAOTLEMISE PROTSESS

II.3.1 Taotluste arv

Alljärgnevas tabelis on toodud ülevaade 3. prioriteedi taotluste menetlemise protsessist käesoleval aruandlusperioodil 01.01.2004-31.12.2006.

Prioriteet / meede / ala-meede	Esitatud taotluste arv*	Vastavaks tunnistatud taotluste arv**	Rahuldatud taotluste arv***	Lõpetatud projektid****	Katkestatud projektid*****
	1	2	3	4	5
Prioriteet 3	4041	4041	2451	1752	19
Meede 3.1	927	927	640	585	2
Meede 3.2	88	88	56	42	1
Meede 3.3	261	261	74	72	2
Meede 3.4	109	109	70	11	
Meede 3.5	595	595	283	202	2
Meede 3.6	24	24			
Meede 3.7	613	613	255	79	
Meede 3.8	1112	1112	853	619	6
Meede 3.9	39	39	17	16	1
Meede 3.10	78	78	55	28	3
Meede 3.11	114	114	84	52	
<i>sh. ala-meede 3.11.1</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	
<i>sh. ala-meede 3.11.2</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>26</i>	<i>14</i>	
<i>sh. ala-meede 3.11.3</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>3</i>	
<i>sh. ala-meede 3.11.4</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>32</i>	<i>23</i>	
Meede 3.12	81	81	64	46	2
<i>sh. ala-meede 3.12.1</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>42</i>	<i>37</i>	
<i>sh. ala-meede 3.12.2</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>22</i>	<i>9</i>	<i>2</i>

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) aasta aruanne (2006)

* rakendusüksusesse esitatud taotluste arv

** meetme nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arv

*** taotluse rahuldamise otsuse saanud taotluste arv

**** projektid, mille kohta on esitatud lõpparuanne ja millele makseasutus on kõik väljamaksed teostanud (v.a. garantii)

***** Katkestatud projektideks loetakse projektid, mis on katkestatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

II.3.2 Esitatud taotluste arv ja taotletud summa

Tabelis on esitatud info 3. prioriteedi ja meetmete raames esitatud taotluste arvu ja taotletud toetuse suuruse kohta käesoleval aruandlusperioodil 01.01.2004-31.12.2006.

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Prioriteet / Meede / Ala-meede	Programmiperioodi eelarve aastateks 2004-2006 – EL osalus (EUR)*	Esitatud taotluste arv	EL vahenditest taotletud summa (EUR)	Taotletud toetuse osakaal prioriteedi / meetme EL osaluse eelarvest (%)
Prioriteet 3	69 267 700	4041	91 613 164	132
Meede 3.1	24 393 159	927	34 018 655	140
Meede 3.2	7 957 000	88	11 255 989	142
Meede 3.3	6 089 119	261	6 849 495	113
Meede 3.4	6 496 618	109	9 284 553	143
Meede 3.5	5 122 263	595	11 218 545	219
Meede 3.6	1 475 080	24	2 416 005	164
Meede 3.7	2 626 131	613	1 164 309	44
Meede 3.8	2 638 912	1112	819 754	31
Meede 3.9	2 260 413	39	7 516 791	332
Meede 3.10	2 139 054	78	1 172 820	55
Meede 3.11	7 116 904	114	4 555 955	64
<i>sh. ala-meede 3.11.1</i>		<i>17</i>	<i>3 094 259</i>	
<i>sh. ala-meede 3.11.2</i>		<i>47</i>	<i>2 377 203</i>	
<i>sh. ala-meede 3.11.3</i>		<i>12</i>	<i>1 154 036</i>	
<i>sh. ala-meede 3.11.4</i>		<i>38</i>	<i>273 237</i>	
Meede 3.12	953 047	81	1 340 293	140
<i>sh. ala-meede 3.12.1</i>		<i>49</i>		
<i>sh. ala-meede 3.12.2</i>		<i>32</i>		

Tabeli allikas: *programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

* Tabelis esitatud planeeritud EL osalus on vastavuses RAKs ära toodud (ptk. 5 “Rahastamine”, tabel 58) andmetega “Eesti riikliku arengukava rahastamine prioriteetide ja aastate lõikes”.

II.3.3 Peamised probleemid ja nende abinõud

Prioriteet / Meede / Ala-meede	Peamised probleemid	Abinõud
Prioriteet 3		
Meede 3.1	<p>Jätkuvad probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2005. aastal muudeti toetusmäärasid, lubatud objekte, kuid taotlemine oli sellest hoolimata üliaktiivne. Eelarvelisi vahendeid jätkus 40% positiivse otsusega projektidele. Kuid ülejäänud 60% projektide "saatus" on lahtine. Saadeti nn tinglikud kinnituskirjad, mis on omakorda tekitanud segadust taotlejates ja küsimusi. Taotluste täitmisel eksiti investeringu tegemise algus- ja lõppkuupäevadega, kuna paljudel juhtudel ei jäänud ettevalmistav töö algus- ja lõppkuupäeva vahemikku. <p>Uued probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> Välisbankijate seotud hinnapakumistel ei täidetud pakumiskutses toodud tingimusi (puudusid välisbankijate äriregistrikoodid). Taotluses ja taotluse ettekirjal olid erinevad arveldusarve numbrid. 	<p>Jätkuvate probleemide abinõud:</p> <ol style="list-style-type: none"> Üle vaadata toetusmäärad. Meetmele saadi eelarvelisi vahendeid juurde ligi 40 miljoni krooni ulatuses teiste meetmete arvelt. Jälgida hoolikamalt taotlejate taotluste täitmist. <p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <ol style="list-style-type: none"> Siin tulnuks taotlejal otsustada, kuhu arvele toetus ikkagi kantakse ja tegema vastavad korrektuurid kliendiregistris või taotluses. Olla hoolikam taotluste täitmisel.
Meede 3.2	<p>Jätkuvad probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eelarveliste vahendite puudujääk. <p>Uued probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> Põllumajandusministeerium oli enne taotluste vastuvõttu andnud soovitusliku eelarve jaotuse tegevuste vahel (piimale ja lihale kummalegi 22 mln ning teravili ja puuvili kummalegi 5,7 mln). Taotluste paremusjärjestuse koostamisel selgus, et nii teravilja kui ka puuvilja sektori parim taotlus oli toetus summaga 7,8 milj. 	<p>Jätkuvate probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kuna projektide hindamise kriteeriumide täpsustamine eeldanuks meetme tingimuste määruse ulatuslikku muutmist, otsustati seda mitte teha. Põllumajandusministeerium andis enne taotluste vastuvõttu soovitusliku eelarve indikatiivse jaotuse tegevuste vahel. Taotluste paremusjärjestuse koostamise järgselt selgus, et antud indikatiivne jaotus ei võimalda jagada toetussummat meetme eesmärkide seisukohalt kõige efektiivsemal viisil. PRIA pöördus seisukohavõtuks PM-i poole, kes edastas uue soovitusliku eelarve jaotuse. <p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <ol style="list-style-type: none"> PRIA pöördus PM-i poole seisukohavõtuks, mida teha nimetatud olukorras. Selle tulemusena ministeerium muutis soovituslikku eelarvet.
Meede 3.3	<p>Hetke probleemid:</p> <ol style="list-style-type: none"> Põhiprobleemiks selle meetme menetlusel olid sageli puudulikult vormistatud dokumendid. 	<p>Probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sageli tuli PRIA-l veel teha sama taotleja osas teine ja kolmaski täiendav järelepärimine, kuna ka saabunud dokumendid olid esimesel ja tihti ka teisel korral puudulikud.
Meede 3.4	<p>Hetke probleemid:</p>	<p>Probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p>

	<p>1. Põhiprobleemiks sellegi meetme menetlusel olid puudulikult vormistatud dokumendid. Suur osa esitatavaid dokumente tuli kooskõlastada maaparandusbürool. PRIA eeldas, et kooskõlastamise käigus kontrollitakse ka dokumendi sisu, kuid tihti seda siiski ei tehtud.</p> <p>2. Probleemseteks dokumentideks olid ka maaomanikega sõlmitud lepingud, mis pidid sisaldama nõusolekut selle kohta, et maaomanik on nõus investeringutega oma maale ning et viie aasta jooksul ei muudeta maa sihtotstarvet. Viimast aga ei tahtnud tihti maaomanikud lubada või unustati see lepingusse metsaühistu poolt lisamata, selliste puudulike lepingute tõttu tuli teha suurele osale taotlejatest järelepärimine puuduse kõrvaldamiseks.</p>	<p>1. Parandada eelteavitamist ja eelnõustamist 2006 II taotlusvooru ajal.</p>
Meede 3.5	<p>Hetke probleemid:</p> <p>1. Kuna taotlusvoor toimus kahel aastal korraga ehk 2005. aasta detsembrist läks taotlusvoor sujuvalt üle 2006. aasta jaanuari, siis tõi see kaasa nii taotlejatele kui menetlejatele segadust dokumentide nõuetele vastavuse hindamise käigus.</p> <p>2. Taotlused sisaldasid palju ebatäpsusi, mis tuli kõrvaldada järelepärimise teel.</p> <p>Uued probleemid:</p> <p>1. Meede 3.5 taotlustes oli suurimaks probleemiks, et investeringuobjekti lubatavus ei olnud üheselt selge, sest lubatavate kulutuste nimekiri on lai - lubades "muid selliseid" teistele isikutele kasutamiseks avatud objekte.</p> <p>2. Intensiivne taotluste esitamine ning taotluste esitamine jäetakse viimasele päevale. See omakorda suurendab analüüsi koormust, kuna kõik kuhjuvad ühte perioodi.</p>	<p>Eelmises aruandes toodud ja lahenduse leidnud probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Taotlejad pidid olema väga hoolsad taotluste täitmisel.</p> <p>2. PRIA pidi tegema järelepärimisi, et saaks ebatäpsused taotlustes kõrvaldada.</p> <p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Antud probleemi on võimalik arvestada järgmise programperioidi taotluste tingimuste väljatöötamisel.</p>
Meede 3.6	<p>Hetke probleemid:</p> <p>1. Antud meetme puhul taotleti toetust rohkem kui eelarve lubas.</p>	<p>Probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Kuna antud meetme puhul taotleti toetust rohkem, kui eelarve lubas, siis hindamiskomisjon otsustas, et tuleb teha taotlejatele proportsionaalse eelarve vähendamise ettepanek, mistõttu tuli pikendada kõigi menetlusaegu ja teha vastavaid järelepärimisi.</p>
Meede 3.8	<p>Hetke probleemid:</p> <p>1. Taotlused olid koostatud tihti kiiruga ning esitati taotluste vastuvõtmise tähtaja viimasel päeval, ka viimasel tunnil.</p> <p>2. Vajalike dokumentide puudumine.</p> <p>3. Individuaalse nõuandeteenuse puhul oli probleemiks see, et taotleti toetust erinevate toetuste taotlemisega seotud kuludele, näiteks meede 3.3. äriprojekti koostamiseks, see aga ei ole antud meetme raames abikõlblik.</p> <p>Uued probleemid:</p> <p>1. Juulis algas meetme 3.8 taotluste vastuvõtt. Kokku laekus 439 taotlust. Nimetatud meede koosnes neljast alategevusest, mille sisu ja menetlusprotsessid olid erineva ülesehitusega. Samaaegselt võeti vastu ka meede 3.4 taotlused. Kuna erinevaid meetmeid ja alategevusi läbisegi</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. 2005 aastal eelistasime menetlemisel erialast nõuannet, kuna tegemist on peamiselt väiketootjatega, kes on eelnevalt nõuande eest maksnud. Järgmiseks eelistuseks oli lühema menetlustähtajaga meetmed (tegevused).</p>

	<p>menetleda pole otstarbekas, sest läbisegi menetlemine võib kaasa tuua vigu (erinevatele alategevustele erinevad nõuded), siis tuli teha valikuid.</p> <p>2. Üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamisel ei teadnud taotlejad (nõuandekeskused) kes on neil lektoriteks. Puudusid andmed lektorite kohta (isikukood või äriregistrikood). Mõnedel juhtudel ei teadnud ka lektorid ise, et nad infopäeval esinevad.</p> <p>3. Ühel juhul ei teatanud taotleja PRIAt käibemaksukohuslaseks muutumisest, kuid samas taotles toetust käibemaksule.</p>	
Meede 3.9	<p>Jätkuvad probleemid:</p> <p>1. Probleem seotud kalalaeva sihtotstarbe muutmiseks esitatud taotluste hindamisega. Kuna määrase kohaselt olid eelistatud sihtotstarbe muutmised õppe, teadusuuringute või järelevalve eesmärgil, siis kõik laeva sihtotstarbe muutmised esitatud taotlustes olid ka eeltoodud eesmärkidel.</p> <p>2. Laeva püügipäevade arvu mittevastavus määrukses sätestatud nõuetega.</p>	<p>Jätkuvate probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Analüüsi etapis teostati PRIA poolt nii taotlejatele kui ka laeva vastuvõtivatele asutustele mitmeid järelepärimisi, et kas ja kuidas ikka hakatakse kalalaeva kasutama sellel eesmärgil, mis oli taotluses selle otstarbeks märgitud.</p> <p>2. PRIA poolt teostati järelepärimisi Keskkonnaministeeriumile ning teatud taotlused suunati ka kohapealsesse kontrolli, et kontrollida esitatud andmete õigsust.</p>
Meede 3.10	<p>1. Meetme 3.10 taotluste vastuvõtt algas kevadel, mis oli sobiv aeg taotlejatele, kes plaanisid oma kalalaevu suvel moderniseerida. Probleeme tekkis aga nende taotlejatega suhtlemisel, kes olid suvel puhkusel ja ei saanud meie järelepärimistele kohe vastata ja seetõttu tuli teha mitmele taotlusele menetlemise tähtaja pikendamine.</p> <p>2. Esitatud taotlustes oli probleeme sellega, et toetust oli taotletud mitteabikõlblikele kuludele või investeeringuga oli alustatud enne taotluse esitamist.</p> <p>Ühe taotleja puhul ei vastanud finantsmajanduslikud näitajad määrukses sätestatud nõuetele ning sellest tulenevalt ei olnud võimalik eeldada taotleja majanduslikku jätkusuutlikust.</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Taotluste menetlemise protseduuri muutmine.</p>
Ala-meede 3.11.4	<p>Hetke probleemid:</p> <p>Ühe taotleja puhul ei vastanud finantsmajanduslikud näitajad määrukses sätestatud nõuetele ning sellest tulenevalt ei olnud võimalik eeldada taotleja majanduslikku jätkusuutlikust.</p> <p>Rakendusüksuse poolt tuvastatud probleemid</p> <p>1. Aastal 2005 esitatud taotluste hindamise käigus kerkis üles probleem ostetavate mootorite maksumusega. Neli taotlejat esitasid hinnapakumised mootorite ostmiseks, mille hinnad olid keskmisest mootori hinnast tunduvalt kõrgemad. Seoses eelnimetatud probleemiga tegi PRIA Põllumajandusministeeriumile ettepaneku kirjutada meetme 3.11.4 rakendusmäärusesse sisse maksimaalne lubatav toetuse määr mootorite soetamisel.</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud:</p> <p>1. Põllumajandusministri 15.oktoobri 2004. a määruse nr 166 ” ” Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.11 ”Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed” alameetme 3.11.4 ”Sisevete kalanduse investeeringutoetus” tingimused” muutmine</p>

<p><i>Ala-meede 3.12.1</i></p>	<p>Uued probleemid: 1. Taotlejatel puudus toetuse taotlemise kogemus ning taotlustes esines palju tehnilisi vigu. 2. Alameetme 3.12.1 rakendamisel tekkis küsimus seoses toetuse (hüvitise) tulumaksuga maksustamisega.</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud: 1. Olla hoolikam taotluste täitmisel (taotlejad) ning rohkem taotlejate nõustamist (PRIA). 2. PRIA saatis sellekohased järelepärimised Rahandusministeeriumile ning konsulteeris Maksu- ja Tolliametiga. Täiendav info taotlejatele lisati ka Abiks Taotlejale infovihikusse.</p>
<p><i>Ala-meede 3.12.2</i></p>	<p>Uued probleemid: 1. Kõikide negatiivse otsuse saanud taotluste puhul oli puuduseks see, et turu-uuringut ellu viiv ettevõtte ei vastanud toetuse kasutamise kavas sätestatud pädevusnõuetele.</p>	<p>Uute probleemide lahendamiseks ettevõetud sammud: 1. Uurida paremini ettevõtte tausta ning pädevust, vajadusel teha lisa järelepärimisi.</p>

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

III PRIORITEEDI RAKENDAMISE JA JUHTIMISE PROTSESS

Info kolmanda prioriteedi juhtkomisjoni, töögrupi, sekretariaadi, meetmete rakendajate ja seireinformatsioon kogumise korralduse kohta on esitatud Põllumajandusministeeriumi poolt koostatud 2005.a. poolaasta aruandes (vt seirearuanne nr. PR3/2005/3 III Prioriteedi rakendamise ja juhtimise protsess).

2006. aastal toimunud juhtkomisjoni koosolekud ja läbi viidud kirjalikud protseduurid:

Juhtkomisjoni koosolekud:

1. Juhtkomisjoni seitsmes istung 01. märtsil, kus tutvustati Leader meetme määruse eelnõu tööversiooni.
2. Juhtkomisjoni kaheksas istung 11. aprillil, kus kiideti heaks 2005. aasta seirearuanne.
3. Asjast huvitatud juhtkomisjoni liikmete ja ekspertide arutelu 28. aprillil meede 3.3 osas.
4. Juhtkomisjoni üheksas istung 19. juulil, kus arutati meede 3.3 määruse muudatusi ning Leader meetme rakendamist.

Kirjalikud protseduurid:

5. Kirjalik protseduur meetme 3.7 Metsamajandus (13. jaanuar kuni 26. jaanuar) määruse eelnõu tingimused osas. Võttes arvesse 3. prioriteedi juhtkomisjoni liikmete poolt tulnud märkuseid ja kommentaare, millega sai eelnõud täiendatud, kooskõlastati määruse eelnõu juhtkomisjoni liikmete poolt.
6. Kirjalik protseduur alameetme 3.12.4 Sisevete kalanduse investeeringutoetus (30. jaanuar kuni 10. veebruar) määruse tingimuste muutmine eelnõu osas. Meetme määruse eelnõu kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.
7. Kirjalik protseduur meetme 3.8 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine (01. veebruar kuni 14. veebruar) määruse eelnõu tingimuste muutmise osas. Võttes arvesse 3. prioriteedi juhtkomisjoni liikmete poolt tulnud märkuseid ja kommentaare, millega sai eelnõud täiendatud, kooskõlastati määruse eelnõu juhtkomisjoni liikmete poolt.
8. Kirjalik protseduur meetme 3.7 Metsamajandus (24. august kuni 06. september) osas. Meetme määruse eelnõu kooskõlastati juhtkomisjoni liikmete poolt.

Juhtkomisjoni otsused on täidetud.

- **Töögrupp**

(vt seirearuanne nr. PR3/2005/3). 2006. aastal toimus töögrupi koosolek 24. märtsil.

- **Teavitustegevus**

2006. aastal on RAKi tehnilise abi raames toimunud EAGGFi ja KARi meetmete rakendamiseks vajalike juhendmaterjalide koostamine ja väljaandmine.

- Trükised: Maaelu toetuste ja KARi tutvustamiseks reklaammaterjalide tellimine. RAKi puudutava info kajastamine ministeeriumi aastaraamatus.

Teavitustöö läbi trükimeedia, tele- ja raadiokanalite:

Reklaammaterjalid KAR tutvustamiseks on valminud 2005. a jooksul ja jätkatakse 2006. aastal; 2006. aasta jaanuaris valmis ka 28 minuti pikkune õppefilm "Eesti riikliku arengukava (RAK) abil teostatud edukad külaarenguprojektid". Filmi tellimise eesmärgiks oli saada kaasaegne, lihtsalt käsitletav ja näitlik õppematerjal külaliidritele ja nende koolitajatele. Filmis antakse ülevaade 5 positiivsest ja edukast külaarenguprojektist, mis on saanud toetust meetmest 3.5: millest küla alustas, mida peeti oluliseks, miks, kes olid

eestvedajad, kust leiti vajalik info, kuidas toimus projekti finantseerimine ja elluviimine. Väljavalitud projektid asuvad Eesti eri piirkondades. Filmi formaat ja kunstiline tase vastavad televisioonis näidatavate filmide tasemele. Film on eestikeelne ja inglise keelsete subtiitritega. Valminud on 10 VHS ja 25 DVD eksemplari.

Struktuurifondide ja uue maaelu arengukava toetuste tutvustamine läbi artiklite seeria toimus infolehes "Eesti Põllumees". Kuna antud lehe peamine sihtgrupp on põllumehed ja maaelanikud, kes saavad oma põhisissetuleku põllumajanduslikust tootmisest, on see infoleht hea kanal jõudmaks toetusi puudutava infoga otse potentsiaalse struktuurifondidest või MAK 2007-2013 vahenditest toetuse taotlejani. Samateemalised olid ka Maalehe vahelehed "Euronõu" ja „Maa Elu". Tegevuse eesmärgiks on uue Euroopa Liidu eelarveperioodi toetuste tutvustamine läbi vastavasisuliste Maalehe vahelehtede. Kuna antud lehe peamine sihtgrupp on maaelanikud, on see infoleht hea kanal jõudmaks toetusi puudutava infoga otse sihtgrupini, keda antud toetused puudutavad. Ilmus üks „Euronõu – Eesti maaelu arengu strateegia 2007-2013" number (15.06.06) ja kaks „Maa Elu" numbrit (12.10.2006 ja 07.12.2006).

- Pressiteated on edastatud eesmärgiga informeerida meediat ja laiemat avalikkust jõustuvatest määrustest ning tulevatest infopäevadest. Veebilehel toimus RAKi toetusi puudutava info kajastamine ning RAKi puudutavatele infopäringutele vastamine. 05.08.2005 – 04.08.2006 loodi Leader tüüpi meetme rakendamiseks vajalikud tugiteenused ja teavitustegevus (koordineeriv institutsioon). Eesmärgiks oli luua ja käigus hoida Leader infokeskus. Sihtgrupiks maapiirkondade ja väikelinnade omavalitsustöötajad, ettevõtjad ning kodanike ühendused, kes on huvitatud meetme 3.6 taotlejateks kvalifitseerumisest ning soovivad selleks moodustada kohaliku tegevusgrupi kriteeriumitele vastava mittetulundusühingu, samuti kohalikud tegevusgrupid.
- 2006. aastal läbiviidud koolitused ja seminarid: Meede 3.7 rakendajatele ja taotlejatele 2005 aastasse planeeritud 15 seminar-õppuste hange oli kavas välja kuulutada 2005. aasta IV kvartali alguses ning seminarid läbi viia 2005. aasta IV kvartali lõpus ja 2006. aasta I kvartalis; 2006. a jooksul osaleti vastavalt vajadusele erinevatel struktuurifondide (SF) rakendamisega seotud töötajate koolitustel, SF rakendamisega seotud õppereisidel, sh konverentsidel ja seminaridel. Eesmärgiks oli tõsta SF rakendamisega seotud töötajate erialaseid teadmisi. Sihtgrupiks oli SF rakendamisega seotud töötajad.

Hetkeseis: 2006. aastaks kavandatud tegevused on ellu viidud.

Meetme 5.2 Tehniline abi taotletud tegevuste rakendamine oli üldjuhul rahuldav. Väljamakseid meede 5.2 tegevustele on tehtud 2006. a. jooksul 710 203 euro ulatuses, mis moodustab 8,5 % eraldatud toetusest.

Potentsiaalsed taotlejad on RAK meetmete kohta saanud 2006. aastal infot järgmistest kanalitest: maakonnalehed, üleriigilised ajalehed ja põllumajandusajakirjad, erinevad raadiojaamad, Põllumajandusministeeriumi ja PRIA poolt välja antud trükised. Lisaks on kõik oluline info operatiivselt saadaval ka Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee ja PRIA koduleheküljel www.pria.ee, kodulehekülgedel on üleval ka RAK edulood nii eesti kui inglise keeles.

2006. aastal edastas PRIA meediale 20 RAK teemalist pressiteadet, millest kõik leidsid kajastamist erinevates maakonnalehtedes, samuti üleriigilistes päevalehtedes, Maalehes ning erinevates online-uudisteportaalides. Pressiteadetega edastatud info jõudis sageli

potentsiaalsete taotlejateni ka läbi erinevate raadiojaamade, peamiselt KUKU ja Vikerraadio.

18 korral vastati ajakirjanike päringutele e-maili teel, lisaks said paljud lihtsamad küsimused vastuse ka jooksvalt telefoni teel suheldes. Pikemaid intervjuusid trükimeediale anti 2 – mõlemad Äripäevale.

Lisaks ilmusid ka meetmete 3.3 ja 3.7 tingimusi tutvustavad trükised Abiks Taotlejale ning kõiki PRIA jagatavaid toetusi tutvustav Toetused 2006. Detsembri lõpus ilmus infoleht PRIA Uudised, kus võeti kokku ka RAK 2004-2006. RAK-teemalised artiklid ilmusid aasta jooksul ka näiteks Maalehes, Eesti Põllumehes, Eesti Majanduse Teatajas, aga ka Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu infolehes ja Äripäevas.

- **Hinnang efektiivsusele**

Prioriteedi rakendusasutuse hinnangul on prioriteedi tasandil juhtimis- ja rakendamissüsteem rakendunud edukalt.

- **Auditid ja akrediteerimised**

2006 aastal akrediteeriti PõM ja PRIA meetme 3.6 (suvel) ja meetme 3.7 (kevad) osas. Akrediteerimisauditites ei olnud välja toodud ühtegi kriitilise tähtsusega puudust, mis oleks olnud takistuseks akrediteerimisotsuse saamisel. Tehtud keskmise ja vähese olulisusega tähelepanekud puudutasid peamiselt protseduuride ning juhendite täiendamist ja täpsustamist.

2006. aastal teostati PRIA siseauditi osakonna poolt RAK valdkonnas:

- KAR-i meetmete 3.10, 3.11.1, 3.11.2 ja 3.11.4 juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit ajavahemikus 09.12.2005 – 24.04.2006. Auditi tulemusena tehti 2 väheolulist tähelepanekut.
- RAK meetmete 3.2, 3.3 ja 3.5 juhtimis- ja kontrollisüsteemi audit ajavahemikus 31.03.2006 – 23.05.2006. Auditi tulemusena tehti 4 väheolulist tähelepanekut.
- RAK meetmete 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.5 kuludokumentide audit (4 projekti) ajavahemikus 12.06.2006 – 03.08.2006. Auditi tulemusena tehti kahe projekti raames väheoluline tähelepanek.
- RAK meetme 3.11 kuludokumentide audit (2 projekti) ajavahemikus 09.10.2006 – 21.11.2006. Auditi käigus tähelepanekuid ei tehtud.

2006. aastal tehti üks ühisaudit, millesse olid kaasatud PRIA Siseauditi osakond, PÕMi Siseauditiosakond ja RMi Finantskontrolli osakond. RAK meede 3.10 kuludokumentide audit toimus ajavahemikus 25.10.2006 – 01.12.2006. Auditi tulemusena tehti 2 olulist ja 3 väheolulist tähelepanekut.

2006. aastal teostatud auditid RAK valdkonnas:

- PÕMi poolt teostati meede 3.1 kuue projekti osas kuludokumentide auditid. RAK kuludokumentide audit (4 projekti) teostati ajavahemikus 02.02. - 27.04.2006. Väljatoodud tähelepanekutest kahel projektil oli kaks keskmise tähtsusega ning kahel teisel projektil oli kummalgi üks keskmise tähtsusega tähelepanek. Kahe teise projekti osas teostati kuludokumentide auditid ajavahemikus 02.08.-12.10.2006 ning siin oli ühe projekti osas 2 väheolulist ja üks oluline tähelepanek ja teise projekti osas oli vaid üks väheoluline tähelepanek.
- RM poolt meede 3.7 valmisolekuaudit ajavahemikus 08.02.2006 – 23.03.2006. Auditi tulemusena tehti mitmeid keskmise ja vähese olulisusega tähelepanekuid.

- RM poolt meede 3.5 kuludokumentide audit (1 projekt) ajavahemikus 29.03.2006 – 17.05.2006. Audit oli märkusteta.
- RM poolt meede 3.6 valmisoleku audit ajavahemikus 12.06.2006 – 07.07.2006. Seoses sellega, et vahepeal muudeti määrust, tehti auditi käigus vastavasisulisi tähelepanekuid.
- PÕM poolt RAK meede 3.1 kuludokumentide audit (1 projekt) ajavahemikus 02.08.2006 – 12.10.2006. Audit oli märkusteta.
- PÕM poolt RAK meede 3.3 kuludokumentide audit (1 projekt) ajavahemikus 25.09.2006 – 02.11.2006. Audit oli märkusteta.
- PÕM poolt RAK meede 3.5 kuludokumentide audit (1 projekt) ajavahemikus 18.10.2006 – 23.11.2006. Audit oli märkusteta.
- PÕM poolt RAK meede 3.11.1 kuludokumentide audit (1 projekt) ajavahemikus 10.11.2006 – 27.12.2006. Audit oli märkusteta.

Lisaks eelpool väljatoodule toimus ajavahemikus 12.02.2006 – 16.06.2006 Euroopa Komisjoni audit MAK, RAK ja SAPARD valdkonnas. Auditi käigus tehti tähelepanekuid.

IV SISULINE PROGRESS

Alljärgnevalt on toodud 3. prioriteedi ja selle meetmete sisuline progress seisuga 31.12.2006, tuginedes füüsilistele indikaatoritele vastavalt RAKis ja programmitäiendis toodud sihtmääradele.

IV.1 PRIORITEEDI SISULINE PROGRESS

Prioriteedi sisulist progressi on vaadeldud **1448** projekti osas (2004. aastal koguti seirenäitajad 202-lt projektilt, 2005. aastal 646-lt projektilt ning 2006. aastal 600 projektilt). Järgnevad tabelid on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004).

PRIORITEEDI 3 ÜLDEESMÄRK: MAAPIIRKONDADE TASAKAALUSTATUD JA JÄTKUSUUTLIKU MAJANDUSLIKU JA SOTSIAALSE ARENGU TAGAMINE					
Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	RAK sihtmäär	Tegelik saavutustase *	Tegelik saavutustase RAK sihtmäärast (%)**
Väljundnäitaja	Veise-, sea- ja lambakohtade arv, mille moderniseerimist toetati	Arv	13 500	290 483	2152
	Toetatud mittepõllumajanduslikud majanduse mitmekesistamise projektid	Arv	180	74	41
	Toetatud kalandusprojektid	Arv	100	142	142
Tulemusnäitaja	Projekti lõpuks loodud uued töökohad (bruto)	Arv	245	568,75	232
		sh % (naiste osakaal)	60	48,9%	81
	Projekti lõpuks säilitatud töökohad (bruto)	Arv	1220	837,25	69
		% (naiste osakaal)	60	40,2%	67
Eesti kalalaevastiku vähenemine	GT, kW	550/1050	4526/1699	823/162	
Mõjunäitaja	Loodud ja säilitatud töökohad (neto) 12 kuud peale projekti lõppu	Arv	1170		
		sh % (naiste osakaal)	60		
	Struktuurifondide toetusel loodud ja 18 kuud hiljem tegutsevad uued ettevõtted	Arv	50		

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

* andmed on lõppenud projektide alusel.

**RAK sihtmäära täitumine prognooside põhjal

IV.1.1 Meetme 3.1 „Investeeringud põllumajandustootmisse” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.1 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.1: INIMRESSURSI ARENDAMINE ETTEVÕTETE MAJANDUSLIKU KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS						
Väljundnäitaja	Toetust saanud objektid *	Arv	1 800	514 632	491 942	27330
	Ostetud taimekaitsepretsid	Arv	45	X	48	107
	Ostetud traktorid	Arv	60	X	187	312
	Ostetud kombainid	Arv	45	X	47	104
	Ostetud muud põllutöömasinad	Arv	120	X	596	497
	Ostetud põllumajandussaaduste töötlemisseadmed	Arv	30	X	36	120
	Veise-, sea- ja lambakohtade arv	Arv	13 500	X	290 483	2152
	Sh					
	Toetatud veisekohad	Arv	6 000	X	73 546	1226
	Toetatud seakohad	Arv	4 500	X	213 693	4749
Toetatud lambakohad	Arv	3 000	X	3244	108	
Tulemusnäitaja	Toetust saanud põllumajandustootjad, kes investeerisid tootmise vastavaks viimiseks loomade heaolu, veterinaar-, hügieeni, fütosanitaar- ja keskkonna nõuetega	Arv	150	X	343	229

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusiüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.2 Meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.2 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.2: PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	12	58	42	483
Tulemusnäitaja	Käibe suurenemine töötaja kohta toetatud ettevõtetes	%	5	31	16	174

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.3 Meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.3 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.3: MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS						
Väljundnäitaja	Toetatud mittepõllumajanduslikud majanduse mitmekesistamise projektid	Arv	180	74*	74**	41
	Sh naisettevõtjate projektid	Arv	54	13	11	22
	Sh maaturismi projektid	Arv	74	31	26	39
	Käsitööndusprojektid	Arv	45	10	10	22
	Teenindusliku ettevõtluse projektid	Arv	45	29	22	64
	Põllumajandusvaldkonnale lähedaste tegevuste mitmekesistamisega seotud projektid	Arv	16	4	14	88
Tulemusnäitaja	Põllumajandustootjad, kes alustavad mittepõllumajandusliku ettevõtlusega	Arv	36	19	11	53

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

* heakskiidetud projektid kumulatiivselt

** väljamakstud projektid kumulatiivselt

IV.1.4 Meetme 3.4 „Integreeritud maaparandus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.4 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.4: INTEGRERITUD MAAPARANDUS						
Väljundnäitaja	Ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud maaparandussüsteemide pindala hektarites	Arv	37 000	22 733	1344	3,6
Tulemusnäitaja	Meetme kaasabil hea kuivendusseisundi saavutanud maade osatähtsus kõigist veerežiimi reguleerimist vajavatest maadest	%	2,5	1,46	0,06	2

Tabeli allikas: *Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

IV.1.5 Meetme 3.5 „Külade taastamine ja arendamine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.5 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.5: KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	190	287	202	151
Tulemusnäitaja	Programmiga hõlmatud külad	Arv	100	1 776	1 472	1 776

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.6 Meetme 3.6 „Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede” sisuline progress

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.6: KOHALIKU INITSIATIIVI ARENDAMINE – LEADER-TÜÜPI MEEDE						
Väljundnäitaja	Toimivate kohalike tegevusgruppide arv sh arengustrateegiaid elluviivad tegevusgrupid	Arv	9 sh 3			
Tulemusnäitaja	Strateegiate alusel rahastatud projektide arv	Arv	60			

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.7 Meetme 3.7 „Metsamajandus” sisuline progress

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.7: METSAMAJANDUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	95	255	91	96
	sh tehnika hankimise ja uuendamise seotud projektid	Arv	70	17	5	7
	sh metsaomanike ühenduste asutamisega seotud projektid	Arv	15	3		
	sh puidu ja puittoodetega seotud arendusprojektid	Arv	10	19	3	30
Tulemusnäitaja	Loodud metsaomanike ühenduste arv	Arv	15			
	Uuendatud metsapindala suurenemine	Arv hektarites	1000	62	61	6,1
	Hooldusraie pindala suurenemine	Arv hektarites	2000	294	260	13

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.8 Meetme 3.8 „Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.8 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.8: NÕUANDE- JA TEABELEVITEENUSTE TOETAMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	3 000	853	619	28
	Sh: individuaalnõuande lepingud	Arv	2 500	480	480	19
	teabelevi üritused	Arv	500	182	182	36
Tulemusnäitaja	Tegutsevad nõuandekeskused	Arv	4	14*	14	350

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

* 14 heakskiidetud projekti

IV.1.9 Meetme 3.9 „Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.9 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.9. KALALAEVASTIKU PÜÜGIVÕIMSUSE REGULEERIMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	3	17	16	533
Tulemusnäitaja	Kalapüügivõimsuse vähenemine	kW	550	4525,5	4525,5	823
		GT	1050	1699	1699	162

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.10 Meetme 3.10 „Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info meetme 3.10 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
MEEDE 3.10: KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	11	55	34	309
Tulemusnäitaja	Moderniseeritud kalalaevad	Arv	10	20	20	200
	Uued kalalaevad	Arv	1	6	6	600

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.11 Alameetme 3.11.1 „Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.1 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.11.1: KALA- JA VESIVILJELUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	15	14	14	93
Tulemusnäitaja	Käibe suurenemine töötaja kohta toetatud ettevõtetes	%	5	17,8	25	506

Tabelli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.12 Alameetme 3.11.2 „Vesiviljeluse investeeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.2 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.11.2: VESIVILJELUSE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	6	26	26	433
Tulemusnäitaja	Toetatud vesiviljelusettevõtted	Arv	5	9	10	200

Tabelli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.13 Alameetme 3.11.3 „Kalasadamate moderniseerimine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.3 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.11.3: KALASADAMATE MODERNISEERIMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	10	12	6	60
Tulemusnäitaja	Moderniseeritud kalasadamad	Arv	10	3	3	30

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.14 Alameetme 3.11.4 „Sisevete kalanduse investeeringutoetus” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.11.4 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.11.4: SISEVETE KALANDUSE INVESTEERINGUTOETUS						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	30	32	24	80
Tulemusnäitaja	Moderniseeritud sisevete laevad	Arv	20	5	5	25
	Uued sisevete laevad	Arv	10	18	18	180

Tabeli allikas: Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.1.15 Alameetme 3.12.1 „Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.12.1 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.12.1: KALANDUSE RESTRUKTUREERIMISEGA KAASNEVAD SOTSIAALSED MEETMED						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	15	42	37	247
Tulemusnäitaja	Toetust saanud kalurite arv	Arv	15	42	37	247

Tabeli allikas: *Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

IV.1.16 Alameetme 3.12.2 „Uute turgude leidmine” sisuline progress

Järgnevalt on esitatud info alameetme 3.12.2 sisulise progressi kohta seisuga 31.12.2006 koos indikaatorite prognoositud ja tegeliku saavutustasemega võrrelduna programmitäiendis ja Riiklikus Arengukavas seatud sihtmääradega.

Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Programmitäiendi sihtmäär	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel	Tegelik saavutustase (lõppenud projektide info alusel) RAK sihtmäärast (%)
ALAMEEDE 3.12.2: UUTE TURGUDE LEIDMINE						
Väljundnäitaja	Toetatud projektid	Arv	10	22	18	180
Tulemusnäitaja	Kaasatud ettevõtete arv	Arv	40	81	52	130

Tabeli allikas: *Programmitäiend ja rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed*

IV.2 HORISONTAALSED INDIKAATORID

IV.2.1 Tabelis on toodud **info kogu kolmanda prioriteedi horisontaalsete näitajate** saavutamise kohta seisuga 31.12.2006. Prioriteedi sisulist progressi on vaadeldud 848 projekti osas (2004. aastal koguti seirenäitajad 202-lt projektilt ning 2005. aastal 646-lt projektilt ning 2006. aastal 600-lt projektilt). Tabel on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004).

Indikaatori nimetus	Valikvastus	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (proгноosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel
Projekti rakendamise asukoht	Linnas	33	47
	Maal	1608	1596
	Regionaalselt määratlemata	109	107
Mõju keskkonnaseisundile	Suunatud otseselt keskkonna-seisundi parandamisele	94	95
	Keskkonnasõbralik	357	407
	Neutraalne	1299	1248
Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt	Projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele	17	8
	Projekt vähendab soolist ebavõrdsust	39	34
	Projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust	1604	1618
Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives	Projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule	57	59
	Projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes	8	4
	Projekt edendab naisettevõtlust	10	8
	Projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist	163	148
	Projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav	1422	1441
Mõju infoühiskonna	Infoühiskonda edendava mõjuga	105	127

edendamisele	Neutraalne	1555	1533
Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi)	Töökohti loov	272	229
	Neutraalne	1478	1521
Loodavate töökohtade arv	Mehed	617,75	287
	Naised	412,95	281,75
	Kokku	1030,7	568,75
Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi)	Töökohti säilitav	384	377
	Neutraalne	1366	1373
Säilitatavate töökohtade arv	Mehed	1692,8	904,6
	Naised	1020,6	604,1
	Kokku	2713,4	1508,7

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed

IV.2.2 Tabelis on toodud info kolmanda prioriteedi horisontaalsete näitajate saavutamise kohta seisuga 31.12.2006.

Horisontaalne indikaator	Indikaatori tüüp	Indikaator	Mõõtühik	Saavutustase rahuldatud projektide taotlustes toodud informatsiooni alusel (prognoosid)	Tegelik saavutustase lõppenud projektide lõpparuannete alusel
Säästev areng	Väljundnäitaja	Keskkonnasõbraliku mõjuga projektide arv	arv	451	502
	Tulemusnäitaja	Keskkonnasõbraliku mõjuga abi osatähtsus kõikidest projektidest	%	18,4	29
Sooline võrdõiguslikkus	Väljundnäitaja	Soolise võrdõiguslikkuse suhtes positiivse mõjuga projektide arv	arv	56	42
	Tulemusnäitaja	Soolise võrdõiguslikkuse suhtes positiivse mõjuga abi osatähtsus kõikidest projektidest	%	2,28	2,3
Infoühiskond	Väljundnäitaja	Infoühiskonda edendavate projektide arv	arv	105	127
	Tulemusnäitaja	Infoühiskonda edendava abi osatähtsus kõikidest projektidest	%	4,28	7,24

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) poolt esitatud andmed Tabel on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004)

**IV.2.3 Regionaalareng / Taotlemise ja rakendamise efektiivsus maakondade lõikes (projekti rakendamise asukoha järgi)
Kumulatiivselt 2004-2006**

Summad eurodes

Maakond	Meede	Vastavaks tunnistatud taotluste arv	Rahuldatud taotluste arv	Rahuldatud taotluste maht			Erasektor (EUR)
				EL (EUR)	Eesti riigi osalus (EUR)	Eesti avaliku sektori omafinantsee ring (EUR)	
Harju maakond		280	160	7 754 337	3 302 954		10 507 713
	3.1	64	44	2 037 734	919 582	0	4 074 794
	3.10	9	2	351 650	50 776	0	603 641
	3.11.1	2	1	32 446	13 906	0	46 352
	3.11.2	3	2	170 310	99 357	0	216 933
	3.11.3	1	1	301 968	177 346	0	495 157
	3.12.1	16	14	91 000	49 000	0	0
	3.12.2	21	19	648 607	349 250	0	23
	3.2	14	5	1 533 789	657 338	0	3 907 911
	3.3	19	6	319 557	136 953	0	540 078
	3.4	8	5	1 281 787	427 262	0	189 894
	3.5	48	22	659 407	164 852	0	373 026
	3.6	2		0	0	0	0
	3.7	16	7	36 986	15 851	0	56 296
	3.8	41	28	23 379	5 845	0	3 608
	3.9	16	4	265 717	235 636	0	0
Hiiu maakond		118	74	1 604 916	708 279		1 716 417
	3.1	12	7	145 226	71 511	0	211 244
	3.10	15	9	407 228	58 175	0	698 105
	3.11.1	1		0	0	0	0
	3.11.2	2		0	0	0	0

	3.11.3	1	1	301 954	177 338	0	484 495
	3.12.1	3	3	19 500	10 500	0	0
	3.3	9	1	69 389	29 738	0	107 308
	3.4	8	4	105 493	35 164	0	66 221
	3.5	21	9	207 928	51 982	0	53 846
	3.6	1		0	0	0	0
	3.7	5	2	40 955	17 552	0	88 977
	3.8	37	37	25 351	6 338	0	6 221
	3.9	3	1	281 893	249 980	0	0
Ida-Viru maakond		149	86	2 184 260	973 665		2 939 750
	3.1	30	18	511 294	221 838	0	914 934
	3.10	1	1	43 031	6 147	0	73 768
	3.11.1	2	2	396 790	170 053	0	574 974
	3.11.2	6	3	193 308	103 548	0	258 968
	3.11.4	4	1	22 369	9 587	0	51 193
	3.12.1	10	9	58 500	31 500	0	0
	3.2	2	1	210 998	90 428	0	452 139
	3.3	14	5	261 764	112 185	0	433 569
	3.4	2	1	3 281	1 094	0	1 458
	3.5	26	10	285 108	71 277	0	171 008
	3.6	3		0	0	0	0
	3.7	12	7	4 816	2 064	0	1 512
	3.8	31	26	27 022	6 755	0	6 226
	3.9	6	2	165 979	147 189	0	0
Jõgeva maakond		308	177	4 126 878	1 683 030		6 539 546
	3.1	65	44	1 828 734	783 743	0	3 761 898
	3.11.2	6	4	352 034	171 441	0	482 337
	3.11.4	8	5	74 869	32 087	0	108 490
	3.12.2	11	3	23 569	12 691	0	0
	3.2	8	4	820 610	351 690	0	1 758 449
	3.3	16	4	159 461	68 341	0	272 359
	3.4	9	5	477 628	159 209	0	85 108
	3.5	48	18	310 738	77 685	0	46 120
	3.6	1		0	0	0	0

	3.7	63	39	35 478	15 205	0	18 340
	3.8	73	51	43 756	10 939	0	6 445
Järva maakond		228	141	3 080 981	1 199 795		4 263 928
	3.1	70	55	1 669 561	734 106	0	3 644 217
	3.3	11	4	210 889	90 381	0	425 973
	3.4	8	5	876 102	292 034	0	130 921
	3.5	45	18	298 248	74 562	0	49 615
	3.6	2		0	0	0	0
	3.7	43	16	12 135	5 201	0	8 730
	3.8	49	43	14 045	3 511	0	4 472
Lääne maakond		241	167	2 656 554	1 331 876		3 147 064
	3.1	42	28	1 184 078	608 204	0	1 890 506
	3.10	10	6	104 674	15 840	0	180 775
	3.11.1	3	3	235 208	100 803	0	336 014
	3.11.3	1	1	301 966	177 345	0	535 944
	3.12.1	1	1	6 500	3 500	0	0
	3.2	3	1	36 809	15 775	0	78 876
	3.3	4		0	0	0	0
	3.4	9	5	165 355	55 118	0	34 008
	3.5	44	18	262 902	65 726	0	39 736
	3.6	1		0	0	0	0
	3.7	7	2	24 487	10 495	0	42 452
	3.8	111	96	27 684	6 921	0	8 754
	3.9	5	6	306 891	272 149	0	0
Lääne-Viru maakond		296	166	4 984 938	2 051 054		8 753 717
	3.1	104	65	2 863 998	1 256 351	0	5 848 290
	3.11.2	4	1	93 950	40 264	0	134 214
	3.2	9	5	900 174	385 789	0	2 217 338
	3.3	20	6	238 039	102 017	0	340 056
	3.4	11	7	442 703	147 568	0	71 651
	3.5	41	14	380 489	95 122	0	79 159
	3.6	3		0	0	0	0
	3.7	33	15	42 264	18 113	0	57 271
	3.8	71	53	23 322	5 830	0	5 738

Põlva maakond		259	138	3 793 169	1 621 891		6 345 278
	3.1	64	49	1 771 706	823 142	0	3 399 640
	3.11.2	3	2	176 671	93 113	0	234 990
	3.11.4	5	4	17 505	7 502	0	25 008
	3.2	11	9	1 097 859	470 511	0	2 353 876
	3.3	20	6	124 975	53 561	0	178 823
	3.4	7	4	258 826	86 275	0	41 011
	3.5	38	17	315 539	78 885	0	103 482
	3.6	1		0	0	0	0
	3.7	50	8	7 732	3 314	0	2 606
	3.8	60	39	22 355	5 589	0	5 842
Pärnu maakond		344	225	4 978 041	2 135 710		7 354 991
	3.1	112	86	3 102 623	1 436 884	0	5 325 657
	3.10	29	25	231 673	35 914	0	401 383
	3.11.1	4	3	414 530	177 656	0	592 186
	3.11.2	1	1	94 500	40 500	0	136 598
	3.11.3	4	4	297 781	174 887	0	472 669
	3.12.1	3	3	19 500	10 500	0	0
	3.2	1	1	40 937	17 544	0	87 723
	3.3	19	3	136 080	58 320	0	194 400
	3.4	5	2	155 698	51 899	0	23 066
	3.5	36	16	391 259	97 815	0	60 212
	3.6	2		0	0	0	0
	3.7	57	20	58 380	25 020	0	54 474
	3.8	71	61	35 081	8 770	0	6 624
Rapla maakond		234	165	2 623 425	989 766		3 096 378
	3.1	56	41	1 145 702	508 236	0	2 508 432
	3.11.2	3	1	93 598	40 113	0	133 711
	3.3	12	2	132 857	56 939	0	197 828
	3.4	11	11	825 576	275 192	0	131 056
	3.5	27	19	377 822	94 455	0	108 475
	3.6	1		0	0	0	0
	3.7	33	17	16 035	6 872	0	7 874
	3.8	89	74	31 835	7 959	0	9 003

	3.9	2		0	0	0	0
Saare maakond		303	200	5 582 655	2 700 965		6 547 034
	3.1	48	27	1 148 154	499 712	0	1 704 965
	3.10	14	12	927 436	137 886	0	1 597 985
	3.11.1	3	3	878 726	376 597	0	1 326 367
	3.11.2	6	2	58 891	34 370	0	74 999
	3.11.3	3	3	712 403	418 395	0	1 145 276
	3.12.1	16	12	78 000	42 000	0	0
	3.2	2	2	145 525	62 368	0	311 838
	3.3	32	9	227 733	97 600	0	329 815
	3.4	2		0	0	0	0
	3.5	36	21	287 329	71 832	0	40 665
	3.6	1		0	0	0	0
	3.7	11	9	1 878	805	0	411
	3.8	122	96	48 329	12 082	0	14 713
	3.9	7	4	1 068 252	947 317	0	0
Tartu maakond		422	260	7 749 703	3 214 288		13 659 110
	3.1	93	65	2 513 669	1 106 268	0	5 478 101
	3.11.1	2	2	387 043	165 875	0	577 304
	3.11.2	4	2	151 636	64 987	0	216 623
	3.11.3	2	2	161 193	94 669	0	255 862
	3.11.4	8	9	130 619	55 980	0	206 079
	3.2	27	21	2 564 900	1 099 243	0	5 785 176
	3.3	29	9	558 808	239 489	0	801 980
	3.4	11	9	710 880	236 960	0	106 073
	3.5	50	28	400 520	100 130	0	173 841
	3.6	1		0	0	0	0
	3.7	53	24	49 437	21 187	0	47 650
	3.8	142	89	117 998	29 499	0	10 420
Valga maakond		205	125	2 388 916	1 012 249		3 319 967
	3.1	46	36	1 236 149	583 572	0	2 078 458
	3.11.2	4	3	136 373	58 446	0	194 819
	3.2	5	4	136 454	58 480	0	292 912
	3.3	22	8	433 105	185 617	0	618 722

	3.4	4	4	135 799	45 266	0	36 589
	3.5	29	15	272 299	68 075	0	81 643
	3.6	1		0	0	0	0
	3.7	41	17	17 411	7 462	0	12 231
	3.8	53	38	21 327	5 332	0	4 593
Viljandi maakond		408	227	3 595 752	1 382 016		4 621 094
	3.1	70	38	1 472 600	635 223	0	3 093 171
	3.11.2	3	3	204 377	90 444	0	290 748
	3.11.4	13	13	33 347	14 291	0	47 639
	3.2	3	1	38 616	16 550	0	82 749
	3.3	17	6	350 595	150 255	0	510 563
	3.4	11	8	1 027 083	342 361	0	435 598
	3.5	62	32	355 499	88 875	0	115 363
	3.6	2		0	0	0	0
	3.7	128	57	87 405	37 459	0	37 831
	3.8	99	69	26 230	6 557	0	7 433
Võru maakond		246	140	2 262 506	959 801		3 268 096
	3.1	51	37	1 270 689	593 064	0	2 031 515
	3.11.2	2	2	88 756	38 038	0	126 795
	3.2	3	2	313 865	134 514	0	672 728
	3.3	17	5	225 119	96 480	0	327 075
	3.4	3		0	0	0	0
	3.5	44	26	308 909	77 227	0	63 297
	3.6	2		0	0	0	0
	3.7	61	15	37 443	16 047	0	42 644
	3.8	63	53	17 724	4 431	0	4 043
Kokku		4041	2451	59 364 031	25 267 338		86 080 086

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)

IV.2.4 Vaided ja edasikaebamised (2006. aasta kohta)

Prioriteet / meede / ala-meede	Vaide sisu	Esitamise sagedus	RA / RÜ poolne otsus vm tegevused vaide suhtes	Edasikaebamised
Meede 3.1	2006. aastal vaideid ei esitatud.			Kokku 6 edasikaebamist: PRIA kasuks oli 3 edasikaebamist; mõlemad astmed PRIA kasuks oli 2 edasikaebamist; 1 edasikaebamine I ja II aste PRIA kasuks, Riigikohus otsustas taotleja kasuks, kokkuvõttes PRIA kaotus
Meede 3.2	Taotluste rahastamise summa ületab eelarvet	2	2 rahuldamata	2 edasikaebamist PRIA kasuks; 1 edasikaebamine I aste taotleja kasuks, II aste PRIA kasuks, hetkel on Riigikohtus menetluses
	Investeeringuobjektiks olev külmhoone müüdud	1	1 rahuldamata	
Meede 3.4	Investeeringuobjekt pole toetatav antud meetme raames	1	1 rahuldamata	1 edasikaebamine, nii I kui ka II aste PRIA kasuks
	Taotluste rahastamise summa ületab eelarvet	1	1 rahuldamata	
	Muud taotlusest tulenevad asjaolud	1	1 rahuldamata	
Meede 3.5	Toetus määratud ei, kuna taotluste rahastamise summa ületab eelarvet Saaremaa kohta	1	1 rahuldatud	Ei esinenud

	Lisatud täiendavalt avaliku kasutuse leping	1	1 rahuldatud	
Meede 3.8	Pole abikõlblikud kulud	5	5 rahuldamata	Ei esinenud
	Taotleja poolt teostatud tegevused ei olnud koskõlas nõukogu määruse nr 1260/1999 art 38 punktiga 1	5	5 rahuldamata	
Meede 3.9	Muud taotlusest tulenevad asjaolud	1	1 rahuldatud	2 edasikaebamist, mõlemad astmed PRIA kasuks
	Taotleja ei oma laeva ega valda laeva kapitalirendilepingu alusel	1	1 rahuldamata	
	Puudub tegelik kapitalirendileping, ei ole omanik ega kapitalirendilepingu alusel rentnik. See tekitab eelise teiste taotlejate ees	1	1 rahuldamata	
	Toetuse summat on vähendatud, kuna maksimaalne toetuse määr on ületatud	1	1 rahuldamata	
Meede 3.10	Osa makse sisaldab ainult ettevalmistavat tööd	1	1 rahuldatud	Ei esinenud
	Taotlus pole kooskõlas meetme eesmärkidega	1	1 rahuldamata	
Alameede 3.11.2	Taotletud investering ei vasta meetme eesmärgile	1	1 rahuldamata	Ei esinenud
Alameede 3.12.1	Taotleja ei saanud töötada kalalaeval laevapere liikmena	1	1 rahuldamata	1 edasikaebamine, PRIA kasuks

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

IV.2.5 Katkestamised

Perioodil 2004-2006 oli **19** katkestamist.

Prioriteet / meede / ala-meede	Katkestamise põhjus	Kordade / juhtumite arv	RA / RÜ poolsed tegevused
3.1	Taotleja ei esitanud kuludokumente	2	Toetussummat ei makstud välja
3.2	Taotleja ise loobus investeeringu tegemisest	1	Toetussummat ei makstud välja
3.3	Lisakontrolli põhjal ei vastanud taotleja nõuetele	2	Toetussummat ei makstud välja
3.5	Loobumine avalduse alusel	2	Toetussummat ei makstud välja
3.8		6	Toetussummat ei makstud välja
3.9	Loobumine avalduse alusel	1	Toetussummat ei makstud välja
3.10	Taotleja loobus toetusest avalduse alusel pärast toetuse määramist	3	Toetussummat ei makstud välja
3.12.2	Loobumine avalduse alusel	2	Toetussummat ei makstud välja

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

IV.2.6 Rikkumised

2006. aastal esines OLAFi järgi rikkumine meede 3.2 ühe projekti kohta ning kogu taotletud summa kuulub tagasinõudmisele. Halduskohtust on läbi käinud, PRIA kaotas, kuna kohus leidis, et toetusraha on sihipäraselt kasutatud ja investeringuobjekti sihipärane kasutus pole oluline. PRIA tegi sellele otsusele apellatsioonkaebuse ja hetkel on see Tartu Ringkonnakohtus arutusel.

Prioriteet / meede / ala-meede	Rikkumise sisu	Kordade / juhtumite arv	Rikkumise rahaline maht (EEK)	RA / RÜ poolsed tegevused
Meede 3.2	Investeeringuobjekti mitte-sihipärane kasutamine	1		Halduskohtust on läbi käinud, PRIA kaotas. PRIA tegi sellele otsusele apellatsioonkaebuse ning hetkel on see Tartu Ringkonnakohtus arutusel.

Tabeli allikas: PRIA 2006 aruanne

V FINANTSPROGRESS

V.1 KUMULATIIVSED FINANTSNAITAJAD

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Prioriteet / meede / ala- meede /fond	Programmi- perioodiks planeeritud abikõlblikud kulud (EUR)*	Kinnitatud projektide eelarved (EUR)					Tehtud abikõlblikud kulutused (v.a. ettemaksed) (EUR)					Abikõlblike kulutuste osakaal kinnitatud projektide eelarvetest (%)				
		ELi struk- tuurifondid 1.1	Eesti riigi osalus 1..2	Eesti avali ku sekt ori oma - fina ntse erin g 1..3	Era-sektor 1.4	Kokku 1.5=1.1+ 1.2+1.3+1.4 (% planeeritud kuludest)	ELi struk-tuuri- fondid 2.1	Eesti riigi osalus 2.2	Eest i aval iku sekt ori oma - fina ntse erin g 2.3	Era-sektor 2.4	Kokku 2.5=2.1+2.2+2.3+ 2.4 (% planeeritud kuludest)	ELi struk- tuuri- fondid 3.1=2.1 /1.1 3.1	Eesti riigi osal us 3.2= 2.2/ 1.2 3.2	Eesti avali ku sekt ori oma fina ntse erin g 3.3= 3.2/ 3.1 3.3	Era- sekt or 3.4= 2.4/ 1.4 3.4	kokk u 3.5= 2.5/ 1.5 3.5
Prioriteet 3	97 510 055	59 364 030	25 267 337		86 080 086	84 631 367 (87%)	44 472 537	19 540 935		69 998 699	72 614 506 (74%)	75%	77%		81%	85%
Meede 3.1	34 733 243	23 901 917	10 781 435	0	45 965 822	34 683 352 (100%)	21 029 045	9 467 634	0	39 843 267	30 496 679 (88%)	88%	88%		87%	88%
Meede 3.2	11 367 143	7 840 535	3 360 229	0	18 001 715	11 200 764 (99%)	6 563 243	2 812 818	0	14 991 537	9 376 061 (82%)	84%	84%		83%	84%
Meede 3.3	8 698 741	3 448 371	1 477 874	0	5 278 548	4 926 245 (57%)	3 431 257	1 470 539	0	5 253 750	4 901 796 (56%)	100%	100%		100%	100%
Meede 3.4	8 662 157	6 466 210	2 155 403	0	1 352 654	8 621 613 (100%)	1 320 013	440 004	0	222 099	1 760 017 (20%)	20%	20%		16%	20%
Meede 3.5	6 402 829	5 113 997	1 278 500	0	1 559 489	6 392 497 (100%)	3 546 385	886 597	0	928 120	4 432 982 (69%)	69%	69%		60%	69%
Meede 3.6	1 843 850			0		0			0		0					
Meede 3.7	3 751 615	472 841	202 646	0	479 299	675 487 (18%)	114 453	49 052	0	88 504	163 505 (4%)	24%	24%		18%	24%
Meede 3.8	3 298 640	505 437	126 359	0	104 136	631 796 (19%)	279 157	69 789	0	70 393	348 946 (11%)	55%	55%		68%	55%
Meede 3.9	4 285 554	2 088 731	1 852 271	0	0	3 941 002 (92%)	1 992 974	1 767 354	0	0	3 760 328 (88%)	95%	95%			95%
Meede 3.10	2 454 237	2 065 693	304 740	0	3 555 656	2 370 433 (96%)	1 420 539	210 086	0	2 445 935	1 630 625 (66%)	66%	67%		66%	66%

Prioriteet nr 3: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Meede 3.11	10 545 820	6 515 122	3 218 939	0	9 782 744	9 734 061 (92%)	4 176 381	2 044 473	0	6 155 072	6 220 854 (59%)	64%	64%		63%	63%
Ala-meede 3.11.1		2 344 742	1 004 890	0	3 453 196	3 349 632	1 756 344	752 719	0	2 594 935	2 509 063	75%	75%		75%	
Ala-meede 3.11.2		1 814 405	874 622	0	2 501 735	2 689 027	1 285 440	646 196	0	1 745 804	1 931 636	71%	74%		70%	
Ala-meede 3.11.3		2 077 265	1 219 981	0	3 389 403	3 297 246	1 003 603	589 418	0	1 620 468	1 593 021	48%	48%		48%	
Ala-meede 3.11.4		278 710	119 447	0	438 409	398 157	130 994	56 140	0	193 864	187 134	48%	47%		44%	
Meede 3.12	1 466 226	945 176	508 941	0	23	1 454 117	599 094	322 589	0	23	921 683 (63%)	63%	63%		100 %	63%
Ala-meede 3.12.1		273 000	147 000	0	0	420 000	240 500	129 500	0	0	370 000	88%	88%			
Ala-meede 3.12.2		672 176	361 941	0	23	1 034 117	358 594	193 089	0	23	551 683	53%	53%		100 %	
Fondipõhine finantseering																
**																
EAGGF	78 758 218	47 749 308	19 382 446	0	72 741 663	67 131 754 (85%)	36 283 553	15 196 433	0	61 397 670	51 479 986 (65%)	76%	78%		84%	77%
KAR	18 751 837	11 614 722	5 884 891	0	13 338 423	17 499 613 (93%)	8 188 988	4 344 502	0	8 601 030	21 134 520 (113%)	70%	74%		64%	71%
Kokku	97 510 055	59 364 030	25 267 337	0	86 080 086	84 631 367 (87%)	44 472 541	19 540 935	0	69 998 700	72 614 506 (74%)	75%	77%		81%	75%

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

Tabel on täidetud kumulatiivselt (s.t. alates 01.01.2004 kuni aruandlusperioodi lõpuni 31.12.2006).

* Tabelis esitatud planeeritud abikõlblikud kulud on vastavuses RAKs ära toodud (ptk. 5 "Rahastamine", tabel 58) andmetega "Eesti riikliku arengukava rahastamine prioriteetide ja aastate lõikes".

** Siin tuleb näidata aruandlusperioodil (01.01.2004-31.12.2006) vastava prioriteedi raames fondipõhist finantseeringut.

V.2 SEKKUMISVALDKONNAD

V.2.1 Kumulatiivselt kajastatud informatsioon (01.01.2004 – 31.12.2006)

Tabelis esitatud summad on eurodes

2004-2006				
Prioriteet / meede / ala-meede	Sekkumisvaldkonna kood	Väljamaksed sekkumisvaldkonna raames (EUR)*	Väljamaksed kokku meetme raames (EUR)**	%
	1	2	3	4 = 2 / 3 (%)
Meede nr. 3.1	111	30 496 679	30 496 679	100%
Meede nr 3.2	114	9 376 061	9 376 061	100%
Meede nr 3.3	1305	100 000	4 901 796	2%
Meede nr 3.3	1307	2 047 361		42%
Meede nr 3.3	1310	2 324 244		47%
Meede nr 3.3	1311	430 191		9%
Meede nr 3.4	1301	1 760 017		1 760 017
Meede nr 3.4	1309			0%
Meede nr 3.5	1306	4 432 981	4 432 981	100%
Meede nr 3.7	125	47 872	163 505	29%
Meede nr 3.7	121	43 265		26%
Meede nr 3.7	122	53 540		33%
Meede nr 3.7	123	18 828		12%
Meede nr 3.8	1303	348 946	348 946	100%
Meede nr. 3.9	141	3 760 328	3 760 328	100%
Meede nr 3.10	142	1 630 621	1 630 621	100%
Meede nr 3.11	143	2 509 063	6 220 854	40%
Meede nr 3.11	144	1 931 637		31%
Meede nr 3.11	145	1 593 021		26%
Meede nr 3.11	147	187 134		3%
Meede nr 3.12	146	370 000	921 684	40%
Meede nr 3.12	143	551 684		60%

Tabeli allikas: Rakendusiüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)

* Kajastatakse EL struktuurifondide ja avaliku sektori osalust.

V.2.2 Informatsioon 2006 aasta kohta (01.01.2006 – 31.12.2006)

Tabelis esitatud summad on eurodes

Prioriteet / meede / ala-meede	Sekkumisvaldkonna kood	Väljamaksed sekkumisvaldkonna raames (EUR)*	Väljamaksed kokku meetme raames (EUR)*	%
	1	2	3	4 = 2 / 3 (%)
Prioriteet 3				
Meede 3.1	111	11 862 701	11 862 701	100%
Meede 3.2	114	5 962 159	5 962 159	100%
Meede 3.3	1305		3 733 637	
Meede 3.3	1307	1 938 889		52%
Meede 3.3	1310	1 515 108		41%
Meede 3.3	1311	279 641		7%

Meede 3.4	1301			
Meede 3.4	1309			
Meede 3.5	1306	1 612 907	1 612 907	100%
Meede 3.8	1303	85 238	85 238	100%
Meede 3.9	141			
Meede 3.10	142	648 801	648 801	100%
Ala-meede 3.11.1	143	1 585 932	2 805 956	57%
Ala-meede 3.11.2	144	1 171 154		42%
Ala-meede 3.11.3	145			2%
Ala-meede 3.11.4	147	48 870		
Meede 3.12	146	370 000	921 684	40%
Meede 3.12	143	551 684		60%

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

* Kajastatakse EL struktuurifondide ja avaliku sektori osalust.

Prioriteet 3 raames tabelis märgitud sekkumisvaldkonna koodid ja nimetused:

- 111 – Investeeringud talumajapidamisse;
- 114 – Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise parandamine;
- 121 – Investeeringud metsamajandusettevõtetesse;
- 122 – Metsasaaduste kogumise, töötlemise ja turustamise parandamine;
- 123 – Uute võimaluste loomine metsasaaduste kasutamiseks ja turustamiseks;
- 124 – Metsaomanike ühenduste loomine;
- 1305 – Põhiteenuste osutamine maapiirkondade majandusele ja rahvastikule;
- 1307 – Põllumajandustegevuse ja põllumajandusele lähedaste tegevuste mitmekesistamine täiendava tegevuse ja alternatiivse sissetuleku tagamiseks;
- 1310 – Turismi edendamine;
- 1311 – Talumajandusliku käsitöönduse edendamine;
- 1301 – Maaparandus;
- 1309 – Põllumajanduse arenguga seotud infrastruktuuri arendamine ja parandamine;
- 1306 – Külade renoveerimine ja arendamine ning maapiirkondade kultuuripärandi kaitsmine ja säilitamine;
- 1303 – Talumajapidamise asendus- ja juhtimisteenuste loomine;
- 141 – Püügikoormuse korrigeerimine;
- 142 – Kalalaevastiku uuendamine ja moderniseerimine;
- 143 – Kalandustoodete töötlemine, turustamine ja müügi edendamine;
- 144 – Akvakultuur;
- 145 – Kalasadama sisseseade ning vee-eluressursside kaitse ja arendamine;
- 146 – Sotsiaalmajanduslikud meetmed ja toetused tegevuse ajutise katkestamise korral ning muud rahalised hüvitised;
- 147 – Erialased meetmed, väikesemahuline rannapüük ja kalapüük sisevetes.

VI HINNANG PRIORITEEDILE JA MEETMETELE

1. Prioriteet 3: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

31.12.2006 seisuga on kõik EAGGF-i kaheksa meetet ka rakendunud. Aastal 2006 viidi ellu esmakordselt kaks viimast seni rakendamata meetet – meede 3.6: Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede ning meede 3.7 – Metsamajandus. LEADER-tüüpi meetme raames laekus kokku 24 taotlust toetussummas 1 987 652 eurot, mis moodustab 108% eelarvest. Metsamajanduse meetmele maksti 2006. aastal toetus välja 79 projektile summas 159 779 eurot. Eelarvelistest vahenditest on välja makstud 5%.

Meetme 3.1 raames said kolme aasta jooksul heakskiidu 640 projekti toetussummaga 34 678 460 eurot, millega eelarve on kaetud 100%. Ülesvõetud kohustusest on kolme aasta jooksul välja makstud 88% ehk 30 498 639 eurot.

Meetme 3.2 raames on sama aja jooksul määratud 11 197 321 eurot 56 projektile. Eelarvelistest vahenditest on kasutatud 99%. Väljamakseid on teostatud 9 375 839 eurot ulatuses, mis moodustab 82% eelarvest.

Meede 3.3 Majandustegevuse mitmekesistamise meetme raames on kiidetud heaks 74 projekti toetussummas 4 927 588 eurot ehk 57% eelarvest. Ülesvõetud kohustusest on välja makstud 56%.

Suur huvi oli Integreeritud maaparanduse meetme vastu. Kahe aasta jooksul (esmakordselt meede rakendus aastal 2005) on taotletud 12 373 295 eurot toetust, kuid eelarves on võimalik katta sellest 8 660 028 eurot. Väljamakseid on teostatud 1 757 570 euro ulatuses, mis moodustab 20% eelarvest.

Külade taastamise ja arendamise meetme raames on kolme aasta jooksul saanud 283 projekti heakskiidu toetussummaga 6 392 443 eurot, millega on kaetud 100% eelarvest. Ülesvõetud kohustusest on välja makstud 4 429 077 eurot ehk 69% eelarvest.

EAGGF meetmetest kõige rohkem projekte on esitatud meede 3.8: Nõuande ja teabeleviteenuste toetamine kui kahe aasta jooksul (2005-2006) esitati kokku 1112 projekti toetussummas 1 022 586 eurot. Heakskiidu on saanud 853 projekti toetussummas 626 334 eurot, mis moodustab 19% eelarvest. Väljamakseid on teostatud 351 514 euro ulatuses, millega on kaetud 11% eelarvest.

Kalanduses oli programmeerimisperioodi 2004-2006 jooksul plaanis rakendada nelja erinevat meetet, millest kaks meetet jagunevad omakorda alameetmeteks. 31.12.2006 seisuga kõik kalanduse meetmed on ka rakendunud. Kalanduse meetmete puhul olid enam levinumateks probleemideks nõutavate dokumentide saamise keerukus (26%) ning äriprojekti koostamise keerukus (23%). Teiste probleemide hulgas olid: utiliseerija ning utiliseerimisaja leidmine, toetuse omafinantseeringu protsent on liiga kõrge, samas toetuse summa oleks võinud olla suurem.

1.1 Meede 3.1 Investeeringud põllumajandustootmisse

Meede 3.1 taotluste vastuvõttu aastal 2006 ei toimunud, põhjuseks eelarve ületamine kahel eelneval aastal. Heaks kiideti 2005. aastal laekunud taotlusi: rahastatavaks sai 41 projekti, kokku toetussummas 2 799 330 eurot.

Maakondade lõikes suurim toetussumma määrati Saare maakonda – 837 243 eurot, Pärnumaale – 581 596 eurot, ning 255 647 eurot läks Lääne-Viru maakonda.

Kolmandal toetusaastal eraldati suurim summa loomakasvatushoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks – kokku 1 751 179 eurot. Loomakasvatushoonete toetussummast 46% eraldati veiselautade ehitamiseks, 36,9% sigalate rekonstrueerimiseks, 10,3% veiselautade rekonstrueerimiseks ning 3,9% söödaköögi ehitamiseks.

Taimikasvatuse eraldati 14% toetussummast ehk 402 643 eurot. Selle alategevuse all olid populaarseimad saagi koristusjärgse töötlemise masinad, mis moodustasid 40,7% kogu taimikasvatuse alameetme toetussummast. Järgnesid põllumajandussaaduste kuivatid – 20% ning metallpunkrid ja viljatornid – 19,9% toetussummast.

Põllumajandustootmise mitmekesistamiseks eraldati 2006. aastal 68 385 eurot.

Infrastruktuuri süsteemide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks määrati 185 344 eurot millega planeeritakse uuendada infrastruktuuri 421 817 euro ulatuses.

2006. aastal maksti meetme 3.1 projektidele välja 7 746 092 eurot, millega tehti investeeringuid 19 710 352 euro eest. Suurim toetussumma maksti Saare maakonda – 1 169 583 eurot, järgnevad Pärnumaa 765 662 eurot ning Lääne-Viru maakond 765 022 eurot.

Kolme aasta jooksul on selle meetme raames kokku välja makstud 30 498 639 eurot st 88% ülesvõetud kohustustest.

Põllumajandustootmise investeeringutoetuse suur nõudlus 2004. ja 2005. aastal ning sellega kaasnenud RAK meetme 3.1 oluline eelarve puudujääk viitavad Eesti põllumajandussektori jätkuvale suurele investeeringuvajadusele.

Lühidalt võib olukorda kirjeldada järgmiselt. Eesti põllumajandussektori konkurentsivõime on olnud madalseisus alates 1990. aastate algusest. Sellest ajast alates on puudunud võimalused vajalike investeeringute tegemiseks, mistõttu u 50% põllumajandusettevõtete põhivarast on ületanud kasutusea. Ka põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) testettevõtete võrdlev analüüs tõestab, et Eesti jääb oluliselt maha vanade Euroopa Liidu liikmesriikide (EL-15) põllumajandusettevõtete keskmistest efektiivsusnäitajatest. Põhivarade maksumus ühe hektari kasutuses oleva maa kohta on Eestis rohkem kui seitse korda ning põhivaraga varustatuse tase ühe keskmise töötaja kohta rohkem kui kuus korda madalam võrreldes EL-15 keskmisega. Suured erinevused põhivaradega varustatuse tasemes Eesti ja EL-15 vahel viitavad tõsisele disproportsioonile, mida pole võimalik ületada, jäädes lootma ühtses majandusruumis toimivale hindade konvergensile. Samal ajal pole erinevus tegelikes tootmisväljundites (saagikus, loomade produktiivsus, kogutoodang jne) ühe hektari kasutuses oleva maa kohta nii suur kui erinevus põhivaradega varustatuses. Lisaks juba eespool nimetatud 1990-ndate aastate tegemata investeeringutele on investeeringute vajadus oluliselt suurenenud ka seoses põllumajandustootmise vastavusse viimisega Euroopa Liidu (EL) nõuetega. Põllumajandustootmine peab vastama kõigile veterinaar-, fütosanitaar-, loomade heaolu, hügieeni ja keskkonnanõuetele.

Samas tuleb Eesti põllumajandussektori konkurentsivõime tõstmisel arvestada ka põllumajandussektori struktuuri ja põllumajandusettevõtjate omafinantseerimise suutlikkusega. Põllumajandusettevõtete netolisandväärtusel põhinenud jätkusuutlikkuse analüüs näitas, et päris väikesed põllumajandusettevõtted ei ole samas mahus ja sama tüüpi tootmist jätkates jätkusuutlikud. Neil ei ole piisavalt vahendeid investeeringuteks ja tootmise ümberkorraldamiseks. Ka keskmise suurusega põllumajandusettevõtted vajavad oluliselt ümberkorraldamist, nende tugevnemine ja jätkusuutlikkuse paranemine on äärmiselt oluline maaelu arengu ja konkurentsivõimelise põllumajandussektori seisukohast. Lisaks sellele selgus Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud põllumajandussektori investeeringute vajaduse uuringust, et suuremad põllumajandusettevõtted on suhteliselt paremini varustatud kasutamiskõlblike masinate, seadmete ja ehitistega kui väiksemad põllumajandusettevõtted.

Statistikaameti 2005. aasta põllumajandustootmise struktuuriuuringu andmetel oli Eestis 27 688 põllumajanduslikku majapidamist, kusjuures u 7 000 oli n-ö professionaalset

äriettevõtjat, kes põhilise osa oma sissetulekutest saavad põllumajanduslikust tootmisest (suuremad kui 2 Euroopa suurusühikut ehk ESÜd). 2 263 põllumajandustootjal oli põllumajandusmaad rohkem kui 50 ha ja 7 346 põllumajandustootjal on põllumaad 10–50 ha. Investeeringutoetust said taotleda vaid majanduslikult jätkusuutlikud põllumajandustootjad, kelle taotlemisele eelnenud majandusaasta finantsnäitajad vastavad määruises esitatud kriteeriumitele. Tinglikult võib arvestada, et vähemalt 2/3 üle 50 ha põllumaaga põllumajandustootjate finantsnäitajad vastavad eespool nimetatud nõuetele ja neid võib pidada potentsiaalseteks taotlejateks ning sinna juurde võib lisada ka põllumajandustootjad, kellel on põllumaad alla 50 ha, kuid kes finantsnäitajate alusel on samuti majanduslikult jätkusuutlikud. Saadud tulemusest võime järeldada, et 2004. ja 2005. aastal on investeeringutoetust saanud alla poole potentsiaalsetest taotlejatest. Investeeringud nõuetele vastavusse viimiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on aga kogu põllumajandussektorile ühtviisi vajalikud.

Siinkohal tuleb muidugi arvesse võtta ka eespool nimetatud asjaolu, et põllumajandustootjate ettevõtlustulu on toetuste abil 2004. aastal võrreldes eelmiste aastatega kasvanud. Toetuste suurenemine on tingitud sellest, et Eesti sai Euroopa Liidu liikmesriigiks ja Eesti põllumajandustootjatele makstakse vastavalt liitumisel kokkulepitule põllumajandustootmise ja maaelu arengu toetusi, mis on oluliselt suuremad ja laiemas struktuuriga kui eelmistel aastatel makstud riiklikud toetused. Sellest tingituna kasvab ka põllumajandustootjate omafinantseerimise suutlikkus. Teiselt poolt tuleb aga arvestada, et võrreldes vanade liikmesriikidega saavad Eesti põllumajandustootjad endiselt nimetatud otsetoetusi oluliselt vähem, mistõttu ei ole otsetoetuste tase vanade liikmesriikide põllumajandustootjatega võrreldav ja seetõttu on Eesti põllumajandustootjad endiselt vähem konkurentsivõimelised ning nende sissetulekud ei võimalda teha ka piisavalt investeeringuid. Kusjuures nagu eespool juba öeldud peavad Eesti põllumajandustootjad sellevõrra rohkem praegu investeerima, et likvideerida on investeeringute mahajäämus ja jõuda vanade liikmesriikide põllumajandustootjatega konkurentsivõimelisele tasemele.

Eesti põllumajandussektori investeeringute vajadus kokku on umbes 140 000 000 eurot aastas. Samal ajal on aastatel 2004–2006 RAK avaliku sektori toetus põllumajandustootmise investeeringutele 34 740 000 eurot ehk umbes 11 570 000 eurot aastas, st alla 10% aastasest investeeringuvajadusest. Selline olukord selgitab meetme 3.1 toetuse suurt nõudlust 2004. ja 2005. aastal. Juba esimese kahe aastaga taotleti rohkem toetust, kui meetme eelarves oli ette nähtud kolmeks aastaks.

Esimesel, 2004. aastal, esitati kokku 463 taotlust toetussummas 23 010 000 eurot, millest peaaegu kõik (428 taotlust toetussummas 21 940 000 eurot) ka rahuldati. Seega taotleti juba esimesel aastal kolme aasta eelarvest 68%.

Enne 2005. aasta toetuse taotluste vastuvõttu analüüsiti ka arengukava programmitäiendis kavandatud meetme eesmärkides ettenähtud investeeringuobjektide mahtusid. 2004. aastal laekunud taotluste ja meetme eesmärkide võrdlusest oli näha, et põllutöomasinate ja -seadmetega seotud programmiperioodi eesmärgid on täidetud ja kohati ka ületatud. Kavandatust vähem oli tehtud investeeringuid ehitistesse ja põllumajandustootmise mitmekesistamisse.

Määruse muudatusega vähendati 2005. aastal meetme 3.1 raames toetatavaid põllumajandustootmise investeeringuobjekte oluliselt, et tagada investeeringutoetus ennekõike nendesse valdkondadesse, mis on seotud erinevate EL nõuete täitmisega ja on seni vähem

toetatud. Võttes arvesse 2004. aasta põllumajandustootmise investeeringutoetuse suurt nõudlust, vähendati ka toetuse määrasid ja maksimaalset toetussummat taotleja kohta aastas.

Vaatamata sellele esitati 2005. aastal 464 taotlust, toetussummas 24 930 000 eurot ja kokku taotleti kahe aasta jooksul 47 940 000 eurot toetust. Seega oli põllumajandustootmise investeeringutoetuse täiendav vajadus veel ca 12 780 000 eurot.

8. detsembril 2005. aastal toimus RAK Seirekomisjoni istung, kus Põllumajandusministeerium tegi ettepaneku 3. prioriteedi sees eelarve ümberjaotamiseks, mille kohaselt meetmesse 3.1 (Investeeringud põllumajandustootmisse) suunatakse täiendavad 1 600 000 eurot ja 960 000 eurot (25 miljonit ja 15 miljonit krooni) vastavalt meetmetest 3.4 (Integreeritud maaparandus) ja 3.7 (Metsamajandus). Sel viisil suutsime RAK 3. prioriteedi teiste meetmete arvelt leida veel täiendavalt 2 560 000 eurot (40 miljonit krooni) meetme 3.1 vajaduste katteks. Ent puudu jäi ikkagi üle 10 860 000 eurot (170 miljoni krooni).

Eelpool toodust tulenevalt tegime Rahandusministeeriumile ettepaneku suurendada 2006. aasta riigieelarve lisaeelarvest RAK meetme 3.1 Eesti-poolset kaasfinantseerimist puuduoleva summa ulatuses. Kahjuks sellist võimalust 2006. aasta riigieelarve lisaeelarvest ei leitud.

Põllumajandusministeerium on täiendavalt aktiivselt otsinud, kas puudu olevat raha oleks võimalik veel leida teistele Riikliku arengukava toetusmeetmetele ettenähtud vahenditest, mida seal ei kasutata. 2006. aasta märtsikuu lõpu seisuga käivad endiselt läbirääkimised RAK seirekomisjoni ja Euroopa Komisjoniga leidmaks võimalust veelkord vaadata üle teiste RAK 3. prioriteedi meetmete eelarved ja võimalusel kasutada seal seni kasutamata vahendeid meetme 3.1 seni rahastamata projektide rahuldamiseks. Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et ülejäänud taotlusi on võimalik rahastada vaid juhul, kui leitakse veel lisavahendeid seni rahuldamata taotluste rahuldamiseks.

1.2 Meede 3.2 Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus

Meede 3.2 abikõlblikud kulud 2004-2006 (Eesti avalik sektor + EL + erasektor) on kokku 28 420 000 eurot, avaliku sektori (Eesti + EL) toetus moodustab abikõlblikest kuludest 40% ehk 11 370 000 eurot. 2006. aastal rahuldatud taotluste abikõlblikud kulud olid kokku 503 000 eurot ehk ca 1,8% kogu meetme abikõlblikest kuludest. Meetme rakendamise kahe esimese aasta jooksul on võetud kohustusi 100% ulatuses meetme kolme aasta eelarvest.

2006. aastal meede 3.2 raames taotluste vastuvõtuvooru ei toimunud. Põhjuseks oli eelarveliste vahendite nappus. Samas laekus meetme eelarvesse tagasi vahendeid seoses toetusest loobumise ja heakskiidetud toetussummade vähenemisega, mis võimaldas heaks kiita kolm projekti - kaks projekti Põlvamaalt ning üks Valgamaalt - toetussummas 198 126 eurot. Kõik kolm projekti kuulusid lihatöötlemise valdkonda.

Aastal 2006 maksti toetus välja 22 projektile summas 3 412 882 eurot. Suurim toetussumma maksti Tartu maakonda – 1 259 059 eurot, Harjumaale läks 939 501 ning Lääne-Virumaale läks 613 552 eurot.

Kokku on meetme raames kolme aasta jooksul makstud välja 9 375 839 eurot (82% eelarvest), millega tehti investeeringuid 24 369 512 euro ulatuses.

01.02.2007 esitati 3. prioriteedi rakendusametuse poolt seirekomisjonile ettepanek RAK-i ja programmitäiendi rahastamiskavade muudatusteks, mille kohaselt kantakse edaspidi meetme 3.2 heakskiidetud projektidele broneeritud eelarvemahtude vähenemise korral kõik vabanenud

vahendid enne abikõlblikkuse perioodi lõppu meetmele 3.1. Seega meetme 3.2 raames enam edaspidi ühtki projekti heaks ei kiideta, toimub vaid juba eelnevalt heaks kiidetud projektide väljamaksmine.

Meetme peamine väljundnäitaja on toetust saanud projektide arv. Programmitäiendis toodud eesmärgiks on 12 toetatud projekti programmeerimisperioodi (2004-2006) jooksul. 2006. aasta lõpu seisuga on lõpule viidud 42 projekti, seega on püstitatud eesmärk täidetud 3,5 kordselt. Kui lõpule viiakse kõik heaks kiidetud projektid, siis täidetakse eesmärk meetme rakendamise perioodi lõpuks ligikaudu viiekordselt.

Meetme tulemusnäitajaks on käibe kasv aastas toetust saanud ettevõtetes. Sihtarvuks on programmitäiendis seatud 5% käibe kasvu aastas. Tegelikult oli käibe kasv toetust saanud ettevõtetes 2006. aastal 16% aastas, mis on oluliselt suurem nii püstitatud tulemusnäitajast kui ka esitatud taotlustes toodud eesmärknäitajast (9%).

Nii nagu varasematel aastatel, oli ka 2006. aastal meetme rakendamisel ilmnenud olulisimaks probleemiks piiratud eelarve. Kuna 2006. aastaks oli kohustusi võetud juba 100% ulatuses meetme kolme aasta eelarvest, siis ei olnud 2006. aastal taotlusvooru läbiviimine enam võimalik.

1.3 Meede 3.3 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas

Meede 3.3 abikõlblikud kulud (Eesti avalik sektor + EL + erasektor) aastateks 2004-2006 on kokku 8 698 741 eurot, tegelikud tõendatud väljamaksed on 4 901 796 eurot st 56% abikõlblikest kuludest.

Taotlusdokumentide vastuvõtt toimus 25. septembrist kuni 20. novembrini 2006. Algselt pidi vastuvõtt kestma 20. sept. - 18. okt., siis pikendati seda 31. okt. ja siis veel 20. novembrini. Kokku laekus 2006. aastal 158 taotlust toetussummas 2 927 154 eurot.

Maakondlikus võrdluses oli kõige intensiivsem taotlemine Saare maakonnas, kus esitati 23 projekti, järgnes Pärnu maakond 15 projektiga, Tartu maakond 12 projektiga ning 11 projekti tuli Harjumaalt, Põlvamaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt. Antud meetme raames aastal 2006 taotluste rahuldamise otsuseid ei toimunud.

Väljamakseid teostati 2006. aastal heakskiidetud projektidele kokku 1 156 801 euro eest, millega tehti investeeringuid 2 396 687 euro ulatuses. Suurimad summad maksti Ida-Viru maakonda – 281 211 eurot, Valgamaale – 242 864 eurot ning Viljandi maakonnale 159 779 eurot. Kokku kolme aasta jooksul on selle meetme raames makstud 77 projektile toetussumma 4 902 023 eurot st 56% eelarvest.

Meetme rakendamisel ilmnenud probleemid olid puudulikult vormistatud dokumendid. Sageli tuli teha veel sama taotleja osas teine ja kolmaski täiendav järelepärimine, kuna ka saabunud dokumendid olid esimesel ja tihti ka teisel korral puudulikud.

Meetme saavutuseesmärkidena on välja toodud toetatud projektide arv, milleks on kolme aasta jooksul 180 projekti. Seda tulemust on võrreldud tegeliku saavutustasemega projektide lõpparuannete alusel. 31. detsembri 2006. aasta seisuga on lõpetatud 72 projekti, mis moodustab 40 % kavandatud.

Meetme sisuline progress.

Järgnevalt muud saavutuseesmärgid rahuldatud taotluste osas ja nende täitmine: naisettevõtjate projektid – 11 moodustab 20% seatud kolme aasta eesmärgist (54), maaturismi projektid – 26

moodustab 35% seatud kolme aasta eesmärgist (74); käsitööndusprojektid – 10 moodustavad 22% seatud kolme aasta eesmärgist (45); teenindusliku ettevõtluse projektid – 22 moodustavad 49% kolme aasta seatud eesmärgist (45); Põllumajanduslikule valdkonnale lähedaste tegevuste alategevuse osas on lõplikke projekte 14 (88 %).

Oma taotlusele heakskiidu saanud taotlejate, ühtekokku 75 heakskiidetud projekti elluviimine lõppes 2006.aasta septembris. 2 taotlejat loobusid investeeringu tegemisest. Lõplikud projektid moodustavad 40% kavandatud projekti perioodi saavutustasemest. Meetme rakendumine on läinud ootuspäraselt.

Tulemusnäitajast, milleks on põllumajandustootjate arv, kes alustavad mittepõllumajandusliku ettevõtlusega (programmitäiendi eesmärk 36 tootjat), on saavutatud 19 ehk 53%. Tulemused on ootuspärased.

Ka enamus naisettevõtjate projekte on ellu viidud. 11 projekti kavandatud 54 projektist moodustab 20% eesmärgist. Seire-eesmärkide saavutustaset näitab lõplikult kui on läbi viidud ka 2006. a. taotletud projektide elluviimine.

Esimese aasta kogemus näitab, et oodatust enam taotleti toetust maksimaalselt lubatud toetussumma ulatuses (30% taotlejatest), seetõttu vähendati 2006 aasta taotlusvoorus maksimaalset toetussummat oluliselt, et seire-eesmärke täita, kuid taotlemine 2006. a taotlusvoorus näitab hoopis, et toetust küsiti vähem, kui maksimaalselt oli võimalik taotleda.

- toetuse kasutamise ühilduvus horisontaalsete poliitikatega ning sammud, mida on astunud, et tagada toetuse kasutamise ühilduvust horisontaalsete poliitikatega.

Lõpuleviidud projektide järgi on meetmel positiivset mõju nii keskkonnapoliitikale, infoühiskonna edendamisele, soolisele võrdõiguslikkusele kui regionaalarengule.

- Regulatsioonist lähtuvalt tuleb projektide elluviimisel jälgida üldisi keskkonnanõudeid;
- Kõik teostatud investeeringud tehti maapiirkonda;
- 4 lõpetatud projekti on infoühiskonda edendava mõjuga, kuigi programmdokumendis oli eelnevalt hinnatud meetme mõju infoühiskonna edendamisele neutraalseks;
- Sooline võrdõiguslikkus: 11 projekti olid naisettevõtjate projektid (saavutuseesmärk), kusjuures;
- 1 projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele;
- 8 projekti toetab meeste ja naiste tööturule võrdset integreerimist;
- 2 projekti edendab naisettevõtlust;
- 4 projekti toetab töö- ja pereelu ühitamist.

1.4 Meede 3.4 Integreeritud maaparandus

2006. aastal kestis meede 3.4 taotluste vastuvõtt 3. juulist kuni 21. juulini. Kokku esitati 61 projekti toetussummas 7 918 653 eurot ning toetuse abil sooviti investeerida maaparandusse 8 282 950 eurot. Toetust sai taotleda maaparandussüsteemide ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning põllumajandusmaade juurdepääsuteede parandamiseks.

Maakondlikus võrdluses kõige rohkem taotlusi esitati Viljandi ja Lääne-Viru maakondadest – 7 projekti, järgnesid Rapla – 6 projekti ning Jõgeva, Järva ja Tartu maakonnad - 5 projekti.

Kiideti heaks 70 projekti toetussummaga 8 621 681 eurot. Suurim summa eraldati Harju maakonda – 1 706 441 eurot, järgnes Viljandi 1 367 709 euroga ning Järva maakond 1 169 583 euroga.

Alategevuse lõikes suurim summa määrati kuivendussüsteemide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks – 55,8% kogu toetussummast ehk 4 812 547 eurot. Kuivendussüsteemide uuendamiseks eraldati 40,6% toetussummast st 3 502 358 eurot.

Aruandeaastal maksti välja 26 projektile toetussumma 1 757 570 eurot, millega tehti investeeringuid 1 981 261 euro ulatuses. Suurim summa läks Harju maakonda – 754 157 eurot, järgnesid Järva 402 643 euro ning Tartu maakond 287 602 euroga. Ülesvõetud kohustustest on välja makstud 20%.

Meetme rakendamisel ilmnenuid põhiprobleemiks olid meetme menetlusel puudulikult vormistatud dokumendid. Suur osa esitatavaid dokumente tuli kooskõlastada maaparandusbürool. PRIA eeldas, et kooskõlastamise käigus kontrollitakse ka dokumendi sisu, kuid tihti seda siiski ei tehtud.

Probleemseteks dokumentideks olid ka maaomanikega sõlmitud lepingud, mis pidid sisaldama nõusolekut selle kohta, et maaomanik on nõus investeeringutega oma maale ning et viie aasta jooksul ei muudeta maa sihtotstarvet. Viimast aga ei tahtnud tihti maaomanikud lubada või unustati see lepingusse metsaühistu poolt lisamata, selliste puudulike lepingute tõttu tuli teha suurele osale taotlejatest järelepärimine puuduse kõrvaldamiseks.

Meetme 3.4 rakendamisele võime anda kokkuvõttes positiivse hinnangu. Meetme tulemusena paranes maade kuivendusseisund ning ligipääs kasutatavatele põllumajandusmaadele, mis loob eeldused maade sihipäraseks kasutamiseks.

Negatiivsete otsuste põhjusteks 2006 aastal oli 88% juhtudest eelarveliste summade vähesus. Toetust taotleti 2005. a ja 2006. a kokku 12 380 000 eurot ja rahuldati 8 620 000 euro ulatuses. Meetme 3.4 raames taotletavate tegevuste aastane toetusvajadus oli keskmiselt 5 750 000 eurot. Järgmisel programmeerimisperiodil on vajadus finantse vastavalt suurendada.

Meetme raames oli maaparandusühistutele antud võimalus omafinantseeringuna näidata ühistu liikmete poolt tehtud vabatahtlik tasustamata tööd, seega mitterahalise sissemakse võimalikust lubatud mitterahalise sissemakse kogusummast moodustas taotlustes märgitud mitterahalise sissemakse 3%. Järgneval programmeerimisperiodil ei ole enam otstarbekas mitterahalise sissemakse võimalust meetmes ette näha.

Otsene mõju keskkonnaseisundile oleks paremini hinnatav kui meetme raames abikõlblik keskkonnarajatis (maaparandusseaduse seisukohalt eelkõige reostuse leviku ohu minimeerimiseks ja eesvoolu võimaliku suure isepuhastusvõime tagamiseks vajalik rajatis) oleks välja toodud eraldi investeeringuobjektina.

Meetme väljundnäitaja (ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud maaparandussüsteemide pindala) hindamiseks tuleb lisaks meetme raames otseselt rajatud ja korrastatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alale arvestada lisaks ka rajatud ja korrastatud maaparandussüsteemi eesvoolude pikkust. Eesvoolude pikkus arvestatakse ümber selle eesvoolu poolt teenindatava reguleeriva võrgu hektariteks (keskmisena arvestatakse eesvoolu ühe km kohta 27 reguleeriva võrgu ha).

Meetme tulemusnäitaja (hea kuivendusseisundi saavutanud maade osatähtsus kõigist veerežiimi reguleerimist vajavatest maadest) on otseselt seotud taotluse lisa 6 perspektiivse (kaks aastat pärast projekti rakendamist) kuivendusseisundi määramisega. Nimetatud kuivendusseisundi hindamine tekitas taotlejatele kõige rohkem probleeme, kuna tehtavad kuivendustööd mõjutasid oluliselt suurema ala kuivendusseisundit kui investeeringuobjektiga haaratud maa-ala. Järgmise programmeerimisperiodi tulemusnäitaja määramisel tuleks

arvestada asjaolu, et tulemusnäitaja määramiseks ei peaks taotleja tellima uurimistöid alal, mis ületavad investeeringuobjekti maa-ala.

Tulemusnäitaja arvutamisel tuleb lähtuda asjaolust, et veerežiimi reguleerimist vajab kokku ca 1 000 000 ha metsa ja põllumaid.

1.5 Meede 3.5 Külade taastamine ja arendamine

Antud meetme taotlusdokumentide vastuvõtt toimus ajavahemikul 15.12.2005 kuni 20.01.2006. 2005. aastal laekus 27 taotlust, millele lisandus 2006. aastal 262 taotlust. Külade taastamise ja arendamise meede rakendus 2006. aastal edukalt. Taotlusi esitati 262 ning nendest kiideti heaks 115 taotlust, mille toetussumma oli 2 486 163 eurot millega planeeritakse teostada investeeringuid 3 189 191 euro ulatuses. Välja maksti 149 projektile toetussumma 2 818 504 eurot. Meetme rakendamise kahe aasta jooksul on kokku välja makstud 4 435 468 eurot st 69% eelarvest. Horisontaalindikaatorite mõju hinnang on positiivne ja ka neutraalne. Püstitatud väljund- ja tulemusnäitajad on täidetud. Tulevikus vajab meede 3.5 kindlasti suuremat eelarvet. Seega kõik RAK programmtäiendus püstitatud eesmärgid on täidetud. Kokku taotleti 14 020 000 eurot toetust, kuid eelarvelisi vahendeid jätkub kuni 6 400 000 eurole.

Maakondlikus võrdluses suurim summa määrati Harju maakonda – 357 905 eurot, järgnesid Rapla 242 864 euroga ning 198 126 eurot läks Tartu maakonda.

Toetust määrati kolme alategevuse vahel – 92% hoonetesse, 5% nende sisustamiseks ning 3% infopunktidesse.

Kuna taotlusvoor toimus kahel aastal korraga ehk 2005. aasta detsembrist läks taotlusvoor sujuvalt üle 2006. aasta jaanuari, siis tõi see kaasa nii taotlejatele kui menetlejatele segadust dokumentide nõuetele vastavuse hindamise käigus. Taotlused sisaldasid palju ebatäpsusi, mis tuli kõrvaldada järelepärimise teel.

1.6 Meede 3.6 Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede

2006. aastal rakendus uus meede – Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede.

Meetme üldiseks eesmärgiks on kohalikul initsiatiivil põhinevate tegevuste toetamine, mis võimaldavad uute töökohtade loomist, täiendavaid sissetulekuid ja üldist majandusliku aktiivsuse kasvu maapiirkonnas.

Spetsiifilisteks eesmärkideks on arendada välja vajalik institutsionaalne raamistik ning omandada piisavad kogemused ning oskused, mis on vajalikud maapiirkondade sisemist arengupotentsiaali kasutavate ning maaliste kogukondade arendamisele suunatud programmide rakendamiseks; töötada välja ning arendada kohaliku maaelu arendamise laadsetest lähenemisviisidest lähtuv mudel efektiivsete toimivate kohalike tegevusgruppide näol, milles on esindatud kohalikul tasandil olulised partnerid; viia ellu kohalike tegevusgruppide pilootstrateegiate raames teostatavaid uuringuid ja projekte; arendada koostööd ning informatsiooni ja kogemuste vahetamist.

Taotluseid võeti vastu 28. augustist kuni 22. septembrini. Kokku laekus 24 taotlust toetussummas 1 987 652 eurot, mis moodustab 108% eelarvest.

Aruande aastal taotluse rahuldamise otsuseid ja väljamakseid ei toimunud, sest menetlus jätkub.

Kuna antud meetme puhul taotleti toetust rohkem, kui eelarve lubas, siis hindamiskomisjon otsustas, et tuleb teha taotlejatele proportsionaalse eelarve vähendamise ettepanek, mistõttu tuli pikendada kõigi menetlusaegu ja teha vastavaid järelepärimisi.

1.7 Meede 3.7 Metsamajandus

Teine uus meede, mis esmakordselt rakendus aastal 2006, on meede 3.7: Metsamajandus. Meetme üldine eesmärk on aidata kaasa metsade majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete väärtuste ning funktsioonide säilitamisele ja arendamisele ning töökohtade säilitamine maapiirkondades.

Meede 3.7 abikõlblikud kulud 2004-2006 (Eesti avalik sektor + EL+ erasektor) on kokku 5 430 000 eurot, avaliku sektori (Eesti + EL) toetus moodustab 3 750 000 eurot ehk 70 %.

“Metsamajandus” toetuse taotlusedokumentide vastuvõtt toimus 2006. aastal kahel korral. Kokku laekus kahes voorus 613 taotlust toetussummas 1 661 703 eurot, millega planeeritakse teha investeeringuid 2 403 078 euro ulatuses.

Arvuliselt suurim hulk taotlusi esitati Viljandimaalt – 128 projekti, järgnesid Jõgevamaa 63 ning Võrumaa 61 projektiga.

Heakskiidu said esimeses voorus 255 projekti toetussummas 677 463 eurot. Suurimad summad eraldati Viljandi maakonda – 121 432 eurot, Pärnumaale – 83 085 ning Tartumaale – 70 303 eurot.

Aastal 2006 maksti toetus välja 79 projektile summas 159 779 eurot. Eelarvelistest vahenditest on välja makstud 5%. Esimeses voorus ilmnenud probleemid olid taotlejatel põhiliselt psühholoogist laadi, hirm bürokraatia ees tekitas suhtelist loidust taotlemisel, vähendades taotlejate arvu ja taotletavate toetuste mahtu.

Meetme peamine väljundnäitaja on toetust saanud projektide arv. Programmitäiendis toodud eesmärgiks on metsahooldustehnika ja taimekaitsevahendite soetamiseks, metsaühistute toetamiseks ja arendusprojekti elluviimiseks planeeritud 95 projekti, aruandeaastal toetati 91 projekti ehk 95,8 % püstitatud eesmärgist.

Meetme tulemusnäitajateks on loodud metsaomanike ühenduste arv, uuendatud metsapindala suurenemine ning hooldusraie pindala suurenemine. Aruandeaastal lõpparuannete põhjal metsaomanike ühendusi ei loodud. Uuendatud metsapindala suurenemise puhul on RAK programmitäiendis püstitatud eesmärgiks 1000 ha. Sellest on täidetud 6,1% ehk 61 ha. Hooldusraie pindala suurenemise puhul on RAK-i eesmärk 2000 ha. Lõpetatud projektidel teostati hooldusraiet 260 hektaril, s.t 13% eesmärgist on täidetud. Aruandeaastal said negatiivse otsuse 8 projekti. Kohtuvaideid ei ole.

1.8 Meede 3.8 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine

See meede jaguneb neljaks alameetmeks:

1. Meede 3.8.1 Nõuandekeskuse starditoetus
2. Meede 3.8.2 Nõuandetoetus
3. Meede 3.8.3 Üleriigiline infopäev
4. Meede 3.8.4 Maakondlik infopäev

“Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” raames oli avatud 2006. aastal järgmiste tegevuste osas järgmised taotlusvoorud:

- a) üleriigilised infopäevad 13.-27. märtsini ning teine taotlustevoor 30. novembrist kuni 13. detsembrini;
- b) individuaalse nõuandeteenuse 3.-26. märtsini ning teine taotlustevoor 27. juulist kuni 30. novembrini;
- c) maakondlikud infopäevad 18.-31. juulini.

2006. aastal laekus kokku 673 taotlust toetussummas 600 770 eurot. Rahuldati 492 taotlust ja toetussumma maksti välja 402 projektile. Maakondlikus võrdluses esitati enim taotlusi Tartu

maakonnast – 98 projekti, järgnesid 85 taotlusega Saare maakond, ning 69 taotlust esitati Viljandimaalt.

Nõuandetoetust määrati 262 projektile toetussummas 89 476 eurot. Sellest summast 41,5% eraldati taimikasvatusalaseks nõuandeks, 21,9% finantsmajandusealaseks nõuandeks ning 20,2% loomakasvatusealaseks nõuandeks.

2006. aastal üleriigilise infopäeva korraldamiseks määrati 166 170 eurot, maakondliku infopäeva korraldamiseks 115 041 eurot. Välja maksti 414 projektile toetussumma 262 038 eurot.

Perioodi 01.01.2004-31.12.2006 jooksul on kokku taotletud projektide arv 1 121, rahuldatud projekte on 853 ning toetussumma on välja makstud 619 projektile summas 348 946 eurot. Eelarvelistest vahenditest on välja makstud 10,6 %.

Meetme rakendamisel ilmnunud põhiprobleemid olid, et taotlused olid koostatud tihti kiiruga ning esitati taotluste vastuvõtmise tähtaja viimasel päeval, ka viimasel tunnil või siis vajalike dokumentide puudumine.

1.9 Meede 3.9 Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine

Selle meetme raames 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võetud. Kiideti heaks 17 projekti toetussummas 3 941 002 eurot. Maakondlikus võrdluses suurim summa eraldati Saare maakonda – 2 015 569 eurot. Järgnesid Läänemaa – 579 039 eurot ning Hiiumaa – 531 873 euroga. 17 taotlusest 8 esitati kalalaevade utiliseerimiseks (toetussummas 654 829 eurot) ning 9 kalalaeva sihtotstarbe muutmiseks (toetussummas 3 286 173). Kokku taotleti toetust 3 941 002 eurot. Meede 3.9 projektidest 16 projekti on ellu viidud st. täielikult välja makstud. Laekunud taotluste kvaliteet oli hea, kõik laekunud taotlused tunnistati vastavaks, heaks kiidetud taotluste arv (17 rahuldatud taotlust) moodustab 43% laekunud taotlustest. Programmitäiendus on seatud sihtmääraks 3 rahuldatud taotlust. Eelarvelistest vahenditest on kasutatud 98%. Esitatud on 4 vaiet, millest 1 ka rahuldati.

Rakendusasutuse hinnangul ei teki probleeme ettenähtud vahendite kasutamisega, sest huvi ja nõudlus meetme vastu oli suur. Meetme 3.9 puhul tekkis probleeme kalalaeva sihtotstarbe muutmiseks esitatud taotluste hindamisega. Samuti oli kahtlusi seoses laeva püügipäevade arvu vastavusega määruses sätestatud nõuetele.

1.10 Meede 3.10 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine

Taotluste vastuvõtt toimus 10. aprillist kuni 19. maini PRIA Pärnu, Lääne, Saare, Hiiumaa, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna büroos. Kokku laekus 23 taotlust. Taotluseid esitati 4 maakonnas, enim taotleti Pärnumaalt, kust esitati 13 projekti. Heakskiidu said 36 projekti toetussummas 1 204 917 eurot. 2006.a. teostati väljamakseid 981 820 euro ulatuses, millega teostati investeeringuid 2 454 550 euro suuruses summas. Perioodil 01.01.2004-31.12.2006 on esitatud 78 projekti, heakskiidetud on 55, toetussummas 2 370 432 eurot. Väljamakseid on teostatud 28 projektile, toetussummas 1 630 621 eurot, millega teostati investeeringuid 4 076 556 euro suuruses summas. Väljamakseid on teostatud 50% ulatuses eelarvest. Laekunud taotluste kvaliteet oli hea, kõik laekunud taotlused tunnistati vastavaks, heaks kiidetud taotluste arv suhteliselt kõrge (kokku 55 rahuldatud taotlust ehk 70% laekunud taotlustest) võrreldes programmitäiendus seatud sihtmääraga (11 rahuldatud taotlust). Esitatud on 2 vaiet, millest 1 ka rahuldati.

Meetme raames ei teki probleeme ettenähtud vahendite kasutamisega, sest huvi ja nõudlus meetme vastu on suur.

1.11 Alameede 3.11.1 Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetus

Selle meetme raames 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võetud ning taotluste rahuldamise otsuseid ei toimunud.

Väljamakseid teostati 4 projektile, toetussummas 671 375 eurot, millega teostati investeeringuid 1 369 853 euro suuruses summas. Perioodil 01.01.2004-31.12.2006 on teostatud väljamakseid 12 projektile 2 509 063 euro ulatuses st 75% eelarvest.

1.12 Alameede 3.11.2 Vesiviljeluse investeeringutoetus

Selle meetme raames 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võetud ning taotluste rahuldamise otsuseid ei toimunud. Väljamakseid teostati 7 projektile, toetussummas 760 483 eurot, millega teostati investeeringuid 1 510 036 euro suuruses summas. Perioodil 01.01.2004-31.12.2006 on teostatud väljamakseid 14 projektile 1 931 637 euro ulatuses st 72% eelarvest. Esitatud on 1 vaie, mida ei rahuldatud.

1.13 Alameede 3.11.3 Kalasadamate moderniseerimine

Selle meetme raames 2006. aastal uusi taotlusi vastu ei võetud. Ringkonnakohtu kohtuotsuse põhjal võeti menetlusse ja kiideti heaks üks 2005. a rahuldamata jäetud taotlus.

Väljamakseid teostati 3 projektile, toetussummas 1 593 021 eurot, millega teostati investeeringuid 3 213 489 euro suuruses summas. Eelarvelistest vahenditest on kasutatud 57%.

1.14 Alameede 3.11.4 Sisevete kalanduse investeeringutoetus

Taotluste vastuvõtt toimus 10. aprillist kuni 19. maini. Kokku laekus 12 taotlust, millest heakskiidu said 11, toetussummas 59 337 eurot. 2006.a. teostati väljamakseid 138 264 euro ulatuses, millega teostati investeeringuid 276 529 euro suuruses summas. Perioodil 01.01.2004-31.12.2006 on esitatud 38 projekti, heakskiidetud on 32, toetussummas 398 157 eurot. Eelarvelistest vahenditest on kasutatud 21%. Väljamakseid on teostatud 23 projektile, toetussummas 187 134 eurot. Alategevuse lõikes toetati enim laevade ostmist – 50 267 eurot. Laekunud taotluste kvaliteet oli hea, kõik laekunud taotlused tunnistati vastavaks, heaks kiidetud taotluste arv suhteliselt kõrge (kokku 32 rahuldatud taotlust ehk 84% laekunud taotlustest). Vaideid esitatud ei ole.

1.15 Alameede 3.12.1 Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed

2006. aastal rakendati KAR fondi raames uus meede – Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed. Toetus oli mõeldud laevapere liikmetele, kes kaotavad töö kalalaevadel, mis utiliseeriti või mille sihtotstarvet muudeti meede 3.9 raames. Taotlusi võeti vastu 13. veebruarist kuni 2. märtsini 2006 PRIA Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonna büroos.

2006. a. laekus kolmeteistkümne kalalaeva laevapere liikmetelt kokku 49 taotlust. Nendest 42 said heakskiidu toetussummas 420 000 eurot. Väljamakseid teostati 370 000 euro ulatuses. Esitatud on 1 vaie, mida ei rahuldatud. Taotlejatel puudus taotlemise kogemus ning taotlustes oli väga palju tehnilisi vigu. Meetme rakendamisel tekkis küsimus seoses toetuse (hüvitise) tulumaksuga maksustamisega.

1.16 Alameede 3.12.2 Uute turgude leidmine

2006. aastal rakendati KAR fondi raames ka teine uus meede – Uute turgude leidmine. Toetust sai taotleda mittetulundusühing põllumajandusministri kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projektide elluviimiseks. Toetati kalandusvaldkonna tarbija- ja turu-uuringute korraldamist ning messidel osalemist

Taotluste vastuvõtt toimus 19. juunist kuni 07. juulini 2006. a PRIA keskuses. Kokku laekus 32 projekti, millest heakskiidu said 22 projekti, toetussummas 1 034 117 eurot. Laekunud taotluste kvaliteet oli hea, kõik laekunud taotlused tunnistati vastavaks, heaks kiidetud taotluste arv suhteliselt kõrge (kokku 22 rahuldatud taotlust ehk 69% laekunud taotlustest) võrreldes programmitäiendis seatud sihtmääruga (10 rahuldatud taotlust). Alategevuse lõikes suurimad summad määrati messidel ja näitustel osalemiseks ning reklaamikampaaniate korraldamiseks, vastavalt 456 968 ning 447 382 eurot. Väljamakseid teostati 9 projektile, toetussummas 551 684 eurot.

VII ÜLEVAADE HINDAMISTEST

Läbiviidud hindamised:

1. Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava eelhindamine. Põhieesmärk on viia läbi rakenduskava eelhindamine vastavalt Euroopa Komisjoni poolt esitatud eelhindamise koostamise hindamise tingimustele (Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation for the European Fisheries fund). Eesmärgiks on tagada kooskõla ühenduse strateegiliste suuniste, riiklike strateegiliste kavade ja rakenduskavade vahel, samuti rakenduskavadele ja programmitöö kvaliteedi parandamisele eraldatavate eelarvevahendite optimeerimine. Töö teostamise periood 13. oktoober 2006 – 28. veebruar 2007. Hindamise tulemusena peaks valmima kokkuvõte Kalanduse Arendusrahastu meetmetest. Hindamise tulemusi kasutatakse programmiperioodi 2007-2013 Euroopa Kalandusfondi arengukava ja tegevuskava väljatöötamisel;
2. Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 eelhindamine. Põhieesmärk on viia läbi rakenduskava eelhindamine vastavalt Euroopa Komisjoni poolt esitatud eelhindamise koostamise hindamise tingimustele. Eelhindamise eesmärk on tagada kooskõla ühenduse strateegiliste suuniste, riiklike strateegiliste kavade ja rakenduskavade vahel, samuti rakenduskavadele ja programmitöö kvaliteedi parandamisele eraldatavate eelarvevahendite optimeerimine. Töö teostamise periood 12. juuli 2006 – 31. oktoober 2006. Töö on vastu võtmata, kuna valminud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pole veel järelevalvaja, milleks on Keskkonnaministeerium, poolt heaks kiidetud. Hindamise tulemuseks valmib eelhindamise lõpparuanne koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega, mis oli aluseks Maaelu arengukava 2007-2013 väljatöötamisel;
3. “Investeeringute mõju Eesti kalandussektorile” – Eesmärgiks oli välja selgitada RAK raames tehtud investeeringute mõju Eesti kalandussektorile.
Kokkuvõttena võib öelda, et finants-majanduslikele näitajatele tuginedes on RAK KAR meetmete toetusi saanud ettevõtted edukamad kui toetusi mittesaanud ning välja antud toetused on aidanud tugevdada ettevõtete seisu. Kui käesoleval hetkel on finants-majanduslikud tulemused võrreldavad, siis pikemas perspektiivis annavad tehtud investeeringud paremad eeldused edukamaks toimimiseks toetust saanud ettevõtetele. Toetusi saanud ettevõtted on kas loonud uusi töökohti või säilitanud olemasolevad töökohad, samuti paistavad silma tööjõukulu keskmisest kõrgemal hoidmisel.
Töö teostamise periood 31. mai – 29. september 2006. Töö võeti vastu 07. novembril 2006. aastal;

Meede 5.2 Tehnilise abi RAK uuringud:

1. “Põllumajandustootmise investeeringute vajadused ja võimalused” – uuringu eesmärk oli välja selgitada põllumajandussektori investeeringuvajadused ja -võimalused ning koguda nii RAK-i 3. prioriteedi kui ka meetme 3.1 “Investeeringud põllumajandustootmisse” seireks ja esialgseks hinnanguks vajalikku informatsiooni. Läbiviimise periood oli 30.08.2005 – 31.03.2006. Töö erinevaid vahearandeid ja ka lõpparuannet oli vaja oluliselt täiendada vastavalt tellija soovile ja töö võeti lõpuks

- vastu 11. detsembril 2006. aastal. Uuringu tulemused: Analüüsi põllumajandustootjate investeeringute vajadusi ja nende rahastamise võimalusi võttes arvesse nii põllumajandussektori vananenud põhivara olukorda, tootmise vastavusse viimist Euroopa Liidu nõuetega kui ka peale EL-iga liitumist oluliselt kasvanud põllumajandustootjatele makstavaid otsetoetusi ja suurenenud põllumajandussaaduste kokkuostu hindu, mis otseselt mõjutavad põllumajandustootjate investeeringute omafinantseerimise suutlikkust;
2. “Töötlemisvõimsused, nende seisukord ja kasutamine” – uuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ettevõtete olemasolevad töötlemisvõimsused, nende seisukord ning kasutamine. Töö läbiviimise periood lepingujärgselt oli 27. juuli 2006 – 31. oktoober 2006. Lõpparuanne ei vastanud lepingule ning saadeti täienduste tegemiseks teostajale. Töö teostus ei vastanud lepingus sätestatud tingimustele ning tellija antud juhtnööre ei jälgitud. Töö on vastu võtmata. Teostajale on määratud uus tähtaeg 30.märts 2007 puuduste kõrvaldamiseks ja täienduste tegemiseks;
 3. “Tootearenduse olukord arenguperspektiivid Eesti põllumajandussaadusi töötlevas tööstuses” – uuringu eesmärgiks oli selgitada välja ja analüüsida Eesti põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ettevõtete tootearenduse olukorda, probleeme ja seniseid arengutrende. Kavas oli läbi viia uuring põllumajandussaadusi töötleva tööstuse erinevates sektorites. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade sellest, milline on tootearenduse olukord ettevõtetes, samuti sellest, millised on tootearendusega seotud peamised probleemid ning prognoositavad arengud lähitulevikus. Töö läbiviimise periood lepingujärgselt oli 27. juuli 2006 – 31. oktoober 2006. Töö teostus ei vastanud lepingus sätestatud tingimustele ning tellija antud juhtnööre ei jälgitud. Töö on vastu võtmata. Teostajale on määratud uus tähtaeg 30.märts 2007 puuduste kõrvaldamiseks ja täienduste tegemiseks;
 4. “Investeeringutoetuse mõju põllumajandussaadusi töötlevas tööstuses” – uuringu eesmärk oli selgitada välja seni antud investeeringutoetuse mõju põllumajandussaadusi töötlevale tööstusele. Lisaks sellele oli uuringu eesmärgiks nii meetme kui ka prioriteedi seire lisatava informatsiooni kogumine. Töö läbiviimise periood lepingujärgselt oli 27. juuli 2006 – 15. november 2006. Töö teostus ei vastanud lepingus sätestatud tingimustele ning tellija antud juhtnööre ei jälgitud. Töö on vastu võtmata. Teostajale on määratud uus tähtaeg 30.märts 2007 puuduste kõrvaldamiseks ja täienduste tegemiseks;
 5. “Toetusvajadus maapiirkonna ettevõtlussektoris” – uuringu eesmärk oli selgitada välja seni antud investeeringutoetuse mõju põllumajandussaadusi töötlevale tööstusele. Töö teostamise periood 8. juuli 2005 – 1. veebruar 2006. Töö vastu võetud. Uuringu tulemusena oli võimalik täpsustada meetme 3.3 taotlemise kriteeriume, et efektiivsemalt suunata avaliku sektori toetust ettevõtluse arendamiseks maapiirkonnas. Uuringu tulemusel tehti muudatusi meetme rakendamise skeemis. Uuring andis hinnangu seni rakendunud meetme vastavusele ettevõtjate ja maaelanike vajadustele ja meetme tulemuslikkusele;
 6. “Meetme 3.4 rakendamise mõju drenaažisüsteemidele” – eesmärgiks oli analüüsida taotlusi ja selgitada meetme rakendamise mõju drenaažisüsteemi toimimisele, info kogumine RAK 3. prioriteedi ja meetme 3.4 seireks ja esialgseks hinnanguks vajalikku informatsiooni. Töö teostamise periood oli 27. juuni 2005 – 31. oktoober

2006. Töö vastu võetud. Uuringu tulemused: Valminud on uuringu lõpparuanne, mis on vastav uuringu eesmärkidele;
7. “Kuivendatud maatulundusmaalt pärineva hajureostuse vähendamiseks maaparanduslikud abinõud” – eesmärgiks oli Eesti tüüpilise maaparandussüsteemi osa hindamine põllumajandusliku hajureostuse kujunemisel ja levikul – maaparandusest tuleneva hajureostuse potentsiaalse koormuse analüüsimine Eestis erinevate maakasutuse ja pinnasetingimustes. Töö teostamise periood 6. detsember 2006 – 30. oktoober 2007;
 8. “Külades enamlevinud sotsiaalse ühistegevuse analüüs” – eesmärgiks oli välja selgitada investeeringutoetuste mõju programmiperioodil küla sotsiaalkeskonnale. Töö teostamise periood 27. jaanuar 2006 – 30. juuni 2006. Lõpp-aruanne esitati õigeaegselt e. 03.06.06, kuid see ei vastanud lepingule ja saadeti täiendamiseks BDA-le tagasi. Töö võeti vastu 5. detsembril 2006. Uuringu tulemusel selgitati välja, milline on sotsiaalse ühistegevuse üldine olukord, arengu piirkondlikud erinevused (aktiivsus, tugevus, nõrkus jne) ja nende seosed, mittetulundusühenduste omavahelised võrgustikud ja koostöö, küla arengukava roll, seosed ja mõju piirkonna arengule, Eesti Külaliikumise Kodukandi mõju küla kogukonnale, maapiirkonna elanike teadlikkus RAK meetmest 3.5 ning selle vastavusest maapiirkonna elanike vajadustele;
 9. “Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER tüüpi meede” – eesmärgiks oli välja selgitada, milline oli etteantud valdade sisemine arengupotentsiaal kohalikul initsiatiivil põhineva LEADER-tüüpi tegevuste rakendamiseks. Töö teostamise periood 27. detsember 2005 – 27. veebruar 2006. Lõpparuanne esitati õigeaegselt, kuid see ei vastanud lepingule ja saadeti tagasi täienduste tegemiseks BDA-le tagasi. Töö võeti vastu 17. oktoobril 2006. Uuring andis ülevaate koostööst, usaldusest ja valmisolekust meetme 3.6 taotlejaks hakkamisest. Sellele lisaks andis uuringu läbiviija soovitusi, mis põhinevad analüüsil ja järeldustel. Soovitused on kasulikud RAK meetme 3.6 rakendamisel;
 10. “Meetme 3.7 potentsiaalsete taotlejate taustauuring” – eesmärgiks oli selgitada välja metsamajanduse investeeringuvajadus ja investeerimisvõimalused nii objektide kui ka toetatavate summade osas, lähtuvalt EL maaelu määrustest, et tagada metsamajandusele suunatud meetme efektiivne rakendamine. Töö teostamise periood 13.07 – 23.10.2005.a. Uuringu valmimise tähtaega pikendati poolte kokkuleppel 1. veebruarini 2006, seoses andmete ja vastuste kättesaadavusega (riiklikud registrid, Maa-amet ja küsitlusse kaasatud) tekkinud probleemidega. Töö võeti vastu 1. veebruaril 2006. Uuringu tulemusena omandati informatsioon, milliseid tegevusi ja keda on vaja metsamajandusmeetmest toetada, kui suur peaks või võiks olla minimaalne toetusmäär ja millises mahus oleks vaja toetusi metsamajandusse. Uuringu käigus saadud analüüsi tulemusi kasutatakse nii RAK 2004-2006 meetme 3.7 määruse tingimuste täiendamisel kui ka MAK 2007-2013 metsandusmeetmete (sh NATURA) tingimuste väljatöötamisel;
 11. “Erametsaomanike ja metsaühistute toetamist vajavad metsamajanduslikud tegevused” – eesmärgiks oli selgitada välja erametsaomanike planeeritav metsamajanduslike tegevuste/investeeringute maht aastatel 2007-2013 ning kuidas erametsaomanikud (füüsiline isik, juriidiline isik, FIE) kavatsesid planeeritavad tegevused ellu viia, samuti peaks saama ülevaate sellest, milliseid toetusi on

- erametsaomanikud saanud ning milliseid toetusi nad veel vajavad. Töö teostamise periood 30. november 2006 – 1. märts 2007. a.;
12. “Põllumajandustootjate teabe-, koolitus- ja nõustamisvajadus” – eesmärgiks oli saada ülevaade põllumajandustootjate teabevajadustest lähiaastatel (sisu ja mahu osas) ning teabe edastamiseks kõige paremini sobivad kanalid, prioriteetsed nõustamisvaldkonnad ning eelistatumad meetodid nõuande saamiseks. Töö teostamise periood 29. august 2006 – 30. aprill 2007. a.;
 13. “Põllumajandustootjate rahulolu nõuandeteenuste kvaliteediga” – eesmärgiks oli saada tagasisidet RAK meetme 3.8 vahenditest toetatud nõuandeteenuste kasutamise kohta. Samuti soovitakse saada teada, kas põllumajandustootjad on rahul nõuandeteenuste süsteemiga ja konsulentide poolt pakutava nõuande kvaliteediga. Töö teostamise periood 20. detsember 2006 – 30. aprill 2007. a.

Meede 5.2 Tehnilise abi KAR uuringud:

1. “Majanduslik ja sotsiaalne olukord kalandusega seotud rannapiirkondades” – Eesmärgiks oli välja selgitada majanduslik ja sotsiaalne olukord rannapiirkondades, et võimalikult efektiivselt rakendada Kalanduse Arendusrahastu meetmeid.
Uuringust selgus, et rannakaluritena teenis leiba Läänemere rannapiirkonnas 1730 inimest, 2/3 neist tegutseb Pärnumaal, Hiiumaal ja Saaremaal. Kalurite keskmised kalandusest saadavad tulud kuus on 90-96 eurot (1400-1500 krooni bruto) ja kalapüügiga kaasnevad kulutused ulatuvad 90-109 euronit (1400-1700 kroonini). Kui Eesti keskmine palk on tõusnud, siis kalurite tulu on jäänud viimase 10 aasta jooksul keskmiselt samale tasemele. Praegune abirahade süsteem ei toeta väikseid kalatöötlemisettevõtteid ega üksikkalureid, pigem soosib suurettevõtteid. Rannakalurid peavad esmatähtsaks noorte ettevõtjate toetamiseks, amortiseerunud püügivahendite ja infrastruktuuri kaasajastamisele ning kala ja püügitegevuse vääristamisele suunatud toetusi. Kalatööstused ootavad enam toetusi uute turgude ja tarbijaeelistuste väljaselgitamiseks, käitlusseadmete uuendamiseks.
Töö läbiviimise periood: 28.09.2005 – 02.01.2006. Töö võeti vastu 2. jaanuaril 2006. a.;
2. „Kalanduse arendusrahastu meetmete mõju ja vajadus Peipsi regiooni kalandussektorile”- uuringu eesmärkideks on anda ülevaade kalandussektori majanduslikust hetkeolukorrast Peipsi regioonis, analüüsida Peipsi kalandusse suunatud investeeringute mõju ja koguda RAK 3. prioriteedi kalanduse meetmete seireks vajalikku informatsiooni ning selgitada välja võimalused KAR-meetmete rakendamiseks ja investeeringuvajadus regioonis käesoleval RAKi programmiperioodil ja uueks EL programmiperioodiks 2007-2013.
Uuringu tulemuste põhjal võib teha järelduse, et Peipsi kaluri elatustase on täna võrreldav Eesti keskmisega, kuid paljudel kaluritel on majanduslik olukord viimastel aastatel halvenenud. Enamusel Peipsi kalanduse ettevõtetest on läinud äriuliselt suhteliselt hästi, kuid ärikeskkond on ebastabiilne. Kriitilise tähtsusega on sadamad, mille investeeringuvajadus on suur. Kalatööstused on investeerinud jõudsalt (riigi tugi on olnud suhteliselt suur). Valdav osa Peipsi kaluritest ei ole ametivahetusest huvitatud. Kalurite aktiivsus toetuste taotlemisel on väga madal; peaks suurendama kontakte ettevõtluskonsultantidega. Perioodil 2007-2013 kulub paatide ostuks Peipsil ca 1 009 804 eurot (15 800 000 krooni). Sadamate väljaarendamiseks on vaja teha

investeeringuid 7 988 956 euro (125 000 000 krooni) ulatuses. Investeeringuvajadus kalatööstuses on 11 504 097 eurot (180 000 000 krooni).

Töö läbiviimise periood: 21.09.2005 – 10.01.2006. Töö võeti vastu 7. novembril 2006. aastal;

3. “Kalanduse mõju keskkonnale ning võimalused ebasoodsate keskkonnamõtjude vähendamiseks” – Uuringu eesmärgiks oli saada igakülgne ülevaade kuidas läbi KAR meetmete on võimalik ebasoodsaid keskkonnamõtjuseid kalanduses vähendada.

Uuringu tulemustest ja ekspertide arvamustest võib järeldada, et kalanduse aktuaalsed negatiivsed mõjud keskkonnale on järgmised teemad: 1) ülepuük (kalavarude kehv olukord), 2) kalakaitse kudemisajal, 3) noorkalade kaitse, 4) merevee puhtus, 5) sisevee puhtus, 6) vähese keskkonnasõbralikkusega püügivahendite kasutamine.

Fookuse suunamine veepuhtusele (sh ennetavad meetmed reostuse ärahoidmiseks) ja kalakaitsele ei mõjuta (ausate) kalurite sotsiaalmajanduslikku olukorda negatiivselt.

Vastajate arvates oleks kalandusega seotud keskkonna olukorra parandamiseks vaja teha investeeringuid eelkõige valdkondades: 1) vanade laevade vahetamine uute vastu (eelkõige traalpüügis), 2) sadamate moderniseerimine ja korrashoid, 3) kalakasvatus ja asustamine, 4) veekogude puhastamine ja puhtuse kaitsmine, 5) kalakaitse ja kudealade kaitsmine, 6) puhastusseadmete soetamine.

Töö läbiviimise periood: 2.09-20.12.2005. Töö võeti vastu 19. juunil 2006. aastal;

4. „Töehõive Eesti kalandussektoris” – uuringu eesmärgiks oli välja selgitada EL-ga liitumise ja KAR toetuste mõju kalandussektori tööhõivele, samuti selle sektori valmisolekust võimalikeks muutusteks tööturul.

Uuringust selgus, et kalandussektori osatähtsus on suurim Kihnu vallas Pärnumaal, kus kalandusega tegeleb ligi 13% elanikkonnast, Kõrgessaare vallas Hiiumaal ligi 11%, Kohtla vallas Ida-Virumaal 10%. Kalandussektoris hõivatute osatähtsus kogu maakonna tööhõivest on kõige suurem Hiiu ja Saare maakonnas. Kõigis maakondades on noorte osakaal kalandussektoris hõivatute seas väiksem kui nende osakaal kogu töötajaskonna hulgas. Kalandussektoris tervikuna on inimeste haridustase madalam Eesti keskmisest. Kõige suurem erialase tööjõu vajadus on kalakasvatustes, samuti on puudulik võõrkeelte oskus, mis takistab kaasaegse erialakirjandusega tutvumist. Traalpüügil on puudus mehhaanikutest ja elektrikutest; rannakalurid sooviksid end täiendada ettevõtte loomise, finantsplaneerimise, toetuste taotlemisega kaasneva kirjatöö osas. Olulisimaks puudujäägiks töötingimuste osas on rannakalurite püügialuste ja -vahendite amortiseerumine. Erinevalt teistest elualadest on kalandussektori tulud jäänud viimase 5 aasta jooksul samale tasemele, moodustades keskmiselt kuni poole Eesti keskmisest brutokuupalgast. Aastaks 2010 arvatavasti väheneb püügitooga seotud inimeste arv; kaugpüügil töötavate inimeste arv aga stabiliseerub; vesiviljelussektoris aga tööhõive suureneb.

Töö läbiviimise periood 22. märts – 30. juuni 2006. Töö võeti vastu 30. juunil 2006. a.;

5. “Rannapüügi osakaal püügikoormuses” – Eesmärgiks oli välja selgitada rannapüügi osakaal püügikoormuses, et teada saada, kas Kalanduse Arendusrahastu raames on mõistlikum toetada rannapüüki või traalpüüki läänemeres.

Kokku on rannakaluri töökohti ca 1500, millest 30,7% on Liivi lahe (Pärnumaa osa), 34,5% Väinamere ja saarte-äärse mere ning 34,8% Soome lahe püügipiirkonnas. Ametlikel andmetel teenis rannakalur 2004. a keskmiselt 1 553 eurot (24 300 krooni) püügitulu aastas, kulud kalapüügile ulatusid 1 968 euronit (30 800 kroonini).

Tõenäoliselt ei kajasta ametlik statistika tegelikkust õigesti. 30,2% vastajatest andis kalapüügi teenitav tulu enam kui 50% sissetulekust. Enamik rannakalureid hindas oma majanduslikku seisu võrdseks Eesti keskmisega või veidi kehvemaks. Majanduslik olukord on viimaste aastatega halvenenud. Aastas kulub paadi hooldamiseks ja remondiks keskmiselt 729 eurot (11 400 krooni) ja paadi kütusele 431 eurot (6 750 krooni). Peamine püügiliik nii kogukoguse kui -tulu järgi on räim; enamik kalureid saab oma põhitulu siiski ahvenast. 2003-2004. a olid peamiste püügiliikide esmakokkuostu hinnad viimase viie aasta madalaimal tasemel. Peamiste püügiliikide hetkeseisu peavad kalurid pigem kehvaks. Varu säilimiseks tehtud ettepanekutest on 48,3% seotud kalanduspoliitikaga. Keskkonnasõbralikumad püügivahendid on mõrrad ja noodad, mida on 47,5% kõikidest püügivahenditest. Peamiseks takistuseks rannakalanduse arenguks peetakse raha puudust.

Riigi toetust RAK meetmete raames on saanud kuus rannakalurit keskmiselt summas 5 421 eurot (84 882 krooni) (so 1,6% meetme 3.10 kogumahust 2004). KARi meetmeid tuleks edaspidi rakendada 300-350 rannakaluri ümberõppe ja ametivahetuse toetamiseks, rannakalurite arvu vähendamiseks veel 300-350 kaluri võrra, uute paatide ostu toetamiseks, mõrrapüügi eelisarendamiseks, kalanduse järelevalve tehnilise suutlikkuse suurendamiseks, jõesuudmete puhastamiseks, kormoranide ja hüljeste probleemi lahendamiseks, kalanduse infosüsteemi arendamiseks.

Töö läbiviimise periood 2.09-05.12.2005. Töö võeti vastu 31. märts 2006. a.;

6. "Kaugpüügi olukord ja investeringuvajadus" – Eesmärgiks oli saada ülevaade kaugpüügi olukorrast ja leida võimalused kuidas kõige efektiivsemalt kaugpüüki edasi arendada ning kuidas kõige efektiivsemalt SF vahendeid kasutada kaugpüügi edasi arendamiseks.

Kaugpüügi maht on viimase kümne aasta jooksul kahanenud ligi kaks korda, oluliselt on vähenenud püügipiirkondade arv ookeanidel. Eesti kaugpüüdjate laevastik on valdavalt krevetipüügi laevastik. Laevade keskmine vanus on 25,5 aastat; neli laeva on vanemad kui 30 aastat. Ca 80% tänasest püügist moodustab krevetipüük. Mitmete kalaliikide püük, mis kümme aastat tagasi andsid põhiosa Eesti kaugpüügist, on lõpetatud või selle maht on marginaalne. Mitu täna tegutsevat Eesti kaugpüügi ettevõtet on küll jõudsalt kasvatanud oma käivet ning on teeninud kasumit, kuid kasum selles sektoris ei ole läbi aastate ühtlane, vaid varieerub tugevasti. Nii on 2003-2004. aasta olnud ettevõtetele majanduslikult raske. Kaugpüügi ettevõtete investeringumahud viimastel aastatel on olnud väga tagasihoidlikud. Üheks põhjuseks siin on äritegevuse väike või lausa negatiivne rentaablus, mistõttu ei teki vaba rahavoogu, mida saaks suunata uuendustesse. Kaugpüügi laevade olukord on kõige kehvem töötajate ja -ohutuse valdkonnas. Investeringuvajadus on kõigil laevadel ja seda nii mereohutuse (navigatsiooniseadmed, päästepaadid), käitlemistingimuste (tsehhid jms) kui ka töötajate ja -ohutuse valdkondades.

Töö teostamise periood 2.09-20.12.2005. Töö siiani vastu võtmata;

7. "Kalandusega seotud sadamate olukord ja investeringuvajadus" – Eesmärgiks oli saada ülevaade sisevete kalandussektori investeerimisvajadustest ja võimalustest. Uuring on vajalik, et võimalikult efektiivselt suunata KAR meetme 3.11 "Kalanduse käitlemisketi investeringutoetuse meetmed" alameede 3.11.4 "Sisevete kalanduse investeringutoetus" tegevused sisevete kalandussektorile.

Kalasadamate tehniline ja majanduslik olukord on üsna kehv – enamus ehitisi on rajatud 1960-1970-ndatel aastatel. Seadmed on vanad ja amortiseerunud. Ehitiste ja

seadmete iga ja puudulikkus määrab sadamate terava investeeringuvajaduse. EL-i toetusi on reeglina saanud suuremad kalasadamad. Väiksemad sadamad ei ole toetust taotlenudki, mille põhjusteks on nii madal teadlikkus toetuste tingimustest kui ka vajaliku omafinantseerimise leidmise suutmatus.

Töö läbiviimise periood: 2.09-5.12.2005. Töö on vastu võetud augustis 2006.;

8. "Investeeringute mõju Eesti kalandussektorile" Eesmärgiks oli RAK KAR meetmete eesmärkide täitumist läbi toetuste ning seda kuidas on seni kalandussektori ettevõtetele RAK KAR meetmete raames antud investeeringutoetused mõjutanud ettevõtteid ning sektorit tervikuna. Üldine järeldus oli, et toetust saanud ettevõtjad olid edukamad ja hindasid ka ise kasu kõrgelt, vajadus on suunata taotlejaid taktikaliselt planeerimiselt strateegilisele. Kalapüügiga tegelevad valdkonnad vajavad enam informatiivset tuge riigilt. Erinevat lähenemist vajavad tugevad kalandusettevõtted ning restruktureerimist vajavad, olenevalt valdkonnast. Töö on vastu võetud 2006. aasta septembris.

LISA 1 – MEEDE 3.1 PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.1. Põllumajandustootmise investeringutoetus								
Alameetmete ja objektide lõikes								
	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	selles EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	selles EU
Piimatootmine	2	22	29 138	14 569	10 198	401 425	201 960	138 586
Lüpsimasinate, -seadmete ja -aparaatide ostmine ja paigaldamine	1	13	20 196	10 098	7 069	297 415	145 975	102 182
Piima transpordi, jahutuse ja säilitamise seadmete ostmine ja paigaldamine	1	9	8 942	4 471	3 130	104 010	55 985	36 403
Loomakasvatushoonete ja -rajatiste ehitamine, rekonstrueerimine ning seadmete ostmine ja paigaldamine	41	1 726	4 043 620	1 750 854	1 225 598	12 048 922	4 819 341	3 324 525
Loomade üleskasvatusseadmete inkubaatorite, kiirgus- ja põrandasoojendite ostmine ja paigaldamine		960	0	0	0	27 528	15 134	9 635
Sööda ettevalmistusmasinate ja -seadmete ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Söödamikserite ja jaoturite ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Jootmiseseadmete ostmine ja paigaldamine		30	0	0	0	4 181	2 298	1 463
Allapanulaoturite ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Sõnniku ja läga eemaldamise seadmete ostmine ja paigaldamine	3	16	66 233	28 673	20 071	103 562	47 338	33 136

Karjatamisseadmete ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Laudasiseste veevarustuse- ja kanalisatsiooniseadmete ostmine ja paigaldamine	6	126	15 184	6 370	4 459	38 745	15 805	11 064
Biopuhastusseadmete ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Laudasiseste elektri- ja ventilatsiooniseadmete, sh ventilaatorite ning kliima- ja automaatikaseadme	1	8	8 650	3 460	2 422	112 201	46 695	32 686
Elektrigeneraatorid	3	5	8 323	3 818	2 673	16 953	8 133	5 693
Veiselauda, lüpsiplatsi või piima esmase jahutuse/säilituse ruumi ehitamine	14	176	1 817 124	809 563	566 694	4 491 846	1 724 886	1 160 406
Veiselauda, lüpsiplatsi või piima esmase jahutuse/säilituse ruumi rekonstrueerimine	2	219	483 828	180 214	126 150	3 840 582	1 428 942	1 000 259
Sigala või söödaköögi ehitamine			0	0	0	0	0	0
Sigala või söödaköögi rekonstrueerimine	7	131	1 465 758	645 612	451 928	2 832 092	1 251 774	876 242
Lambalauda ehitamine			0	0	0	0	0	0
Lambalauda rekonstrueerimine		29	0	0	0	232 273	117 408	81 291
Söödahoidla ehitamine või rekonstrueerimine	4	24	169 030	68 398	47 879	296 297	134 598	94 218
Põrandasoojendite ostmine ja paigaldamine või rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Desinfektsioonivannide ehitamine või rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Loomade maha- ja pealelaadimise rajatiste ehitamine või rekonstrueerimine	1		9 491	4 745	3 322	0	0	0
Sõnnikuhoidla ehitamine		2	0	0	0	52 663	26 332	18 432
Sõnnikuhoidla rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Tõuloomade ostmine	5	5	6 711	3 000	2 100	6 711	3 000	2 100
Veiste ostmine	5	5	6 711	3 000	2 100	6 711	3 000	2 100
Sigade ostmine			0	0	0	0	0	0
Lammaste ostmine			0	0	0	0	0	0
Taimekaitse, sõnnikulaotus ja seemnekasvatus	21	55	817 594	361 740	251 003	1 626 901	731 725	511 235
Taimekaitsepretside ostmine		1	0	0	0	116 958	58 479	40 935
Sõnnikulaoturite ostmine	21	54	817 594	361 740	251 003	1 509	673 246	470 299

						942		
Seemnepuhastite, -sorteeride ja puhistite ning pakendusseadmete ostmise ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Taimekasvatus	21	215	1 237 200	403 700	282 590	4 839 455	1 637 163	1 145 882
Traktorite ostmise		2	0	0	0	72 540	29 016	20 311
Mullaharimisriistade või ?masinate ostmise		6	0	0	0	158 389	64 823	45 376
Külvi- või istutusmasinate ostmise		1	0	0	0	33 745	13 498	9 449
Väetusmasinate või seadmete ostmise ja paigaldamine	1	3	37 708	6 455	4 518	60 524	14 242	9 838
Niisutusmasinate või seadmete, sh kasvuhoonetesse ning istandikesse, ostmise ja paigaldamine	2	8	875	350	245	16 164	5 975	4 182
Teraviljakombainide ja nende liseseadmete ostmise			0	0	0	0	0	0
Rohusöötade koristusmasinate ostmise		3	0	0	0	17 096	7 085	4 959
Kartuli, köögi- või söödajuurviljade koristusmasinate ostmise			0	0	0	0	0	0
Linakoristusmasinate ostmise			0	0	0	0	0	0
Saagi koristusjärgse töötlemise masinate või seadmete ostmise ja paigaldamine	5	9	547 723	164 317	115 022	752 687	236 352	165 446
Viljahoidla seadmete ostmise ja paigaldamine		6	0	0	0	214 512	67 556	47 289
Hoidlasiseste elektri- ja ventilatsiooniseadmete, sh ventilaatorite ning kliima- ja automaatikaseadm		4	0	0	0	23 436	8 633	6 043
Hoidlaseadmete (sh seadmed sorteerimiseks, puhastamiseks ja pakendamiseks) ostmise ja paigaldamine		3	0	0	0	117 425	37 373	26 161
Kasvuhoonetehnika ostmise ja paigaldamine	1	26	85 706	25 712	17 998	417 953	106 708	74 695
Kasvuhoonesiseste elektri- ja ventilatsioonüsteemide ostmise ja paigaldamine	1	7	152 365	45 710	31 997	159 041	47 712	33 399
Metallpunkrite ja viljatornide, sh ventileeritavad, ostmise ja paigaldamine või rekonstrueerimine	6	9	181 637	80 425	56 297	167 349	73 515	51 460
Mineraalväetiste hoidla ehitamine või rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0

Teravilja (sh seemnevilja) ja peenseemnete hoidla ehitamine või rekonstrueerimine		30	0	0	0	360 176	124 969	87 478
Kartulihoidla ehitamine või rekonstrueerimine		9	0	0	0	138 469	46 422	32 495
Köögiviljahoidla või pakenduskoja ehitamine või rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Lilled ja istutusmaterjali hoidlate ehitamine ja rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Kasvuhoone ehitamine või rekonstrueerimine		26	0	0	0	158 597	59 970	41 979
Põllumajandussaaduste kuivati ehitamine või rekonstrueerimine	5	63	231 186	80 732	56 512	1 971 350	693 315	485 320
Põllumajandustootmise mitmekesistamine	40 051	231 428	136 146	68 374	45 522	306 798	147 195	99 701
Sertifitseeritud või kontrollitud viljapuu istikute ostmine	1 000	43 600	3 196	1 598	1 118	65 893	32 803	22 962
Sertifitseeritud või kontrollitud marjapõõsa istikute ostmine	39 000	90 000	120 410	59 879	40 014	82 801	42 806	28 063
Sertifitseeritud või kontrollitud marjaistikute ostmine		97 620	0	0	0	41 658	17 300	11 887
Ilupuude või põõsaste paljundusmaterjali ostmine		1	0	0	0	10 420	4 689	3 282
Istandike piirdeaedade või -konstruktsioonide ostmine ja paigaldamine		4	0	0	0	39 033	18 063	12 644
Istandike hooldamiseks vajalike masinate ja seadmete ostmine			0	0	0	0	0	0
Puuviljade või marjade koristusmasinate või -seadmete ostmine			0	0	0	0	0	0
Puuviljade või marjade järelpuhastite või sorteeride ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Puuviljade või marjade kuivatite ostmine ja paigaldamine, ehitamine või rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Puuviljade, marjade või seente jahutite või külmutite ostmine ja paigaldamine, ehitamine või rekonst		1	0	0	0	7 382	4 429	2 584
Puuviljade, marjade või seente hoidlate ehitamine või rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Seenekasvatusobjektide ostmine ja paigaldamine või rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Mesilastarude või mesindusinventari ostmine	51	202	12 541	6 898	4 389	59 611	27 106	18 279

Energiavõsa hooldamiseks ja lõikamiseks vajalike masinate või seadmete ostmise			0	0	0	0	0	0
Infrastruktuuri süsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine (k.a liitumistasud)	12	31	421 603	190 241	133 169	402 969	178 940	125 258
Veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, joogiveekaevu või veepuhastusrajatise ehitamine või rekonstru	4	8	41 453	17 333	12 133	44 648	18 452	12 916
Olemasoleva veevarustuse- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine			0	0	0	0	0	0
Pumplate ehitamine või rekonstrueerimine või sinna juurde kuuluvate seadmete ostmise			0	0	0	0	0	0
Elektriseadmete ostmise ja paigaldamine	1		14 887	7 444	5 210	0	0	0
Olemasoleva elektrivõrguga liitumine	1	5	23 251	11 626	8 138	8 435	4 130	2 891
Erateede ehitamine või rekonstrueerimine või teerajatiste: sildade või truupide ehitamine või rekons	6	17	342 012	153 839	107 687	345 052	154 424	108 097
Reovete puhastussüsteemi ehitamine või rekonstrueerimine		1	0	0	0	4 835	1 934	1 354
Projektide ettevalmistavad tööd	31	104	23 505	8 750	6 114	74 554	28 870	20 144
Projekteerimistööd	3	21	5 113	2 045	1 432	23 615	9 562	6 667
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd	3	4	1 343	581	406	1 407	628	440
Avalduse ja äriprojekti koostamine	25	79	17 048	6 124	4 276	49 532	18 679	13 037
Kokku	40 184	233 586	6 715 516	2 801 228	1 956 294	19 707 735	7 748 193	5 367 430

Tabelli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

(*) – 2006. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2006. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2005. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 2 – MEEDE 3.2 PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUS OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Alameetmete ja objektide lõikes	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Piimatöötlemine		21	0	0	0	1 800 225	713 910	499 737
Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine		11	0	0	0	161 636	64 654	45 258
Piima ja piimatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide (sh külmatootmisseadmete, paiksete kütteseadmete ning piimaveohaagiste ja -tsisternide) ostmise ja paigaldamine		9	0	0	0	1 621 972	642 608	449 826
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmise			0	0	0	0	0	0

Jäätmekäitlusrajatiste ja hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine		1	0	0	0	16 617	6 647	4 653
Lihatöötlemine	10	195	495 649	198 055	639	5 162 508	2 034 705	1 424 293
Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine	1	72	157 500	63 000	100	44 578	1 071 406 973	284 881
Liha ja lihatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmiseseadmete ja paiksete kütteseadmete, ostmine ja paigaldamine	9	106	338 150	135 055	94 539	3 727 849	1 485 409	1 039 786
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine			0	0	0	0	0	0

Tapamajade ja jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine	11	0	0	0	361 547	141 710	99 197
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine		0	0	0	0	0	0
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine	6	0	0	0	1 534	614	429
Teraviljatöötlemine	14	0	0	0	861 034	333 646	233 552
Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine		0	0	0	0	0	0
Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh paiksete kütteseadmete ostmine ja paigaldamine	14	0	0	0	861 034	333 646	233 552
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine		0	0	0	0	0	0
Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine		0	0	0	0	0	0
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine		0	0	0	0	0	0

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine			0	0	0	0	0	0
puu- ja köögivilja ning marjade töötlemine	25		0	0	0	1 011 333	322 720	225 904
Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine	5		0	0	0	546 433	136 760	95 732
Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmiseseadmete ja piksete kütteseadmete, ostmine ja paigaldamine	20		0	0	0	464 900	185 960	130 172
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine			0	0	0	0	0	0
Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine			0	0	0	0	0	0
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ning korduvkasutamise seadmete ostmine			0	0	0	0	0	0

Projektide ettevalmistavad tööd	2	13	7 542	3 017	2 112	23 305	8 922	6 245
Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistöde käibemaksuta maksumus	1	5	6 263	2 505	1 754	11 641	4 320	3 024
Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja – geodeetiliste uurimistöde käibemaksuta maksumus			0	0	0	0	0	0
Investeeringutoetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus	1	8	1 278	511	358	11 664	4 602	3 221
Kokku	12	268	503 191	201 072	750	8 858 404	3 413 902	2 389 731

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

(*) – 2006. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2006. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 3 – MEEDE 3.3 MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE MAAPIIRKONNAS OBJEKTIDE LÖIKES

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.3. Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas								
Alameetmete ja objektide lõikes								
	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Turistide teenindamiseks vajalikud ehitised		200				1 623 893	799 293	559 506
turistide teenindamiseks vajalike ehitiste ehitamine		118				1 107 278	545 029	381 521
turistide teenindamiseks vajalike ehitiste rekonstrueerimine		75				512 570	252 242	176 569
majutus- ja toitlustusnõuete täitmiseks vajalikud seadmed		7				4 045	2 022	1 416
Käsitöenduslik ettevõtlus		24				318 818	143 652	100 556
Käsitööks vajalike hoonete ehitamine		24				318 818	143 652	100 556
Käsitööks vajalike hoonete rekonstrueerimine						0	0	0
Käsitööks vajalike seadmete ostmise						0	0	0
Teeninduslik ettevõtlus		10				443 168	204 724	143 307
Laohoonete, kuivatite ja hoidlate ehitamine						0	0	0
Laohoonete, kuivatite ja hoidlate rekonstrueerimine						0	0	0
Laohoonete, kuivatite ja hoidlate seadmete ostmise ja paigaldamine		3				178 953	89 476	62 633
Põllumajandusmasinate ostmise (v. a. traktorid)						0	0	0
Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ja kodutehnika remondiks vajalike hoonete ehitus		1				49 509	15 247	10 673

Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ja kodutehnika remondiks vajalike hoonete rekonstrueerimine						0	0	0
Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ja kodutehnika remondiks vajalike seadmete ostmise						0	0	0
Teenindusettevõtte hoone ehitamine						0	0	0
Teenindusettevõtte hoone rekonstrueerimine						0	0	0
Teenindusettevõtete seadmete ja spetsiaalsisustuse ostmise						0	0	0
Puidu töötlemise seadmete ostmise/puiduhakke seadmed, saepuru ja hakke briketeerimisseadmed, grillsöe valmistamise seadmed, halupuidu tükeldamise ja lõhkumise seadmed, katusekatte laastude ja sindlite valmistamise seadmed						0	0	0
Laste- ja hoolekandeaasutuse hoone ehitamine		6				214 706	100 000	70 000
Laste- ja hoolekandeaasutuse hoone rekonstrueerimine						0	0	0
Laste ja hoolekandeaasutuse spetsiaalsisustuse ostmise						0	0	0
Põllumajandusvaldkonnale lähedaste tegevuste arendamine						0	0	0
Tootmishoonete ehitamine						0	0	0
Tootmishoonete rekonstrueerimine						0	0	0
Toidu töötlemise ja pakendamise tehnoloogiliste liinide seadmed (sh. külmutusseadmed)						0	0	0
Projektide ettevalmistavad tööd		10				13 294	6 647	4 653
Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde käibemaksuta maksumus		4				8 948	4 474	3 132
Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste uurimistööde käibemaksuta maksumus						0	0	0
Investeeringutoetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus		6				4 346	2 173	1 521
Kokku		244				2 399 172	1 154 316	808 021

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

LISA 4 – MEEDE 3.4 INEGREERITUD MAAPARANDUS OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.4. Integreeritud maaparandus								
Alameetmete ja objektide lõikes								
	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Ehitamine ja rekonstrueerimine	134	88	5 407 711	4 814 468	3 610 851	1 287 414	1 145 178	858 883
Põllu-ja erametsamaade kuivendussüsteemide reguleeriva võrgu ehitamine	8	10	71 972	51 011	38 258	45 886	35 364	26 523
Põllu-ja erametsamaade kuivendussüsteemide reguleeriva võrgu rekonstrueerimine	28	36	2 311 000	2 075 717	1 556 787	689 760	619 392	464 544
Niisutussüsteemide reguleeriva võrgu ehitamine ja niisutusagregaatide ostmise ja paigaldamine	1		33 059	29 753	22 315	0	0	0
Niisutussüsteemide reguleeriva võrgu rekonstrueerimine ja niisutusagregaatide ostmise ja paigaldamine	2	4	128 961	116 065	87 049	94 270	84 843	63 632
Mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimise süsteemide reguleeriva võrgu ehitamine	1		264 080	237 672	178 254	0	0	0
Mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimise süsteemide reguleeriva võrgu rekonstrueerimine	2		254 288	228 860	171 645	0	0	0
Niisutussüsteemide veehaardeks veehoidlate ehitamine	3	4	385 866	345 455	259 091	103 475	91 303	68 477
Niisutussüsteemide veehaardeks olevate veehoidlate rekonstrueerimine	3		200 171	178 749	134 062	0	0	0
Kuivendus- või niisutusvee pumpamiseks ettenähtud pumbajaamade ehitamine ja pumpla tööks vajalike seadmete ostmise ja paigaldamine	4	3	127 910	114 816	86 112	2 018	1 514	1 135

Kuivendus-või niisutusvee pumpamiseks ettenähtud pumpla rekonstrueerimine ja pumbajaama tööks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine	3	5	235 797	212 217	159 163	166 493	149 844	112 383
Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate kaitsetammide ehitamine			0	0	0	0	0	0
Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate kaitsetammide rekonstrueerimine	1		5 687	5 118	3 839	0	0	0
Maaparandussüsteemi eesvooluks olevate veejuhtmete ja nendel kavandatavate maaparandusrajatiste ehitamine	3		25 194	22 245	16 684	0	0	0
Maaparandussüsteemi eesvooluks olevate veejuhtmete ja nendel asuvate maaparandusrajatiste rekonstrueerimine	17	5	209 528	187 209	140 407	15 972	13 798	10 349
Maaparandussüsteemiga seotud keskkonnarajatiste ehitamine	11	3	39 094	32 546	24 409	11 131	9 638	7 229
Maaparandussüsteemiga seotud keskkonnarajatiste rekonstrueerimine	10	2	38 423	34 580	25 935	10 924	9 832	7 374
Maaparandussüsteemi teenindusteede ja teerajatiste ehitamine	11	7	258 922	206 918	155 188	17 605	13 204	9 903
Maaparandussüsteemi teenindusteede ja teerajatiste rekonstrueerimine	26	9	817 759	735 537	551 653	129 879	116 446	87 334
Uuendamine	108	34	4 216 260	3 503 906	2 627 930	556 146	492 619	369 465
Põllu-ja erametsamaade kuivendussüsteemide reguleeriva võrgu uuendamine	37	16	1 910 921	1 529 709	1 147 282	151 462	130 541	97 906
Niisutussüsteemide reguleeriva võrgu uuendamine ja niisutusagregaatide ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimise süsteemide reguleeriva võrgu uuendamine			0	0	0	0	0	0
Niisutussüsteemide veehaardeks veehoidlate uuendamine			0	0	0	0	0	0
Kuivendus-või niisutusvee pumpamiseks ettenähtud pumbajaamade uuendamine ja pumpla tööks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine			0	0	0	0	0	0
Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate kaitsetammide uuendamine			0	0	0	0	0	0
Maaparandussüsteemi eesvooluks olevate veejuhtmete ja nendel kavandatavate maaparandusrajatiste uuendamine	32	12	1 170 382	1 007 682	755 761	188 839	169 273	126 955

Maaparandussüsteemiga seotud keskkonnarajatiste uuendamine	12		33 081	29 772	22 329	0	0	0
Maaparandussüsteemi teenindusteede ja teerajatiste uuendamine	27	6	1 101 877	936 743	702 557	215 845	192 805	144 604
Juurdepääsuteede ehitamine ja rekonstrueerimine	3	1	37 413	28 060	21 045	4 333	3 250	2 437
Erateede ja teerajatiste ehitamine	1		3 924	2 943	2 207	0	0	0
Erateede ja teerajatiste rekonstrueerimine	2	1	33 489	25 117	18 838	4 333	3 250	2 437
Ettevalmistavad tööd	107	56	312 884	275 180	206 385	134 223	118 970	89 228
Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde maksumus	41	23	190 656	167 500	125 625	72 614	64 490	48 368
Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde maksumus	9	7	21 324	18 933	14 199	16 080	14 213	10 659
Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö maksumus	10	8	31 631	28 104	21 078	27 693	24 559	18 419
Investeeringutoetuse avalduse, ülevaatuslehe, maaparandussüsteemi uuendustööde kava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste maksumus	47	18	69 272	60 643	45 482	17 836	15 708	11 781
Kokku	352	179	9 974 268	8 621 614	6 466 210	1 982 117	1 760 017	1 320 013

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

(*) – 2006. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2006. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 5 – MEEDE 3.5 KÜLADE TAASTAMINE JA ARENDAMINE TOETAMINE OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes

Meede 3.5. Külade taastamise ja arendamine								
Alameetmete ja objektide lõikes								
	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Hooned ja rajatised	223	682	2 938 238	2 271 001	1 816 801	3 058 511	2 437 799	1 950 239
Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või hoone osade ehitamine	8	59	330 076	240 074	192 059	351 777	216 986	173 588
Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või hoone osade rekonstrueerimine	61	261	1 884 166	1 481 040	1 184 832	1 855 891	1 506 557	1 205 246
Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine	3	28	69 790	55 312	44 250	148 506	130 569	104 455
Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise parendamine	10	16	107 630	76 793	61 434	52 246	46 828	37 463
Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine	34	52	294 578	218 856	175 084	338 419	276 418	221 134
Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise parendamine	15	26	143 938	111 402	89 121	138 546	108 267	86 613

Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) rajamine	5	14	27 554	17 919	14 335	36 541	32 886	26 309
Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) parendamine	8	10	19 800	17 343	13 875	14 831	12 953	10 362
Matkaraja, terviseraja või õpperaja rajamine	3	6	3 968	3 571	2 857	50 488	45 058	36 046
Matkaraja, terviseraja või õpperaja parendamine	3	6	19 799	15 448	12 358	23 014	20 713	16 570
Paadisilla rajamine		1	0	0	0	2 112	1 900	1 520
Paadisilla parendamine	1		9 039	8 135	6 508	0	0	0
Ujumiskoha rajamine		11	0	0	0	16 806	12 265	9 812
Ujumiskoha parendamine	15	13	25 401	22 860	18 288	24 310	21 879	17 503
Küla tutvustavate püsiviitade või –kaartide ostmise	57	179	2 498	2 248	1 799	5 024	4 522	3 617
Sisustus, muusikariistad, sporditarvikud, rahvariided	446	619	131 141	114 046	91 237	196 098	176 487	141 190
Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone ruumide sisustus	317	300	50 108	44 105	35 284	48 239	43 415	34 732
Muusikariistad	6	5	19 835	15 838	12 670	18 090	16 281	13 025
Sporditarvikud	5	33	28 991	25 117	20 094	100 057	90 051	72 041
Eesti rahvariided	118	281	32 207	28 986	23 189	29 712	26 740	21 392
Avatud infopunktid	29	557	100 673	84 648	67 718	212 264	188 660	150 928
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti hoone ehitamine		2	0	0	0	7 680	6 912	5 529
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti hoone rekonstrueerimine		5	0	0	0	23 265	19 744	15 795
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti sisustuse ostmise		9	0	0	0	10 094	8 865	7 092
Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunktis kasutatavate infotehnoloogiaseadmete (riist- ja tarkvara) ostmise	29	541	100 673	84 648	67 718	171 225	153 138	122 511
Ettevalmistavad tööd	29	44	21 840	18 483	14 786	19 659	17 128	13 702
Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde maksumus	12	16	12 912	10 735	8 588	11 157	9 496	7 597

Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste uurimistööde maksumus			0	0	0	0	0	0
Investeeringutoetuse vormikohaste avalduse ja arengukava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste maksumus	17	28	8 927	7 748	6 198	8 502	7 632	6 106
Kokku	727	1 902	3 191 891	2 488 178	1 990 542	3 486 532	2 820 074	2 256 059

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

(*) – 2006. aastal heakskiidetud objektide arv

(* *) – 2006. aastal väljamakstud objektide arv (sh on makstud välja ka 2004. aastal heakskiidetud objektid)

LISA 6 – MEEDE 3.7 METSAMAJANDUS TOETAMINE OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.7. Metsamajandus								
Alameetmete ja objektide lõikes								
	Objekti de/ühik ute arv heak- kiidetud taotlust el	Objekti de/ühik ute arv välja- makstu d taotlust el	Heaks- kiidetud inves- teeringute maksumus	Toetus heaks- kiidetud inves- teeringutel e	sellest EU	Toetatud inves- teeringute maksumu s	Makstud toetus	sellest EU
Kahjustatud metsade taastamine	200,2	65,6	166 303	149 673	104 771	53 191	47 872	33 510
Noorendiku hooldamine	1 005,7	340,8	192 653	154 092	107 864	54 081	43 265	30 285
Metsahooldustehnika ja taimekaitse-vahendite soetamine	500	427	594 953	268 316	187 821	107 081	53 540	37 478
Metsahooldustehnika	260	365	535 772	248 455	173 918	105 133	52 567	36 797
Bensiinimootoriga töötav käsisaag (-saed)	111	169	59 574	29 775	20 843	24 230	12 115	8 480
Kõrglaasimissaag (-saed)	4		907	447	313	0	0	0
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid)	103	189	67 483	33 700	23 590	28 868	14 434	10 104
Metsapuuseemne külvik (-külvikud)			0	0	0	0	0	0
Istutus- ja ümberistutusmasin (-masinad)	1		21 116	10 558	7 391	0	0	0
Metsamaa maapinna ettevalmistamise seade (-seadmed)	4		11 916	5 958	4 170	0	0	0
Traktori rippesse paigaldatav niiduk (võsaniiduk) (-niidukid)	18	3	149 473	70 523	49 366	29 222	14 611	10 228
Traktori rippesse paigaldatav haakeseade (-seadmed) ümarmetsamaterjali koondamiseks ja teisaldamiseks	3	2	8 403	4 201	2 941	2 651	1 325	928
Vints (vintsid)			0	0	0	0	0	0
Tõstukiga metsaveokäru (-kärud)	13	2	180 113	75 538	52 876	20 163	10 081	7 057
Tõstukita metsaveokäru (-kärud)	3		36 787	17 755	12 428	0	0	0
Laasimis- või järkamisseade (-seadmed)			0	0	0	0	0	0
Metsatarvikud	240	62	59 181	19 861	13 903	1 947	974	682

paljasjuursete taimede istutusvahend	150	40	3 290	1 645	1 151	648	324	227
potitaimede istutusvahend	52	11	5 092	2 546	1 782	1 148	574	402
metsatöölde kasutatavad pihustamisvahendid	2	2	64	32	22	64	32	22
metsaklupp			0	0	0	0	0	0
võsanuga, kiin	33	9	848	424	297	88	44	31
traktori haakes töötab teehööveld	3		49 888	15 214	10 650	0	0	0
Mittekemikaalsed taimekaitsevahendid			0	0	0	0	0	0
biopestitsiidid			0	0	0	0	0	0
bioloogiliselt lagunevad taime- ja tüve kraed			0	0	0	0	0	0
bioloogiliselt lagunevad taime- ja tüve torud			0	0	0	0	0	0
aed, tara			0	0	0	0	0	0
Metsaühistute loomine	9		15 330	11 271	7 890	0	0	0
Kontorimööbli soetamine ja paigaldamine	1		457	343	240	0	0	0
Metsaühistu tavapäraseks tööks vajaliku kontoritehnika (sh infotehnoloogiline riistvara) ostmise ja paigaldamise kulud	5		5 701	4 097	2 868	0	0	0
Kontoriruumi parendamise kulud			0	0	0	0	0	0
Raamatupidamisteenuse eest makstud teenustasu, mille kohta makstakse toetust kuni 1000 krooni ühe kalendrikuu kohta	1		1 342	959	671	0	0	0
Metsaühistu tehnilise töö korraldamisega tegeleva ühe töötaja palgakulud (ilma sotsiaal- ja tööandja töötuskindlustuse maksuta), mille kohta makstakse	2		7 829	5 872	4 110	0	0	0
Kontoriruumi rentimise kulud ilma kommunaalmakseteta, mille kohta makstakse toetust kuni 1000 krooni kuus								
Arendusprojekti elluviimine	3		6 902	3 382	2 368	0	0	0
Arendusprojekti raames asjakohase veebilehe loomine; info- ja juhendmaterjalide koosta	2		3 068	1 503	1 052	0	0	0
Eestis korraldatavatel messidel, võistlustel ja näitustel osalemine (v.a külastustasud ja sidekulud)	1		3 835	1 879	1 315	0	0	0
Messid, võistlused ja näitused	27	9	178 644	88 754	62 128	37 656	18 828	13 180
Eestis korraldatavatel messide, võistluste ja näituste korraldamine (v.a transpordi- ja sidekulud)	1		7 669	3 758	2 631	0	0	0

Puiduhakkeseade (-seadmed)	1		255	128	89	0	0	0
Saepuru ja hakke briketeerimisseade (-seadmed)			0	0	0	0	0	0
Halupuidu tükeldamise ja lõhkumise seade (-seadmed)	19	9	117 814	58 822	41 176	37 656	18 828	13 180
Laastulöömismasin (-masinad)			0	0	0	0	0	0
Puidufrees (-freesid)	2		11 798	5 824	4 077	0	0	0
Sindli ja kimmi lõikamismasin (-masinad)	1		12 821	6 282	4 397	0	0	0
Puiduhööveldamise seade (-seadmed)	3		28 287	13 940	9 758	0	0	0
Mahlakogumisseade (-seadmed)			0	0	0	0	0	0
Okste pakkimisseade (-seadmed)			0	0	0	0	0	0

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

LISA 7 – MEEDE 3.8 NÕUANDE- JA TEABELEVITEENUSTE TOETAMINE OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

Meede 3.8. Nõuande-ja teabeleviteenuste toetamine								
Alameetmete ja objektide lõikes								
	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Nõuandekeskuse starditoetus		196	0	0	0	73 358	73 032	58 426
Nõuandekeskuse ruumide parendamine		3	0	0	0	7 093	7 085	5 668
Nõuandekeskuse ruumide rendikulud		27	0	0	0	1 442	1 442	1 154
Kontorimööbel		18	0	0	0	10 455	10 368	8 294
Arvuti riist- ja tarkvara, kontoritehnika		44	0	0	0	36 871	36 640	29 312
Erialase täienduskoolituse kulud			0	0	0	0	0	0
Palgakulud		104	0	0	0	17 497	17 497	13 997
Nõuandetoetus	4 301,3	4 301,3	119 826	89 720	71 776	119 826	89 720	71 776
Loomakasvatus-alane nõuanne	794,5	794,5	24 165	18 124	14 499	24 165	18 124	14 499
Taimekasvatus-alane nõuanne	1 838,3	1 838,3	49 682	37 255	29 804	49 682	37 255	29 804
Mahepõllumajandusalane nõuanne	356,5	356,5	10 041	7 530	6 024	10 041	7 530	6 024
Metsa majandamise alane nõuanne	10	10	320	240	192	320	240	192
Põllumajandus-hoonete ehitamise alane nõuanne			0	0	0	0	0	0
Finantsmajanduse alane nõuanne	982	982	26 415	19 669	15 735	26 415	19 669	15 735
Mesindusalane nõuanne	160	160	4 090	3 068	2 454	4 090	3 068	2 454
Vesiviljelusalane nõuanne	160	160	5 113	3 835	3 068	5 113	3 835	3 068
Üleriigiline infopäev	1 808,5	157	101 999	101 999	81 599	26 915	26 915	21 532

Üleriigilise infopäeva raames väljaantava trükise kulu	53 582	32 000	62 866	62 866	50 293	9 574	9 574	7 659
Maakondlik infopäev	2 119,7	7 684	143 976	115 120	92 096	80 616	64 467	51 574
Kokku	61 811,5	44 338,3	428 666	369 705	295 764	310 288	263 708	210 966

Tabeli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

LISA 8 – MEEDE 3.9 KALALAEVASIKU PÜÜGIVÕIMSUSE REGULEERIMINE OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006-31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

	Objektide arv heaks-kiidetud taotlustel	Objektide arv välja- makstud taotlustel	Heaks- kiidetud inves- teeringute maksumus	Toetus heaks- kiidetud inves- teeringutele	sellest EU	Toetatud inves- teeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Kalalaeva utiliseerimine	8	8	654 829	654 829	347 059	654 829	654 829	347 059
Kalalaeva utiliseerimine	8	8	654 829	654 829	347 059	654 829	654 829	347 059
Kalalaeva sihtotstarbe muutmine	9	8	3 286 173	3 286 173	1 741 671	3 105 498	3 105 498	1 645 914
Õppe eesmärk	8	7	3 166 793	3 166 793	1 678 400	2 986 119	2 986 119	1 582 643
Teadusuuringute eesmärk								
Ajaloolise säilitamise eesmärk								
Järelvalve eesmärk	1	1	119 380	119 380	63 271	119 380	119 380	63 271
Muu mittetulutoov eesmärk								
Kokku	17	16	3 941 002	3 941 002	2 088 731	3 760 328	3 760 328	1 992 974

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)

LISA 9 – MEEDE 3.10 KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMINE JA UUENDAMINE OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006 – 31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
Kalalaevastiku uuendamine	1	7	1 004 000	401 600	351 400	1 008 589	403 436	353 006
Laeva ehitamine								
Laeva ostmine	1	7	1 004 000	401 600	351 400	1 008 589	403 436	353 006
Kalalaevastiku moderniseerimine	146	134	2 000 693	800 275	700 243	1 445 642	578 257	505 975
Laevakeretööd	31	51	514 473	205 789	180 065	672 771	269 108	235 470
Laeva olmeruumide (sh meeskonnaruumid) ümberehitus	4	4	36 430	14 572	12 750	74 425	29 770	26 049
Kala käitlemisel kasutatavate ruumide ümberehitus	5		90 491	36 196	31 672			
Kala käitlemiseks ja säilitamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine	6		226 842	90 737	79 395			
Peatekil paiknevate seadmete (vintsid, tõstukid jms) ostmine ja paigaldamine	14	16	125 970	50 388	44 089	198 525	79 410	69 484
Peatekil asuvate tekiehitiste ümberehitus	7	10	47 870	19 148	16 754	110 388	44 155	38 636
Päästevahendite (päästepaadid, -vestid, signaalraketid jms) ostmine ja paigaldamine	2	1	7 226	2 890	2 529	7 637	3 055	2 673
Tuletõrjevahendite- ja avariivarustuse (tuletõrjepumbad, -voolikud, häiresüsteemid jms) ostmine ja paigaldamine	7	3	15 569	6 228	5 449	12 015	4 806	4 205
Sidevahendite ostmine ja paigaldamine	7	6	20 115	8 045	7 040	15 643	6 257	5 475

Navigatsioonisüsteemide ja sinna juurde kuuluva tarkvara (asukoha määramise seadmed, kompassid, arvutid, elektroonilised kaardid jms) ostmine ja paigaldamine	22	20	152 334	60 932	53 317	163 615	65 446	57 265
Masinaruumide ümberehitus, sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine	6	7	102 997	41 199	36 049	66 308	26 523	23 208
Kalalaeva tehnosüsteemide (elektri-, ballasti-, sanitaarsüsteemid jms) ja torustike ümberehitamine	17	8	156 927	62 771	54 924	58 612	23 445	20 514
Keskkonnakaitsevahendite (reovee kogumismahutid, olmeprügi sh toidujäätmete kogumisvahendid jms) ostmine ja paigaldamine	1	2	9 331	3 732	3 266	3 624	1 450	1 268
Peamasina ümberehitus või kapitaalremont eeldusel, et kalalaeva koguvõimsus ei suurene ning teostatavad remonttööd teostatakse projektdokumentatsiooni alusel								
Selektiivsete püügivahendite ostmine	17	6	494 120	197 648	172 942	62 077	24 831	21 727
Projekteerimistööd								
Avalduse ja äriprojekti koostamine	14	1	7 605	3 042	2 662	320	128	112
Kokku	161	142	3 012 299	1 204 917	1 054 305	2 454 550	981 820	859 093

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)

LISA 10 – MEEDE 3.11 KALANDUSE KÄITLEMISKETI INVESTEERINGUTOETUSE MEETMED OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006-31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
3.11.1 Kala- ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeringutoetus		59				1 369 853	671 375	469 962
<i>Kala- ja vesiviljelustoodete käitlemise hooned või rajatised</i>		55				1 217 634	595 265	416 686
Kala- või vesiviljelustoodete käitlemise hoone või rajatise ehitamine		6				36 552	18 276	12 793
Kala- või vesiviljelustoodete käitlemise hoone või rajatise rekonstrueerimine		10				133 696	66 848	46 794
Kala- ja vesiviljelustoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh puhastusseadmed, külmatootmisseadmed, veevarustussüsteemid, energeetikasüsteemid või pakkeliinid ostmise ja paigaldamine		39				1 047 386	510 142	357 099
Kvaliteedikontrolliks vajalike seadmete sh integreeritud infotehnoloogia ostmise ja paigaldamine								
Paiksete kütteseadmete ostmise ja paigaldamine								
<i>Kala- ja vesiviljelustoodete käitlemiseks vajalikud masinad</i>		3				150 941	75 470	52 829
Külmikveokite ostmise		2				136 956	68 478	47 935
Laotõstukite ostmise		1				13 984	6 992	4 895
<i>Jäätmekäitlus</i>								
Jäätmekäitlusehitiste ehitamine								

Jäätmekäitlusehitiste rekonstrueerimine								
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmise ja paigaldamine								
Projektide ettevalmistavad tööd		1				1 278	639	447
Projekteerimistööd								
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd								
Avalduse ja äriprojekti koostamine		1				1 278	639	447
3.11.2. Vesiviljeluse investeeringutoetus		656				1 510 036	760 483	528 313
Vesiviljelushooned ja rajatised		125				1 265 530	632 693	442 736
Vesiviljeluse hoone või rajatise ehitamine		96				612 899	306 164	214 315
Vesiviljeluse hoone või rajatise rekonstrueerimine		23				604 732	302 579	211 656
Vesiviljeluse hoone või rajatise juurde kuuluvate seadmete ostmise ja paigaldamine		3				19 263	9 631	6 742
Vesiviljeluse hoone või rajatise juurde kuuluvate juhtimissüsteemide (hapniku mõõtmise süsteemid, PH mõõturid, integreeritud infotehnoloogia jms) ostmise ja paigaldamine		3				28 636	14 318	10 023
Kalakasvatussumbad ja plastikbasseinid		507				132 588	66 294	46 406
Kalakasvatussumpade ostmise ja paigaldamine		504				83 223	41 611	29 128
Plastikbasseinide ostmise ja paigaldamine								
Kalakasvatussumpade hooldamise seadmete (ujuvplatvormid, tõstukid, kalapumbad jms) ostmise		1				37 452	18 726	13 108
Kalakasvatussumpade teeninduspaatide (maksimum kuni 400 000 krooni/paat) ostmise		2				11 914	5 957	4 170
Vesiviljelussaaduste esmatöötlemisseadmed ja -vahendid		1				2 812	1 406	984
Esmatöötlemisseadmete ja -vahendite ostmise ja paigaldamine								
Transpordikonteinerite (koos vajalike seadmetega) ostmise ja paigaldamine		1				2 812	1 406	984
Veepuhastushooned ja -rajatised		6				55 369	33 221	19 379
Veepuhastusehitiste ehitamine		4				26 027	15 616	9 109
Veepuhastusehitiste rekonstrueerimine						0		

Veepuhastusehitistega kaasnevate seadmete ostmise ja paigaldamine		2				29 342	17 605	10 270
Vesiviljelusehitiste valvesüsteemid		5				46 131	23 066	16 146
Vesiviljelusehitiste juurde kuuluvate valvesüsteemide ostmise ja paigaldamine		5				46 131	23 066	16 146
Projektide ettevalmistavad tööd		12				7 606	3 803	2 662
Projekteerimistööd		8				4 666	2 333	1 633
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd								
Avalduse ja äriprojekti koostamine		4				2 940	1 470	1 029
Keskkonnamõju hindamine								
3.11.3.Kalasadamate moderniseerimine	3	92	963 788	479 293	301 954	3 213 489	1 593 021	1 003 603
Kala lossimiseks kasutatava kai rekonstrueerimine	1	65	70 303	32 550	20 507	2 620 384	1 296 468	816 775
Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine ja rekonstrueerimine	1	3	727 315	363 657	229 104	16 297	8 149	5 134
Kütusetankla ehitamine ja rekonstrueerimine								
Kalalaevade hooldamiseks ja remondiks vajaliku rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine								
Kalurite olmehoone või -ruumi ehitamine ja rekonstrueerimine								
Kalalaeva teenindamiseks vajaliku seadme (elektri-, veevarustus-, kütuse tankimis-, laevade hooldamis- ja remondiseade) ostmise ja paigaldamine		1				38 132	19 066	12 012
Kalasadama tee ehitamine, rekonstrueerimine või teekatete parendamine	1	11	166 170	83 085	52 344	137 365	68 683	43 270
Kalatoodete ladustamine ja säilitamine kalasadamal, sh vajaliku külmuhoone, laohoone, hulgimüügihoone ehitamine ja rekonstrueerimine								
Lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sh kastipesuliini ostmise ja paigaldamine		8				340 360	170 180	107 213
Jäämasina ostmise ja paigaldamine		4				60 950	30 475	19 199
Projektide ettevalmistavad tööd								
Projekteerimistööd								
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd								
Avalduse ja äriprojekti koostamine								
Keskkonnamõju hindamine								

3.11.4 Sisevete kalanduse investeringutoetus	18	26	118 676	59 338	41 536	276 529	138 264	96 785
<i>Sisevete kalalaevastiku uuendamine</i>	7	15	100 534	50 267	35 187	253 535	126 768	88 737
Laeva ehitamine								
Laeva ostmine	7	15	100 534	50 267	35 187	253 535	126 768	88 737
<i>Sisevete kalalaeva moderniseerimine</i>	6	6	16 735	8 368	5 857	21 651	10 825	7 578
Laevakeretöö tegemine	1		492	246	172			
Mootorite ostmine ja paigaldamine	5	6	16 243	8 122	5 685	21 651	10 825	7 578
Kala säilitamiseks kasutatavate ruumi ümberehitus								
Kala säilitamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine								
Laeval paiknevate seadmete (vintsid, tõstukid jms) ostmine ja paigaldamine								
Tekiehitiste ja olmeruumide ümberehitus								
päästevahendite ostmine ja paigaldamine								
Tuletõrje- ja avariivarustuse ostmine ja paigaldamine								
Sidevahendite ostmine ja paigaldamine								
Navigatsiooniseadmete (asukoha määramise seadmed, kompassid, arvutid, elektroonilised kaardid jms) ostmine ja paigaldamine								
masinaruumide ümberehitus, sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine								
Laevasüsteemide (elektri-, sanitaarsüsteemid jms) ja torustike ümberehitus								
Keskkonnakaitsevahendite (reovee kogumismahutid, olmeprügi sh toidujäätmete kogumisvahendid jms) ostmine ja paigaldamine								
Projektide ettevalmistavad tööd	5	5	1 406	703	492	1 342	671	470
Projekteerimistööd								
Avalduse ja äriprojekti koostamine	5	5	1 406	703	492	1 342	671	470
Kokku	21	833	1 082 463	538 630	343 491	6 369 907	3 163 142	2 098 663

Tabelli allikas: *Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)*

LISA 11– MEEDE 3.12 MUUD KALANDUSEGA SEOTUD MEETMED OBJEKTIDE LÕIKES

Periood 01.01.2006-31.12.2006

Kolmas prioriteet: Põllumajandus, kalandus ja maaelu

Tabelis esitatud summad on eurodes.

	Objektide arv heakskiidetud taotlustel	Objektide arv väljamakstud taotlustel	Heakskiidetud investeeringute maksumus	Toetus heakskiidetud investeeringutele	sellest EU	Toetatud investeeringute maksumus	Makstud toetus	sellest EU
3.12.1. Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed	42	37	420 000	420 000	273 000	370 000	370 000	240 500
Individuaalne ja ühekordne hüvitis laevapere liikmele, kes kaotab töö arengukava meetme 3.9 raames kalalaevastiku püügivõimsuse vähendamise tulemusena	42	37	420 000	420 000	273 000	370 000	370 000	240 500
3.12.2. Uute turgude leidmine	871	2 743	1 034 140	1 034 117	672 176	551 707	551 684	358 594
<i>Reklaamikampaaniad</i>	2	4	447 382	447 382	290 798	352 641	352 641	229 216
üldkampaaniad								
geograafilistel tähistel/päritolumärgistustel põhinevad kampaaniad								
<i>Messidel ja näitustel osalemine</i>	858	2 726	456 968	456 968	297 029	143 447	143 447	93 240
<i>Tarbija- ja turu-uuringud</i>	11	13	129 791	129 768	84 349	55 619	55 596	36 138
Kokku	913	2 780	1 454 140	1 454 117	945 176	921 707	921 684	599 094

Tabeli allikas: Rakendusüksuse (PRIA) aastaaruanne (2006)