Transition Facility programmi põllumajandusprojektide vahearuanne

10. aprill 2008
Ülevaade käimasolevatest projektidest

Põllumajandusministeeriumi haldusalas on hetkel käimas 7 Transition Facility  projekti, kogumahus  2 349 034 EUR.

Transition Facility: 1 954 597 EUR ( 30 582 797 krooni)
Eesti kaasfinantseerimine: 394 437 EUR ( 6 171 598 krooni) 
Kokku: 2 349 034 EUR (36 754 395 krooni)

Valdkonnad: 

I Taimetervis (PMK; PõM; TTI) 





3projekti
II Kalanduspoliitika rakendamine (PõM)




1 projekt

III Veterinaaria ja toiduohutus (VTL)





1 projekt

IV Põllumajanduspoliitika (PõM; PRIA)    




2 projekti
Põllumajandussektoris planeeritavad projektid

2005/2006. aasta Tehnilise abi fond

1. Tehnilise abi projekt tarkvara analüüsi teenuse ostmiseks. Kasusaaja PRIA, eelarve 250 000 EUR (3 911 650 krooni), sealhulgas kaasfinantseerimine 50 000 EUR (782 330 krooni). Projekt on heaks kiidetud. Dokumentide ettevalmistamine käib.
Projektide koordinaator on Liina Grünberg, tel 6256 180
LISA 1 Rakendatavate ja planeeritavate projektide loetelu

LISA 2 Projektide lühikokkuvõtted 

LISA 3 2006. ja 2007. aasta jooksul lõppenud PHARE/TF projektide kokkuvõte
LISA 4 Projektide finantstabel valdkondade kaupa
LISA 1: Rakendatavate projektide loetelu

	
	Projekt 
	Otsene kasusaaja

	1.1
	2005/17360.03.02 Institutsiooniline toetus kalanduse Arendusrahastu väljatöötamiseks ja rakendamiseks (2007-2013)
	PõM

	1.2
	2005/17360.05.02 Ühise põllumajanduspoliitika 2003.a reformi rakendamise õigusliku keskkonna ja administratsiooni arendamine: tootmisega seotud ja tootmisest lahtiseotud toetuste ning nõuetele vastavuse rakendamine
	PõM

	1.3
	2005/17360.05.02 Nõuetele vastavuse kontrollisüsteemi arendamine Eestis
	PRIA

	1.4
	2005/17360.05.02 Pestitsiidide turule lubamise ning nende turustamise ja kasutamise järelevalve süsteemide kvaliteedi tõstmine
	TTI

	1.5
	2005/17360.05.02 Ohtlike võõrpuidukahjustajate identifitseerimine laboratoorse kontrollisuutlikkuse tugevdamiseks taime- ja metsakaitse seisukohalt


	PMK

	1.6
	2005/17360.05.02 Inspekteerimisasutuste toimimisvõimekuse tugevdamine mahepõllumajanduse valdkonnas vastavalt Nõukogu määruse EÜ 2092/91 nõuetele


	TTI

	2.1
	2006/18111.03.01 Toidujärelevalve süsteemi tugevdamine Eestis keskkondlike saasteainete kontrollimise läbi loomset päritolu produktides. 
	VTL

	3.1
	2006/18111.05.01 Ühtse otsemakse haldamise PRIA süteemide analüüs
	PRIA


LISA 2: Projektide lühikokkuvõtted
1.1

	Projekti nimetus
	2005/17360.03 Institutsiooniline toetus kalanduse Arendusrahastu väljatöötamiseks ja rakendamiseks (2007-2013)

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2007

	
	Väljamaksete tegemise tähaeg: 15.12.2008

	Kasusaaja(d)
	Põllumajandusministeerium

	Eelarve:
	Phare: 1 119 000 EUR (17 508 545 krooni)

	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 145 500 EUR (2 276 580 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	Eesti kalandusadministratsiooni tugevdamine ning 2007-2013 programmeerimisperioodi ettevalmistamine

	Soovitud tulemused:


	· Tarkvaraalane juhendamine Euroopa Kalandusfondi rakendamiseks

· IT süsteem andmebaasidele

· Andmebaaside opereerimiseks vajalik riistvara Põllumajandusministeeriumile

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1.Mestimisprojekt. (826 000 EUR)

	
	2. Tarkvara arendus (300 000 EUR)

	
	3. IT riistvara ostmine (138 500 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6256 180

	Projekti hetkeseis
	1. Mestimisprojekti leping sõlmiti 11.08.2006 hispaanlastega. Projekti pikaajaline ekspert töötab PõM-i kalaosakonnas septembrist 2006 kuni septembrini 2008. 

	
	2.+3. Tark- ja riistvara hange viidi läbi novembris 2007. Leping sõlmiti hanke võitja AS Webmediaga 6. detsembril 2007 ning see vältab 11 kuud. Projekt jaguneb nelja faasi: eelanalüüs, süsteemianalüüs, testimine ja juurutamine. Eelanalüüs on teostatud ning selle käigus kirjaldati süsteemi mooduleid ja anti esialgne hinnang nende realiseerimise mahule. Süsteemianalüüs ning testimine on käimas. Juurutamisfaas peaks aset leidma septembris 2008. Riistvara tarniti Põllumajandusministeeriumile 31. märtsil 2008. 


1.2
	Projekti nimetus
	2005/17360.05.02 Ühise põllumajanduspoliitika 2003.a reformi rakendamise õigusliku keskkonna ja administratsiooni arendamine: tootmisega seotud ja tootmisest lahtiseotud toetuste ning nõuetele vastavuse rakendamine

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2007

	
	Väljamaksete tegemise tähtaeg: 15.12.2008

	Kasusaaja(d)
	Põllumajandusministeerium



	Eelarve:
	Phare: 140 642 EUR (2 200 569 krooni)



	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 15 000 EUR (243 699 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	ÜPP 2003 aasta reformi rakendamiseks vajaliku legislatiivse ja administratiivse raamistiku loomine

	Soovitud tulemused:
	· Olemasolevad seadused on analüüsitud, parandused sisse viidud ning uus ÜPP reformile vastav seadustik loodud
· Administratsioon ning toetuste kontrollsüsteem on analüüsitud ning ettepanekud seaduse rakendamiseks tehtud
· Nõuetele vastavuse süsteem on rakendamisvalmis

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1. Kergmestimisprojekt (155 642 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6 256 180

	Projekti hetkeseis
	Leping sõlmiti osapoolte vahel 7. detsembril 2007. Projekti avakoosolek toimus partnerriigi Saksamaa esindajatega 6. veebruaril 2008. Kasusaaja ministeeriumi ametnikud viibisid Hannoveris õppereisil 24. veebruar kuni 1. märts. Saksa eksperte on Eestisse oodata 9. ja 13. aprillil. Täpsem ülevaade projekti ajakavast selgub lähtearuandes, mis ei ole tehnilistel põhjustel (e-kirjad ei jõua kohale) veel kasusaajani jõudnud. 


1.3

	Projekti nimetus
	2005.17360.05.02 Nõuetele vastavuse kontrollsüsteemi arendamine Eestis

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2007

	
	Väljamaksete tegemise tähtaeg: 15.12.2008

	Kasusaaja(d)
	Põllumajandusregistrite – ja Informatsiooni Amet


	Eelarve:
	Phare: 183 018 (2 863 609 krooni)



	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 36 000 EUR (563 278 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	Nõuetele vastavuse süsteemi alase administratiivse suutlikkuse tõstmine

	Soovitud tulemused:
	· Eesti on valmis vastavalt EL määrustele (1782/2003 ja 796/2004) nõuetele vastavuse süsteemi rakendama

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1. Kergmestimisprojekt (218 018 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6 256 180

	Projekti hetkeseis
	Leping sõlmiti osapoolte vahel 12. detsembril 2007. Avakohtumine toimus partnermaa Taani esindajatega 18. veebruaril 2008, kus teiste seas arutati kasusaaja vajadustele vastavalt võimalikke muudatusi ajakavas, ekspertides ja eelarves. Muudatuste taotlus on esitatud kaaskirjaga nr 1. Lähteraport esitati 5. märtsil ja jõudis kasusaajani 11. märtsil. Samuti on esitatud ettemaksetaotlus 80% osas ning see on Rahandusministeeriumi poolt rahuldatud. Esimese komponendi (analüüs ja ettevalmistus) tegevused toimusid veebruaris-märtsis. Teise komponendi (seminarid ja koolitus) tegevused leiavad aset ajavahemikus 8. aprill  kuni 10. juuni. Järgmine järelvalvekomisjoni istung toimub 14. aprillil ja viimane 11. juunil. Koostöö sujub osapoolte vahel hästi.


1.4

	Projekti nimetus
	2005.17360.05.02 Pestitsiidide turule lubamise ja järelevalvesüsteemi kvaliteedi tõstmine

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2007

	
	Väljamaksete tegemise tähtaeg: 15.12.2008

	Kasusaaja(d)
	Taimetoodangu Inspektsioon



	Eelarve:
	Phare: 79 696 EUR (1 246 971 krooni)



	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 7937 EUR (124 187 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	Eesti taimekaitsevahendite registreerimise ja järelvalve süsteemi vastamine EL nõuetele

	Soovitud tulemused:
	· Eesti on valmis Euroopa Liidu acquis vastavaid taimekaitsevahendite registreerimise ja järelvalve reegleid rakendama

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1. Kergmestimisprojekt (87 633 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6 256 180

	Projekti hetkeseis
	Leping sõlmiti osapoolte vahel 12. detsembril 2007. Avakohtumine leidis projektipartneri Suurbritannia esindajatega aset 19. märtsil, millel nõustaja esitas lähtearuande esialgse versiooni. Ajakavas ning ekspertides tulevad siiski teatavad muudatused, mille jaoks kaaskirjaga taotlus esitatakse. Tegevused on klimaatilistest tingimustest tulenevalt planeeritud ajavahemikku 31. märts kuni 4. juuli. Projektipartner ei ole veel ettemaksetaotlust esitanud


1.5

	Projekti nimetus
	2005/17360.05.02 Ohtlike võõrpuidukahjustajate identifitseerimine laboratoorse kontrollisuutlikkuse tugevdamiseks taime- ja metsakaitse seisukohalt

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2007

	
	Väljamaksete tegemise tähtaeg: 15.12.2008

	Kasusaaja(d)
	Põllumajandusuuringute Keskus


	Eelarve:
	Phare: 111617 EUR (1 746 427 krooni)



	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 24 000 EUR (375 518 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	PMK taimetervise labori EL metsakahjurite tuvastamise direktiividega vastavusse viimine. 

	Soovitud tulemused:
	· PMK, TTI ja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse spetsialistid oskavad võõrpuidukahjureid tuvastada ning metsa inspekteerimise süsteemi rakendada

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1. Kergmestimisprojekt (135 617 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6 256 180

	Projekti hetkeseis
	Leping sõlmiti osapoolte vahel 12. detsembril 2007. Avakoosolek leidis projektipartneri Suurbritannia esindajaga aset 13. märtsil, kus nõustaja tutvustas esialgset ajakava ning selles kavandatavaid muudatusi (tegevus 1.1 ja 3.1) ja ekspertides. Tegevused on plaanis läbi viia ajavahemikus 25. märts kuni 11. september. Järgmine järelvalvekomisjoni istung on kavas juunis ja viimane septembris. Lähtearuannet on oodata aprillis. Ettemaksetaotlus 80% ulatuses esitati kasusaajale 12. veebruaril. 


1.6

	Projekti nimetus
	2005/17360.05.02 Inspekteerimisasutuste toimimisvõimekuse tugevdamine mahepõllumajanduse valdkonnas vastavalt Nõukogu määruse EÜ 2092/91 nõuetele

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2007

	
	Väljamaksete tegemise tähtaeg: 15.12.2008

	Kasusaaja(d)
	Taimetoodangu Inspektsioon


	Eelarve:
	Phare: 60 624 EUR (948 560 krooni)



	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 8500 EUR (132 996 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	Maheproduktide sertifitseerimise ja järelvalve süsteemi täiustamine. 

	Soovitud tulemused:
	· Vajadused on kaardistatud
· Inspektorid on väljaõpetatud 

· Inspektorite väljaõppeprogrammid on koostatud

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1. Kergmestimisprojekt (69 124 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6 256 180

	Projekti hetkeseis
	Leping sõlmiti osapoolte vahel 7. detsembril 2007. Avakoosolek leidis projektipartneri Austria esindajatega aset 19. veebruaril. Lähtearuanne esitati kasusaajale veebruari lõpus. Tegevused on planeeritud läbi viia ajavahemikus 8. veebruar kuni 24. juuni. Järgmised järelvalvekomisjoni koosolekud on kavas 18. aprillil ja 25. juunil. Ettemaksetaotlus 80% ulatuses esitati kasusaajale 26. veebruaril. 


2.1
	Projekti nimetus
	2006/18111.03.01 Toidujärelevalve süsteemi tugevdamine Eestis keskkondlike saasteainete kontrollimise läbi loomset päritolu produktides.

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2008

	
	Väljamaksete tegemise tähtaeg: 15.12.2009

	Kasusaaja(d)
	Veterinaar- ja Toidulaboratoorium



	Eelarve:
	PHARE: 260 000EUR (4 068 116 krooni)



	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 158 000 EUR (2 472 162,8 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	Toetada uute ELi direktiivide tõhusat rakendamist seoses keskkonna saasteainete ametliku kontrollimisega Eestis.

	Soovitud tulemused:
	· Dioksiinide ja diosksiinilaadsete ainete sisalduse kontrollimine ja jälgimine toiduainetes ja loomses söödas on kooskõlas EL seadusandlusega.

· Riiklik saasteainete kontrollplaan on loodud

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1. Kergmestimisprojekt (68 000 EUR)

	
	2. Laboriseadmete ostmine (350 000 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6256 180

	Projekti hetkeseis
	Kergmestimisprojekti pakkumise kutse dokumendid avaldati 15.01.07. Pakkumiste esitamise tähtajaks - 28.02.2007 laekus üks pakkumine Ungarist. Pärast valikkoosoleku läbiviimist tekkisid mitmed küsimused, mille osas saadeti Ungarisse järelepärimine. Vastused saabusid aprilli alguses. Leping sõlmiti ungarlastega 4.oktoobil 2007. Esimene juhtkomitee koosolek leidis aset 21. novembril 2007. Projekti tegevused on planeeritud läbi viia ajavahemikus veebruar kuni aprill 2008. 

	
	Laboriseadmete hanke pakkumiste esitamise tähtaeg oli 07.05.07 ning leping sõlmiti AS Bioexperdi ja Norlab Balti OÜ-ga 30.05.07. Vajalikud seadmed v.a lüofilisaator on kasusaajale tarnitud. Viimase jaoks kuulutas VTL jaanuaris 2008 välja uue hanke, kuna eelmise pakkujaga hankelepingu sõlmimine ebaõnnestus. Uue hankevõitja Quantum Eesti AS-ga on lepingu sõlmimine viibinud tulenevalt Euroopa Komisjoni uuest lähenemisest käibemaksu abikõlbulikuks tõlgendamisele. Ettevõttega sõlmitakse leping eeldatavasti aprilli jooksul. 


3.1
	Projekti nimetus
	2006/18111.05.01 Ühtse otsemakse haldamise PRIA süteemide analüüs

	Tähtajad
	Lepingute sõlmimise tähtaeg: 15.12.2008

	
	Väljamaksete tegemise tähtaeg: 15.12.2009

	Kasusaaja(d)
	PRIA


	Eelarve:
	Phare: 200 000 EUR (3 129 320 krooni)



	
	Kaasfinantseerimine: Riiklik kaasrahastamine: 50 000 EUR 
(782 330 krooni)

	Projekti üldeesmärk
	ÜPP reformiks vajalike muudatuste analüüsimine informatsiooni süsteemis 

	Soovitud tulemused:
	· Nõueded on kirjeldatud
· Eelanalüüsi dokumendid on valmis
· Nõuetele vastavuse süsteemi eelarendus on tehtud

	Projekti alt teostavad lepingud: 
	1. Lihtmeneltusega hange (40 000 EUR)

2. Rahvusvaheline hange (210 000 EUR)

	Projekti PõM koordinaator
	Liina Grünberg 6 256 180

	Projekti hetkeseis
	Tulenevalt seadusandluse viibimisest ja Euroopa Komisjoni poolt uutele liikmesriikide ühtse otsemaksesüsteemile üleminekuaja pikendamisest, soovib kasusaaja PRIA muuta projekti ajakava ja kirjeldust. Sealjuures jääb projekti üldine eesmärk samaks. Kuna nõuetele vastavuse kontrollsüsteemi tuleb Eestis rakendada 2009. aasta jaanuaris, ühtse otsemaksesüsteemi rakendamine lükatakse aga edasi, teostatakse projekti raames kaks eraldi hanget: 1) lihtmenetlusega hange maksumusega kuni 40 000 EUR nõuetega vastavuse kontrollsüsteemi eelanalüüsiks 2) rahvusvaheline hange maksumusega kuni 210 000 EUR toetusõigutse registri ja ühtse otsemaksesüsteemi eelanalüüsi ning nõuetega vastavuse süsteemi eelarenduse teostamiseks. Lihtmenetluse hankega on alustatud ning leping on plaanis sõlmida mais. Rahvusvahelise hanke dokumendid on valmimisel ning hankega alustatakse aprillis-mais ja leping on plaanis sõlmida juulis. PRIA esitas põllumajandusministeeriumile muudatuste põhjenduse ning uue projekti kirjelduse 28. märtsil. 


LISA 3 2006. aasta jooksul lõppenud projektide kokkuvõte

1. “2003/005-026.07.01, IT süsteemi arendamine Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatissektsiooni maaelu arengukava meetmete administreerimiseks”

Kasusaaja: PRIA. Projekt lõppes oktoobris 2006. Kogumaksumuseks kujunes 408 000 EUR (6,4 miljonit krooni). Tegemist oli peamiselt tarkvara arenduse projektiga, mille käigus valmis süsteem, mille kaudu hakkavad liikuma kõik ühikupõhised toetused. Kõik alamprojektid said tähtaegselt rakendatud ning tulemused saavutatud.

2. “2003/005-026.07.02, IT süsteemide arendamine interventsiooni meetmete administreerimiseks”

Kasusaaja: PRIA. Projekt lõppes oktoobris 2006. Kogumaksumuseks kujunes 1 043 000 EUR (16,3 miljonit krooni). Tegemist oli peamiselt tarkvara arenduse projektiga, mille käigus valmisid turukorralduse süsteemi jaoks vajalikud tehnilised edasiarendused. Turukorralduse süsteemi edasiarendused on kasutuses alates 16.10, need on seotud maksete süsteemiga. Piimakvoodi arendused rakendusid alates 01.11.06 seoses lisakvooditaotlustega. Süsteem vastab nõuetele ning nii PRIA kui arendaja jäid koostööga rahule. Süsteemi töökindlust on võimalik hinnata pärast ca 2-kuist tööperioodi.

3. “2003/005-026.01.01, Struktuurfondide elektroonilise infosüsteemi arendamine”

Kasusaaja: PRIA. Projekt lõppes oktoobris 2006. Kogumaksumuseks kujunes 817 000 EUR (12,8 miljonit krooni).  Tegemist oli peamiselt tarkvara arenduse projektiga, mille käigus realiseeriti  kaks moodulit: toetuste taotlemise moodul rakendub eeldatavasti 01. jaanuaril 2007 ning maksete arvestamise moodul rakendus 16.10.06. Praegune süsteem vastab 2007. aastal rakendatavatele toetusmeetmetele. Kõik investeeringutoetused hakkavad liikuma läbi MAIT süsteemi. Kasutajad on testperioodi jooksul süsteemide toimimisega üsna rahul

4. “2003/005-850.03.01, EE03/IB/TWP/AGR/19, Struktuurfondide, otsetoetuste kontrolli ja kohapealse kontrolli protseduuride arendamine PRIA-le”

Kasusaaja: PRIA. Projekt lõppes veebruaris 2006. Kogumaksumuseks kujunes 160 000 EUR (2,5 miljonit krooni). Projekt toimus koostöös Suurbritanniaga, selle käigus koolitati inspektorid välja pädevateks kohapealsete kontrollide läbiviimiseks vastavalt EL regulatsioonidele 1260/1999, 438/2001, 2792/1999, 1257/1999, 817/1999, 141/2004,1259/1999, 2199/2003 koos täienduste ning parandustega.

5. “2004/006-270.06.03, Ortofotode tootmine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile”

Kasusaaja: PRIA. Projekt lõppes aprillis 2006. Kogumaksumuseks kujunes 610 000 EUR (9,5 miljonit krooni). Projekti tulemus: IACS-i osana funktsioneeriv Põllumassiivide register (LPIS) on täielikult töövalmis ning põhineb kaasajastatud ortofotodel. Projekti käigus pildistati, töödeldi ning kontrolliti ning digitaliseeriti ortofotod, millega kaeti ca 50% kogu Eesti pindalast.

6. “2004/006-270.06.02, Põllumajandusloomade molekulaarne genotüpiseerimine”

Kasusaaja: Eesti Maaülikool/VTA. Projekt lõppes detsembris 2006. Projekti kogumaksumuseks kujunes 160 000 EUR (2,5 miljonit krooni) Projekti raames osteti EMÜ-le PCR-masin koos vajalike lisaseadmetega, mille tulemusena on EMÜ loomakasvatusinstituudi geneetikalabor võimeline iseseisvalt läbi viima põllumajandusloomade genotüpiseerimist ning geneetilist identifitseerimist vastavalt EL seadusandlusele.
2007. aasta jooksul lõppenud projektide kokkuvõte
1. 2004/006-270.06.04 ”Elusloomades, loomakasvatussaadustes ja söötades veterinaarravimijääkide tuvastamissüsteemide arendamine ” 
Kasusaaja: VTL. Projekt lõppes jaanuaris 2007. Projekti kogumaksumuseks kujunes 657 000 EUR (10,3 miljonit krooni). Projekti eesmärgiks oli tugevdada Eesti riigi suutlikkust toiduohutuse tagamisel veterinaarravimijääkide  määramise valdkonnas. Projekti kaudu  rahastati   uue laboratoorse aparatuuri soetamist Veterinaar-ja Toidulaboratooriumile 8,9 miljoni Eesti krooni ulatuses nimetatud valdkonna analüüside läbiviimiseks. Soetatud seadmete nimistusse kuulusid: gaaskromatograaf mass- spektromeeter, kõrgsurve vedelikkromatograaf, vedelikkromatograaf, tandem mass-spektromeeter  ja automaatne tahke faasi ekstraktsiooni süsteem. Twinning Light projekt hõlmas Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kromatograafiaosakonna spetsialistide  koolitust ravimijääkide analüüside alal ja Veterinaar-ja Toiduameti toiduosakonna spetsialistide  koolitust riikliku saasteainete seireplaani koostamisel.   
2. 2005/17360.03.01 „GMO-de käitlemise ja järelevalve nõuete arendamine geneetiliselt modifitseeritud, traditsiooniliste ja looduslike põllumajanduskultuuride kooseksisteerimiseks”

Kasusaaja: Põllumajandusministeerium, PMK. Projekt lõppes oktoobris 2007. Kogumaksumus 452 745 eurot (7,1 mln kr). Projekti käigus töötati välja EL- i ja teiste rahvusvaheliste regulatsioonidega kooskõlas olevad GMO-de kasvatamise, töötlemise ja järelvalve nõuded Eestis ning soetati Põllumajandusuuringute Keskusele DNA proovide tegemiseks PCR-seade. Vastav seadus on valmimisel. 

3. 2004/006-270.06.01 „Kahjulike organismide funktsionaalse kontrollsuut-likkuse ajakohastamine Eestis” 

Kasusaaja: PMK. Projekt lõppes detsembris 2007. Kogumaksumus 2 409 237 eurot (37,7 mln kr). Projekti eesmärgiks oli kahjulik organismide testimise ja diagnoosimise süsteemi EL-i nõuetega vastavusse viimine Eestis. Selle käigus ehitati Põllumajandusuuringute Keskusele karantiinkasvuhoone, mis võimaldab ohtlikke organisme uurida ning vajalikke proove teha. 

