

**EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR
923008370022**

**“OLEMASOLEVA VINTSE KÜLA
KALATÖÖSTUSE TEHNOLOOGIA
MODERNISEERIMINE NING UUE TOOTMIS- JA
LOGISTIKAKESKUSE RAJAMINE ”**

TOIMINGUTE AUDIT

TOETUSE SAAJA: “M.V.WOOL”

**LÕPPARUANNE NR:
2012-012**

21.12.2012



Toetab Euroopa Liit

Auditi lõpparuanne saadetakse:

Korraldusasutus

Sertifitseerimisasutus

Toetuse saaja

EESSÕNA

Auditi eesmärk on anda hinnang Euroopa Kalandusfondi (EKF) meede 2.3: "Investeeringud töötlemisse ja turustamisse toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" projekti nr 923008370022 „olemasoleva Vintse küla kalatööstuse tehnoloogia moderniseerimine ning uue tootmis- ja logistikakeskuse rajamine“ (AS M.V.Wool) toetuse eesmärgi- ja õiguspärasele kasutamisele.

Toimingute auditi eesmärgiks Euroopa Komisjoni määruse nr 498/2007 artikkel 42 lõike 2 kohaselt on analüüsida ja hinnata:

- kas projekt vastab rakenduskava valiku/hindamise kriteeriumitele, on läbi viidud kooskõlas heakskiitva otsusega ning vastab kõigile selle toimimise või kasutamise või saavutatavate eesmärkide suhtes kehtivatele tingimustele;
- kas deklareeritud kulud vastavad toetusesaaja raamatupidamisdokumentidele ja täiendavatele dokumentidele;
- kas toetusesaaja deklareeritud kulud vastavad ühenduse ja riigisisestele eeskirjadele;
- kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus (avaliku sektori poolne panus on toetuse saajale makstud vastavalt nõukogu määruse nr 1198/2006 artiklile 80, st ettenähtud mahus ja ajal, ilma mahaarvamiste ning vahendustasudeta).

Toimingute auditi ulatus hõlmab:

- projekti tegevuste elluviimise kontrolli;
- toetuse saaja raamatupidamisdokumentide vastavuse kontrolli deklareeritud kuludele;
- väljamaksmiseks taotletud kulude, kuludokumentide, tasumist tõendavate dokumentide ja muude tõendusmaterjalide kontrolli;
- kulude abikõlblikkuse kontrolli (vastavust Euroopa Liidu ja siseriiklikele abikõlblikkuse reeglitele);
- toetuse saaja omafinantseeringu olemasolu ning toetuse ja omafinantseeringu proportsioonide kontrolli;

- toetuse saaja ja toimingu vastavust konkreetse meetme määrusega kehtestatud nõuetele.

Audit viidi läbi ajavahemikul **27.02.2012- 15.08.2012**.

Audit on läbi viidud kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud siseauditi (IIA) standarditega.

Täname auditeeritavat auditi läbiviimise ajal osutatud kaasabi, vastutulelikkuse ja koostöö eest.

Kinnitame lõpparuande [12](#) leheküljel.

Auditi eest vastutav isik:

Auditi juht:

Margit Krieger
Siseauditi osakonna juhataja,
Euroopa Kalandusfondi rakenduskava
auditeerimisasutuse volitatud isik

Triin Viljasaar
Auditi juht

Koopia edastatakse:

Helir-Valdor Seeder, Põllumajandusminister
Ants Noot, Põllumajandusministeeriumi kantsler
Toomas Kevvai, Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse- ja kalanduspoliitika
asekantsler

SISUKORD

KOKKUVÕTE AUDITI TULEMUSTEST	5
A-OSA	6
ÜLEVAATLIK KOKKUVÕTE	6
AUDITI TÄHELEPANEKUD	11

KOKKUVÕTE AUDITI TULEMUSTEST

Auditi tulemus:

Auditi töörühm jõudis auditi toimingute läbiviimise tulemusena järeldusele, et [Aksiaselts M.V.Wool](#) tegevus projekti rakendamisel on olulises osas¹ vastavuses kehtivate õigusaktidega.

Aruanne on

- [märkustega, 1 väheolulise tähelepanekuga](#)

Peamine tähelepanek:

- Toetuse saaja ei ole majandusaasta tegevusaruandes ära märkinud kõiki 2011 aastal EKF'ist saadud toetussummasid.

Toimingute auditi lõpparuanne avalikustatakse Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel.

¹ Auditi töörühm on teostanud auditi toimingud asjatundlikult ja nõutava ametialase hoolsusega. Auditi tulemusena antakse auditeeritud objekti kohta **põhjendatud kindlustunne**, võttes arvesse võimalikku auditi riski, et isegi suhteliselt olulised ebatäpsused võivad jääda avastamata.

A-OSA

ÜLEVAATLIK KOKKUVÕTE

1. Auditi objekt ja auditeeritud toetus

1.1 PROJEKTI ÜLDANDMED	
1.1.1 Prioriteet, meede:	2.3 „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse“
1.1.2 Projekti number:	923008370022
1.1.3 Projekti nimetus:	Olemasoleva Vintse küla kalatööstuse tehnoloogia moderniseerimine ning uue tootmis- ja logistikakeskuse rajamine
1.1.4 Toetuse saaja:	Aktsiaselts M.V.Wool
1.1.5 Toetuse saaja kontaktisik:	Mati Vetevool
1.1.6 Projektitaotluse esitamise kuupäev:	20.10.2008
1.1.7 Taotluse rahuldamise otsuse number ja kuupäev:	PRIA peadirektori käskkiri nr 1-3.18/7
1.1.8 Vahendusasutus:	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
1.1.9 Projekti koordinaator (meetme arendustöö eest vastutaja) vahendusasutuses:	Angela Annilo
1.2 PROJEKTI AJAKAVA²	
1.2.1 Projekti tegevuste periood:	01.01.2007-04.02.2011
1.2.2 Projekti kulude abikõlblikkuse periood:	01.01.2007-04.02.2011
1.3 PROJEKTI KOGUEELARVE³ (eurodes)	
1.3.1 EL-i osalus:	476 477,76 eur
1.3.2 Eesti avaliku sektori sihtotstarbeline finantseering:	158 825,91 eur
1.3.3 Eesti avaliku sektori omafinantseering:	0 eur
1.3.4 Erasektori finantseering:	1 152 590,46 eur
1.3.5 Projekti maksumus kokku:	1 519 718,82 eur (käibemaksuta)
1.4 PERIOODIL 01.10.eelmine aasta kuni 30.09. jooksev aasta DEKLAREERITUD KULUD⁴ (eurodes)	
1.4.1 Periood :	01.10.2010 – 30.09.2011
1.4.2 EL-i osalus:	65 323,29 eur
1.4.3 Eesti avaliku sektori sihtotstarbeline finantseering:	21 774,43 eur
1.4.4 Eesti avaliku sektori omafinantseering:	0 eur

² Vt konkreetse meetme määrusest tulenevad nõuded

³ Vt taotluse rahuldamise otsus

⁴ Vt perioodil 01.10.eelmine aasta kuni 30.09. jooksev aasta auditi valimisse sattunud väljamaksetaotlused

1.4.5 Erasektori finantseering:	121 249,92 eur
1.4.6 Projekti kalendriaastal deklareeritud kulud kokku:	208 347,64 eur
1.4.7 Deklareeritud kulude väljamaksed (eurodes) ja väljamaksete kuupäevad	28.02.2011 87 097,72 eur
1.4.8 Auditeeritud kulude sertifitseerimise kuupäevad	03.03.2011

1.5 AUDITEERITUD KULUD (eurodes)	
1.5.1 Deklareeritud kulude üldkogum, millele auditi tulemusena hinnang antakse:	211 832,18 eur
1.5.2 Valimi suurus (eurodes)⁵; (%):	100% 211 832,18 eur

1.5.3 Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (kr): xxx krooni / eurot, millele lisandub potentsiaalselt mitteabikõlblik kulu summas xxx krooni / eurot (tähelepanek nr xx)					
	EL-i osalus	Eesti avaliku sektori osalus		Erasektori finantseering	Kokku
		Sihtotstarbeline finantseering	Omafinantseering		
Mitteabikõlblikuks osutunud summa:	-	-	-	-	-
Potentsiaalselt mitteabikõlblik kulu kalendriaastal (referentsperioodil):	-	-	-	-	-
Potentsiaalselt mitteabikõlblik kulu tulevastel perioodidel:	-	-	-	-	-
Potentsiaalselt mitteabikõlblik kulu eelnevatel perioodidel:	-	-	-	-	-
Mitteabikõlbliku kulu summa, mis on välja makstud enne kalendriaastat (referentsperioodi) ⁶ :	-	-	-	-	-
1.5.4 Valimi alusel leitud vea määr (%):⁷				-	
1.5.5 Projekti raames eelnevalt tuvastatud vead ja rikkumised, mis on seotud auditeeritava projektiga:⁸				<p>Toetuse saaja ei ole toetuse kasutamisel näidanud, et tegemist on Euroopa Kalandusfondi toetuse abil elluviidava projektiga, kasutades selleks ette nähtud sümboolikat ja teavitusi. (puudulik märgistus avastatud kahe kahekambrilise vaakumkamber masinate puhul (Henkclman Falcon 2-60). Käesoleva auditi läbi viimise ajaks oli nimetatud viga kõrvaldatud.</p>	

⁵ Kui ei auditeeritud valimi alusel, märkida 100% ning üldkogumi suurus kroonides.

⁶ Auditi käigus tuvastatud mitteabikõlblikud kulud, mis ei sisaldu auditeeritud kulude summas ja mis on välja makstud varasematel perioodidel

⁷ Mitteabikõlblike kulude osakaal valimi suurusel. Kui ei auditeeritud valimi alusel, märkida vea määr üldkogumist.

⁸ Eelnevalt läbi viidud auditite ning järelevalve käigus tuvastatud vead ja rikkumised.

2. Auditi eesmärk ja ulatus

Auditi eesmärk oli hinnangu andmine EKF toetuse kasutamisele projekti nr 923008370022 „Olemasoleva Vintse küla kalatööstuse tehnoloogia moderniseerimine ning uue tootmis- ja logistikakeskuse rajamine“ raames vastavalt Kalandusturu korraldamise seaduse § 19² lõikele 1.

3. Auditi alus

Audit viidi läbi vastavalt Kalandusturu korraldamise seaduse § 19² lõikele 1, § 68 lõigetele 2 ja 2¹, EKF-i auditi strateegiale 2007-2013 ja EKF-i toetuste auditeerimise 2012. aasta tööplaanile, mis koostatakse lähtuvalt statistilise valimi moodustamise meetodikast, mille kohaselt on kõikidel väljamaksetel võrdne võimalus valimisse sattuda. Projekt nr 923008370022 sattus auditeeritavate projektide valimisse.

4. Auditi läbiviimise aeg ja läbiviijad

Auditi läbiviijad (nimi, asutus, üksus, ametinimetus):	Triin Viljasaar, auditi juht (Põllumajandusministeeriumi siseauditi osakonna siseaudiitor) Margit Krieger, siseauditi eest vastutav isik (Põllumajandusministeeriumi siseauditi osakonna juhataja)
Auditi läbiviimise aeg (sh kohapealsete auditi toimingute läbiviimise aeg):	27.02.2012- 15.08.2012 (s.h. kohapealsed toimingud toetusesaaja juures 20.03.2012, PRIAs 27.04.2012)

5. Auditi käigus teostatud toimingud

Audiitorid analüüsisid ja hindasid toetuse saaja juures toetuse eesmärgipärast ja õiguspärast kasutamist ja rakendamist.

Kohapealsete toimingute käigus toetuse saaja juures analüüsiti ja hinnati projekti tegelikku teostamist, projekti rakendamist kajastavat dokumentatsiooni, kulude abikõlblikkust, projektiga seotud raamatupidamise korraldust, omafinantseeringu olemasolu, hangete teostamise õigsust, EKF sümboolika kasutamist ning intervjuueeriti projekti rakendamisega seotud isikuid.

Auditi läbiviimisel lähtuti auditeerimisasutuse poolt väljatöötatud “Toimingute auditi käsiraamatus” kirjeldatud meetodikast.

6. Piirangud

Käesolev aruanne on koostatud sõltumatus ja objektiivsuse põhimõtetest lähtudes.

Kalandusturu korraldamise seaduse § 19⁸ lg 3 punktide 8 ja 9 alusel on toetuse saaja kohustatud osutama auditi teostamiseks igakülgset abi ja andma õigustatud isiku kasutusse tema nõutavad andmed ja dokumendid. Eelnevast tulenevalt järeldavad audiitorid, et kõik auditi käigus esitatud andmed ning muu suuline ja kirjalik teave

kajastavad projekti raames teostatud tegevusi korrektselt ja tegelikkusele vastavalt ning on piisavad projektidele hinnangu andmiseks. Täiendava, audiitoritele mitteesitatud / mitteteadaoleva informatsiooni korral oleksid audiitorite järeldused võinud olla teistsugused.

7. Järeloimingud⁹

Toetuse saajal tuleb arvestada auditi aruande B-osas esitatud tähelepanekute ja soovitustega. Soovituste rakendamise osas teostab seiret ning viib läbi järeloiminguid vahendusasutus.

Auditeerimisasutus koondab korraldusasutuselt, sertifitseerimisasutuselt ja vahendusasutuselt saadud informatsiooni soovituste rakendamise kohta ning vajadusel küsib täiendavat informatsiooni.

⁹ Märkida juhul, kui auditi tulemusena on tehtud tähelepanekuid

B-OSA

AUDITI TÄHELEPANEKUD

1. Toimingu vastavus rakenduskava valikukriteeriumidele, toetuse taotluse rahuldamise otsusele ning toetuse kasutamise eesmärkidele ja tingimustele.

Toiming vastab olulises osas kehtivatele õigusaktidele ja taotluse rahuldamise otsusele. Tegevused on teostatud olulises osas otstarbekalt, vastavalt toetuse taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidele ja tingimustele. Toetuse saaja ei ole järginud kõiki Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise nõudeid.

2. Deklareeritud kulude vastavus raamatupidamisdokumentidele ja täiendavatele dokumentidele.

Toetuse kasutamisega seotud dokumentatsioon on olulises osas olemas, õige ja asjakohane. Toetusesaaja poolt projekti jooksul teostatud tehingud ja deklareeritud kulud vastavad olulises osas toetusesaaja raamatupidamisdokumentidele ja täiendavatele dokumentidele välja arvatud sihtfinantseerimise summade kajastamine majandusaastaruandes.

Toetuse saaja projektiga seotud raamatupidamisarvestus vastab olulises osas kehtivatele õigusaktidele.

	Tähelepanek	Järeldus	Soovitus	Auditeeritava kommentaar, soovitus rakendamise eest vastutav isik ja tähtaeg
Tähelepanek – (olulisus –väheoluline)				
2.1	<p>Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 12 „Valitsusepoolne abi“ punktile 30 (b) tuleb sihtfinantseerimise kohta aastaruandes avalikustada aruandeperioodil saadud varade ja tegevuskulude sihtfinantseerimise summad toetuse andjate lõikes.</p> <p>M.V.Wool 2011 aasta majandusaastaruande tegevusaruandes (lk 3) on avalikustatud Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakendusala „investeringud töötlemisse ja turustamisse“ raames 2011 aastal saadud toetusena 319 244 eurot. See kajastab projekti nr 923010370040 raames 19.05.2011 tehtud väljamakse summat.</p> <p>Tegevusaruandes ei kajastu käesoleva auditi</p>	<p>Toetuse saaja ei ole 2011 aasta majandusaastaruandes kajastanud kõiki 2011 aastal saadud Euroopa Kalandusfondi toetusi.</p>	<p>Edaspidi kajastada majandusaastaruandes sihtfinantseerimise summad vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile RTJ 12 „Valitsusepoolne abi“.</p>	

<p>objektiks oleva EKF meede 2.3 projekti nr (projekt nr 923008370022) raames 03.03.2011 tehtud toetusmakse summas 87 097,72.</p> <p>Toetusesaaja on sihtfinantseerimise summad kajastanud majandusaasta aruandes toetuse määramise aastal. Varade sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et seda saav ettevõtte peab kas ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara (RTJ 12 „Valitsusepoolne abi“ punkt 7).</p> <p>Sellist sihtfinantseerimist saab aruandes kajastada nende tingimuste täitmisel. Seega ei saa toetuse määramist võtta aluseks raamatupidamises nõude üles võtmisel juhul kui toetusega soetatav vara ei ole veel olemas/soetatud.</p>			
---	--	--	--

3. Toetusesaaja deklareeritud kulude vastavus ühenduse ja riigisisestele eeskirjadele.

Toetusesaaja deklareeritud kulud on olulises osas abikõlblikud ning kooskõlas tegelikult teostatud tegevuste mahu ja sisuga.

4. Toetuse maht, ajastus ja finantseerimine.

EKF-i toetuse andmine on toimunud olulises osas ettenähtud mahus ja õigeaegselt ning omafinantseering on tagatud.

5. Meetme määrusega sätestatud nõuete täitmine.

Toetusesaaja on olulises osas täitnud meetme määrusega sätestatud nõudeid.